

GUVERNUL ROMÂNIEI



GUVERNUL ROMÂNIEI

A P R O B,

P R I M - M I N I S T R U

Ilie BOLOJAN

M E M O R A N D U M

De la:	Diana-Anda BUZOIANU MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
	Liviu-Ionuț MOȘTEANU VICEPRIM-MINISTRU
	Alexandru NAZARE MINISTRUL FINANTELOR
	Dragoș PÎSLARU MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
Tema:	Aprobarea continuării/suspendării/încheierii unor contracte și angajamente legale finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componentele 1, 2 și 3 și al Investiției 5 - Digitalizare în domeniul mediului din cadrul Componentei 7 coordonate de MMAP, în temeiul art. 1-6 și art. 8 din OUG nr. 41/2025

I. Rezumat executiv

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) în calitate de coordonator de reforme și investiții al *Componentelor 1 - Managementul apei, 2 - Păduri și protecția biodiversității, 3 - Managementul deșeurilor și al Investiției 5 - Digitalizare în domeniul mediului* din cadrul *Componentei 7* din cadrul PNRR propune Guvernului aprobarea unor măsuri punctuale privind contractele și angajamentele legale aflate în derulare.

Măsurile sunt conforme cu art. 1 - 6 din OUG nr. 41/2025 și vizează:

- Posibilitatea încheierii contractelor de finanțare (art. 1 OUG 41/2025) în vederea îndeplinirii indicatorilor renegociați cu Comisia Europeană cuprinși în *Memorandului cu tema Aprobarea mandatării Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în vederea finalizării ajustării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul UE nr. 241/2021, cu modificările și completările ulterioare;*

- Menținerea contractelor cu progres efectiv al obiectivului de investiții, certificat prin situații de lucrări și termen de finalizare până la 31 august 2026;

- Posibilitatea de a lansa proceduri de achiziție publică în temeiul art. 2 alin. 4 din OUG 41/2025 pentru proiectele care sunt menținute în PNRR, potrivit art.6 din OUG 41/2025;

- Continuarea unor contracte cu progres efectiv al obiectivului de investiții, certificat prin situații de lucrări, raportat la progresul de 30% prevăzut de OUG nr. 41/2025 doar prin memorandum aprobat de Guvern (art. 5 OUG 41/2025), suspendarea contractelor care sunt peste limita alocării financiare și a indicatorilor aprobați conform Memorandumului cu tema: *Aprobarea mandatării Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea finalizării ajustării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul UE nr. 241/2021 cu modificările și completările ulterioare și propunerea lor spre finanțare din alte surse;*

- Denunțarea unilaterală sau încetarea contractelor fără progres sau în faze pregătitoare, conform art. 3 OUG 41/2025;

- Prezentarea impactului bugetar total, conform art. 8 alin. (2) OUG 41/2025.

II. Context legislativ și instituțional

- Regulamentul (UE) 2021/241 privind Mecanismul de Redresare și Reziliență.

- OUG nr. 124/2021 privind cadrul instituțional și financiar pentru PNRR.

- Acordul de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene(MIPE) și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor(MMAP) nr. 26595/08.03.2022, cu modificările și completările ulterioare.

- Decizia Consiliului UE din 5 decembrie 2023 privind modificarea evaluării PNRR al României.

- OUG nr. 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din PNRR și din fonduri publice naționale.

- Memorandumul având ca temă *Aprobarea mandatării Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene(MIPE) în vederea finalizării ajustării Planului Național de Redresare și Reziliență(PNRR) în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021,*

cu modificările și completările ulterioare, aprobat în ședința Guvernului din data de 14 august 2025.

III. Justificarea necesității

Pentru îndeplinirea jaloanelor și ȋintelor asumate prin PNRR și evitarea riscului de pierdere a fondurilor nerambursabile, având în vedere progresul tehnic, declarat și asumat de către reprezentantul legal al beneficiarului până la data de 19.08.2025, MMAP face următoarele propuneri, după cum urmează:

1. Proiecte care intră sub incidența art. 1 alin. (1) din OUG 41/2025:

• În cadrul *Componentei 3 - Managementul deșeurilor* proiectele aferente *Investiției 2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile*, în valoare totală de 624.148.340,48 lei, echivalentul a 124.829.668,09 euro, din care:

- valoare PNRR - 523.464.302,73 lei
- valoarea aferenta PNRR - 523.464.302,73 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 100.684.037,75 lei

Pentru proiectele pentru care nu a putut fi finalizat procesul de contractare, se propune sistarea acestuia. În această situație se află un număr de 148 proiecte.

2. Proiecte care intră sub incidența art. 1 alin. (3) din OUG 41/2025:

• În cadrul *Componentei 2 - Păduri și protecția biodiversității, Investiția 1 Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane*, pentru atingerea ȋintelor/jaloanelor asumate în urma procesului de renegociere a PNRR.

Propunem aprobarea contractării proiectelor selectate pentru o suprafață de 6.625,09 ha, în valoare de 406.952.579,38 lei, echivalentul a 81.390.515,87 euro, după cum urmează:

- valoare PNRR - 400.364.447,58 lei
- valoarea aferenta PNRR - 400.364.447,58 lei (echivalentul în euro a 80.072.889,52), grant
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 6.588.131,80 lei

Menționăm că bugetul disponibil componentei de grant este de 421.016.062,40 lei, echivalentul a 84.203.212,48 euro, rezultată din alocarea financiară renegociată și valoarea proiectelor menținute conform art. 6 din OUG 41/2025, care au o valoare de 1.116.716.427,60 lei, echivalentul a 223.343.285,52 euro.

Întrucât există un disponibil de 84.203.212,48 euro până la atingerea anvelopei bugetare renegociate de 307.547.498,00 euro, este necesară contractarea tuturor proiectelor depuse și eligibile cu încadrarea în această anvelopă financiară, în vederea înlăturării riscului de neîndeplinire a indicatorilor asumați și încasare de penalități. În aceste condiții, estimăm că în perioada imediat următoare vor mai fi încheiate un număr de peste 287 de contracte care NU vor mări anvelopa financiară renegociată.

- În cadrul **Componentei 2 - Păduri și protecția biodiversității pentru Investiția 2 Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere** pentru atingerea țintelor/jaloanelor asumate în urma procesului de renegociere a PNRR, se propune încheierea a unui număr de 18 contracte de finanțare cu încadrare în anvelopa financiară renegociată de 50.000.000,00 euro echivalentul în lei a 250.000.000,00 lei, în valoare totală de 15.129.103,15 lei, echivalentul a 3.025.820,63 euro, din care:

- valoare PNRR - 14.602.829,53 lei
- valoarea aferenta PNRR - 14.602.829,53 lei, grant
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 526.273,62 lei

Facem precizarea că aceste 18 contracte au fost semnate în afara valabilității schemei de minimis care a expirat la data de 30 septembrie 2024 (perioada de semnare a contractelor 1 - 31 decembrie 2024). Propunerea MMAP pentru a fi îndreptată această situație este de a lansa un nou apel de proiecte aferent Schemei de minimis privind acordarea de ajutoare pentru investiții în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), *Sprijin acordat pentru investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților forestieri finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Investiția 1.2 Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere* în vederea recontractării acestor proiecte.

Pentru atingerea țintelor asumate în urma procesului de renegociere este necesară acordarea de credite de angajament pentru a putea contracta aceste proiecte.

- În cadrul **Componentei 3 - Managementul deșeurilor** proiectele aferente **Investiției 2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile**, pentru atingerea țintelor/jaloanelor asumate în urma procesului de renegociere a PNRR, se propune încheierea unui contract de finanțare, în valoare totală de 20.261.517,19 lei, echivalent a 4.052.303,44 euro, din care:

- valoare PNRR - 16.729.693,20 lei
- valoarea aferentă PNRR - 16.729.693,20 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 3.531.823,99 lei.

2. Proiecte care intră sub incidența art.3 alin. (1) din OUG 41/2025:

A. Pentru Componenta 1 - Managementul apei

• Pentru **Investiția 1 Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți**, se propune denunțarea unilaterală pentru un număr de 47 contracte, cu o valoare de 963.464.135,53 lei, echivalentul a 192.692.827,11 euro, din care:

- valoare PNRR - 765.814.668,76 lei
- valoarea aferentă PNRR - 765.814.668,76 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/ bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 53.334.196,98 lei
- valoarea aferentă TVA - 144.315.269,79 lei.

Contractele de finanțare propuse pentru denunțare unilaterală sunt cele pentru care beneficiarii nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziție sau nu a fost parcursă etapa de comunicare a rezultatului, cu progres implicit 0% și care nu contribuie la atingerea jaloanelor și Țintelor ce fac obiectul PNRR în urma procesului de renegociere.

• Pentru **Investiția 2 Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2.000 de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate**, se propune denunțarea unilaterală pentru un număr de 11 contracte cu o valoare de 202.212.826,10 lei, echivalentul a 40.442.565,22 euro, din care:

- valoare PNRR - 167.468.644,93 lei
- valoarea aferentă PNRR - 167.468.644,93 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/ bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 2.657.765,86 lei
- valoarea aferentă TVA - 32.086.415,31 lei.

Contractele de finanțare propuse pentru reziliere sunt cele pentru care beneficiarii nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziție sau nu au parcurs etapa de comunicare a rezultatului, cu progres implicit 0% și care nu contribuie la atingerea Țintelor ce fac obiectul PNRR în urma procesului de renegociere.

• Pentru **Investiția 3 Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente** se propune denunțarea unilaterală a Acordului cadru de implementare numărul C11350644/10.08.2022 semnat cu Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de agenție de implementare. În baza acordului de implementare, Administrația Fondului pentru Mediu a semnat 14 contracte de finanțare în valoare totală de 131.084.322,25 lei, echivalentul în euro a 26.216.864,45, din care:

- valoare PNRR - 110.154.892,65, lei
- valoarea aferentă PNRR - 110.154.892,65, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei

- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/ bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 20.929.429,60 lei

Având în vedere progresul fizic de implementare redus la momentul demarării procesului de renegociere cu Comisia Europeană, această investiție a fost eliminată de la finanțarea prin PNRR.

• *Pentru Investiția 4 Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului de inundații, în cadrul investiției au fost încheiate 3 contracte în valoare de 990.057.799,37 lei, fonduri PNRR, respectiv 1.178.168.781,25 lei cu TVA*

Se propune denunțarea unilaterală pentru un contract, cu o valoare de 56.693.030,86 lei, echivalentul a 11.338.606,17 euro, din care:

- valoare PNRR - 47.729.805,63 lei
- valoarea aferentă PNRR - 47.729.805,63 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/ bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 8.963.225,23 lei.

Având în vedere progresul fizic de implementare redus la momentul demarării procesului de renegociere cu Comisia Europeană, această investiție a fost parțial eliminată de la finanțarea prin PNRR.

• *Pentru Investiția 7 Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN) se propune denunțarea unilaterală pentru un contract, cu o valoare de 237.048.000,00 lei, echivalentul a 47.409.600,00 euro, din care:*

- valoare PNRR - 199.200.000,00 lei
- valoarea aferentă PNRR - 199.200.000,00 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/ bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 37.848.000,00 lei.

Această investiție a avut o alocare financiară de 40.000.000,00 euro, fiind implementată de Administrația Națională de Meteorologie.

Având în vedere progresul fizic de implementare redus la momentul demarării procesului de renegociere cu Comisia Europeană, această investiție a fost eliminată de la finanțarea prin PNRR.

B. Pentru Componenta 2 - Păduri și protecția biodiversității

• **Pentru Investiția 1 Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane** se propune denunțarea unilaterală pentru 25 de contracte pentru care nu au fost realizate obligațiile de împădurire în termenele prevăzute, cu o valoare totală de 57.813.667,16 lei, echivalentul în euro a sumei de 11.562.733,43 euro, din care:

- valoarea aferentă PNRR - 50.724.339,11 lei, grant
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 145.328,12 lei
- valoarea aferentă TVA - 6.943.999,93 lei.

Valoarea va fi alocată pentru contractarea unor noi proiecte cu încadrare în anvelopa bugetară.

• **Pentru Investiția 2 Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere** se propune denunțarea unilaterală pentru un număr de 26 contracte de finanțare, în valoare totală de 30.603.385,10 lei, echivalentul a 6.120.677,02 euro, din care:

- valoarea aferentă PNRR - 26.785.664,21 lei, grant
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/ bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari privați - 3.291.447,27 lei
- valoarea aferentă TVA - 526.273,62 lei.

Din totalul de 26 contracte de finanțare denunțate unilateral, pentru 18 proiecte se va asigura recontractarea în temeiul art. 1 alin. (3) din OUG 41/2025, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea aferentă celor 8 contracte denunțate pentru C2 - I2 este de 15.474.281,95 lei echivalentul a 3.094.856,39 euro, din care:

- valoarea aferentă PNRR - 12.182.834,68, grant
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari privați - 3.291.447,27 lei
- valoarea aferentă TVA - 0,00 lei.

• **Pentru Investiția 3a Actualizarea planurilor de management aprobate** se propune denunțarea unilaterală pentru un contract, cu o valoare totală de 640.029.600,00 lei echivalentul a 128.005.920,00 euro, din care:

- valoare PNRR - 537.840.000,00 lei
- valoarea aferentă PNRR - 537.840.000,00 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei

- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/ bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 102.189.600,00 lei.

Această investiție a avut o alocare financiară de 120.000.000,00 euro, fiind implementată de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în calitate de agenție de implementare.

Având în vedere progresul fizic de implementare redus la momentul demarării procesului de renegociere cu Comisia Europeană, această investiție a fost eliminată de la finanțarea prin PNRR. Ținând cont de aceste aspecte, MMAP propune rezilierea Acordului de implementare cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (actualmente Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate).

• ***Pentru Investiția 4a Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente de apă***, se propune denunțarea unilaterală a unui contract, cu o valoare totală de 38.379.030,00 lei echivalentul a 7.675.806,00 euro, din care:

- valoare PNRR - 32.251.285,72 lei
- valoarea aferentă PNRR - 32.251.285,72 lei, grant
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 6.127.744,28 lei.

Această investiție avea o alocare financiară de 150.000.000,00 euro. Având în vedere progresul fizic redus la momentul demarării procesului de renegociere cu Comisia Europeană, această investiție a fost eliminată de la finanțarea prin PNRR.

• ***Pentru Investiția 4b Reconstrucția habitatelor de pajiști în ariile naturale protejate*** se propune denunțarea unilaterală pentru un contract, cu o valoare totală de 207.417.000,00 lei, echivalentul a 41.483.400,00 euro, din care:

- valoare PNRR - 174.300.000,00 lei
- valoarea aferentă PNRR - 174.300.000,00 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 33.117.000,00 lei.

Această investiție avea o alocare financiară de 35.000.000,00 euro, fiind implementată de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în calitate de agenție de implementare (Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate).

Având în vedere progresul fizic de implementare redus la momentul demarării procesului de renegociere cu Comisia Europeană, această investiție a fost eliminată de la finanțarea prin PNRR.

• **Pentru Investiția 4c Decolmatarea lacurilor Uzlina și Fortuna din Delta Dunării pentru reducerea eutrofizării și menținerea diversității biologice**, se propune denunțarea unilaterală pentru un contract, cu o valoare totală de 207.417.000,00 lei, echivalentul a 41.483.400,00 euro, din care:

- valoare PNRR - 174.300.000,00 lei
- valoarea aferentă PNRR - 174.300.000,00 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 33.117.000,00 lei.

Această investiție a avut o alocare financiară de 35.000.000,00 euro fiind implementată de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Având în vedere progresul fizic de implementare redus la momentul demarării procesului de renegociere cu Comisia Europeană, această investiție a fost eliminată de la finanțarea prin PNRR.

• **Pentru Investiția 4e Reconfigurarea infrastructurii publice de acces și vizitarea Deltei Dunării pentru reducerea presiunii turismului asupra habitatelor și speciilor**, se propune denunțarea unilaterală pentru un contract, cu o valoare totală de 88.893.000,00 lei, echivalentul în euro a 17.850.000,00 (1 euro = 4,98 conform contract), din care:

- valoare PNRR - 74.700.000,00 lei
- valoarea aferentă PNRR - 74.700.000,00 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 14.193.000,00 lei.

Această investiție a avut o alocare financiară de 15.000.000,00 euro fiind implementată de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Având în vedere progresul fizic de implementare redus la momentul demarării procesului de renegociere cu Comisia Europeană, această investiție a fost eliminată de la finanțarea prin PNRR.

C. Pentru Componenta 3 - Managementul deșeurilor

• **Pentru Investiția 1a Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar**, se propune denunțarea unilaterală pentru un număr de 25 contracte, cu o valoare totală de 132.223.014,28 lei, echivalentul a 26.444.602,86 euro, din care:

- valoare PNRR - 99.378.074,03 lei
- valoarea aferentă PNRR - 99.378.074,03 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 13.977.964,17 lei

- valoarea aferentă TVA - 18.866.976,08 lei.

• **Pentru Investiția 1b Construirea de insule ecologice digitalizate**, se propune denunțarea unilaterală pentru un număr de 50 contracte, cu o valoare totală de 221.088.866,74 lei, echivalentul în euro a 44.217.773,35, din care:

- valoare PNRR - 185.730.846,00 lei
- valoarea aferentă PNRR - 185.730.846,00 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 35.358.020,74 lei.

• **Pentru Investiția 3b Echipamente de monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului pentru Agenția Națională de Protecția Mediului**, se propune denunțarea unilaterală pentru un contract, cu o valoare de totală de 88.893.000,00 lei, echivalentul a 17.778.600,00 euro, din care:

- valoare PNRR - 74.700.000,00 lei
- valoarea aferentă PNRR - 74.700.000,00 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 14.193.000,00 lei.

Această investiție a avut o alocare financiară de 15.000.000,00 euro, fiind implementată de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Având în vedere progresul fizic de implementare redus la momentul demarării procesului de renegociere cu Comisia Europeană, această investiție a fost eliminată de la finanțarea prin PNRR.

3. Proiecte care intră sub incidența art.3 alin. (4) din OUG 41/2025:

A. Pentru Componenta 1 - Managementul apei

• **Pentru Investiția 4** în cadrul investiției au fost încheiate 3 contracte în valoare de 1.387.402.117,96 lei, echivalentul a 277.480.423,59 euro, după cum urmează:

- valoare PNRR - 994.101.191,55 lei
- valoarea aferentă PNRR - 994.101.191,55 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 204.527.137,86 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/ bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 188.773.788,55 lei.

Pentru două dintre contractele de finanțare încheiate se diminuează valoarea finanțării, proporțional cu valoarea obiectivelor de investiții și se continuă implementarea parțială a

acestora (din cele 13 baraje și 14 poldere prevăzute, singurele care au rămas finanțate în urma negocierilor cu Comisia Europeană este barajul Leșu și polderul Sălard) în valoare de **33.003.856,00 euro**, reprezentând fonduri PNRR la care se adaugă TVA și finanțare publică națională, astfel:

- valoare PNRR - 781.352.105,92 lei
- valoarea aferentă PNRR - 781.352.105,92 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 204.527.137,86 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 148.456.900,12 lei.

Această investiție avea o alocare financiară de **338.300.000,00 euro**, fiind implementată de către Administrația Națională Apele Române. Având în vedere progresul fizic de implementare redus la momentul demarării procesului de renegociere, Comisia Europeană a fost de acord cu păstrarea a numai două obiective de investiții din subinvestiția 4.1, respectiv Barajul Leșu și polderul Sălard.

Reducerea indicatorului presupune și o diminuare a alocării financiare până la valoarea de **33.003.856,00 euro**. De asemenea, datorită lipsei de progres fizic, a fost eliminată subinvestiția 4.2 în valoare de **525.000.000.000,00 lei**, echivalent a **105.000.000,00 euro**.

B. Componenta 7 - Transformare digitală

• Investiția 15. Digitalizare în domeniul mediului

În cadrul acestei investiții au fost încheiate 2 contracte de finanțare implementate de către MMAP prin UIP Păduri și Agenția Națională pentru Protecția Mediului (actual ANMAP).

Supus diminuării este doar contractul aferent UIP Păduri din cadrul Investiției 5.

Inițial contractul avea o alocare financiară de **46.000.000,00 euro PNRR**, echivalentul a **273.700.000,00 lei** după cum urmează:

- valoare PNRR – 230.000.000,00 lei **grant**
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 43.700.000,00 lei.

În urma renegocierii, alocarea financiară pentru proiectul derulat de MMAP prin UIP Păduri a fost diminuată la **41.951.280,00 euro** valoare PNRR, respectiv **249.610.116,00 lei** după cum urmează:

- valoare PNRR - 209.756.400 lei, **grant**
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 0,00 lei

- valoarea aferentă TVA - 39.853.716 lei.

Astfel, valoarea diminuării este de 4.048.720,00 euro echivalentul a 24.089.884,00 lei după cum urmează:

- valoare PNRR - 20.243.600,00 lei, grant
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 3.846.284,00 lei.

4. Proiecte care intră sub incidența art.5 din OUG 41/2025:

A. Pentru Componenta 3 - Managementul deșeurilor

- **Investiția 2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoierului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile.**

Indicatorul asumat, ca urmare a procesului de renegociere a PNRR, în cadrul acestei investiții este reprezentat de 50 de sisteme integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile, după cum urmează:

- 44 de sisteme comunale integrate
- 1 sistem de compostare
- 5 sisteme de biogaz

Alocarea financiară totală aferentă atingerii indicatorilor: 50.196.850,00 euro.

Având în vedere progresul tehnic, declarat și asumat de către reprezentantul legal al beneficiarului până la data de 19.08.2025, pentru atingerea indicatorilor asumați în cadrul procesului de renegociere al PNRR este necesară menținerea la finanțare a unui număr de 49 contracte (din 107 semnate, un contract a fost reziliat iar un proiect urmează să fie contractat în condițiile art.1 alin.3 din OUG 41/2025, ca urmare a admiterii contestației realizate de beneficiar), ai căror beneficiari sunt atât unități administrativ-teritoriale cât și persoane juridice, în valoare totală de 247.928.927,23 lei, echivalentul a 49.585.785,45 euro, din care:

- valoare PNRR- 207.171.173,88 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 638.459,17 lei
- valoarea aferentă TVA - 40.119.294,19 lei

Alocare financiară renegociată /euro	Indicator renegociat sisteme integrate de colectare a deșeurilor	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres fizic	Indicator asociat - sisteme integrate de colectare a deșeurilor	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/ euro
50.196.850	50	49	0%	49	41.434.234,78	8.762.615,22

Din disponibilul de finanțare de 8.762.615,22 euro va fi asigurată finanțarea contractului ce trebuie încheiat în temeiul art. 1 din OUG 41/2025, pentru a se asigura astfel atingerea indicatorului renegociat.

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere al PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților.

B. Pentru Componenta 3 - Managementul deșeurilor

• Pentru Investiția 1d Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini obiectivele de reciclare din pachetul de economie circulară

Indicatorul asumat, ca urmare a procesului de renegociere a PNRR, în cadrul acestei investiții este reprezentat de 9 instalații de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini obiectivele de reciclare din pachetul de economie circulară.

Alocarea financiară conform renegocierii aferentă atingerii indicatorilor este de 76.153.846,00 euro.

Astfel că, din această alocare se propune menținerea la finanțarea a 15 contracte, în valoare totală de 459.142.678,44 lei, echivalentul a 91.828.535,69 euro, din care:

- valoare PNRR - 353.416.884,25 lei
- valoarea aferentă PNRR - 353.416.884,25 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari privați - 105.725.794,19 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 0,00 lei.

Alocare financiară renegociată/euro	Indicator renegociat instalații de reciclare	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres fizic	Indicator asociat instalații de reciclare	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/disponibil de finanțare/euro
76.153.846,00	9	15	Peste 2%	15	70.683.376,85	5.470.469,15

Ținând cont de aceste aspecte, MMAP propune diminuarea valorii Acordului de implementare cu Administrația Fondului pentru Mediu până la concurența sumei de 76.153.846 euro și continuarea implementării a 15 contracte, în valoare totală de 353.416.884,25 lei, echivalentul a 70.683.376,85 euro.

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere al PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

5. Proiecte care intră sub incidența art.6 din OUG 41/2025:

Se propune menținerea la finanțare a următoarelor contracte:

A. Pentru Componenta 1 - Managementul apei

● **Investiția 1 Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți**, indicatorii asumați, ca urmare a procesului de renegociere a PNRR, în cadrul acestei investiții sunt următorii:

- 975 km rețele de canalizare
- 288,3 km rețele de distribuție a apei

În cadrul acestei investiții se propune continuarea implementării a unui număr de 88 proiecte în valoare totală de **1.522.288.973,76 lei**, echivalentul a **304.457.794,75 euro**, care înregistrează un progres fizic de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026, din care:

- valoare PNRR - 1.252.999.206,55 lei
- valoarea aferentă PNRR - 1.252.999.206,55 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 50.698.537,69 lei
- valoarea aferentă TVA - 218.591.229,52 lei.

Având în vedere progresul tehnic, declarat și asumat de către reprezentantul legal al beneficiarului până la data de 19.08.2025, pentru atingerea indicatorilor asumați în cadrul procesului de renegociere al PNRR, situația centralizată a celor 88 de proiecte este:

Alocare financiară renegociată /euro	Indicator renegociat - rețele de canalizare	Indicator renegociat - rețele de distribuție a apei	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres fizic	Indicator asociat - rețele de canalizare	Indicator asociat - rețele de distribuție a apei	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/euro
244.838.539	975 km	288,3	88	Peste 34%	1008,411	304,919	250.599.841,31	- 5.761.302

Față de alocarea acordată de 244.838.539 euro, în urma procesului de renegociere, pentru atingerea indicatorilor asumați, se înregistrează un necesar suplimentar de finanțare de **5.761.302 euro**, care trebuie asigurat din bugetul de stat.

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

● **Investiția 2 Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2.000 de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate**, indicatorii asumați, ca urmare a procesului de renegociere a PNRR, în cadrul acestei investiții sunt următorii:

- 88,7 km extindere rețele de canalizare;
- 9.545 sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare (SIA/SPIA).

Alocarea financiară totală aferentă atingerii indicatorilor: **57.974.587,12 euro**.

În cadrul acestei investiții se propune continuarea implementării unui număr de 31 proiecte, în valoare totală de **457.491.789,30 lei** echivalentul a **91.498.357,86 euro**, în cadrul

căroră progresul fizic este de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026, din care:

- valoare PNRR - 373.282.183,64 lei
- valoarea aferenta PNRR -373.282.183,64 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale- 0,00 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 14.524.988,20 lei
- valoarea aferentă TVA - 69.684.617,46 lei

Având în vedere progresul tehnic declarat și asumat de către reprezentantul legal al beneficiarului până la data de 19.08.2025, pentru atingerea indicatorilor asumați în cadrul procesului de renegociere al PNRR, situația centralizată a celor 31 de proiecte este:

Alocare financiară renegociată/ euro	Indicator renegociat rețele de canalizare	Indicator renegociat - sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare	Nr. contracte propuse pentru mentinere	Progres fizic	Indicator asociat - rețele de canalizare	Indicator asociat - sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare	Valoare contracte propuse pentru mentinere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/ euro
57.974.587,12	88,71km	9.545buc	31	peste 30%	107,146 km	10.503 buc	74.656.436,72	16.681.849,60

Față de alocarea acordată, în urma procesului de renegociere se înregistrează un necesar suplimentar de finanțare de 16.681.849,60 euro. În aceste condiții, necesarul suplimentar de finanțare trebuie asigurat din bugetul de stat.

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate astfel cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

• Pentru Reforma 2 Reconfigurarea mecanismului economic al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în vederea modernizării și întreținerii sistemului național de management al apelor și a implementării corespunzătoare a Directivei Cadru Apă și Directivei Inundații.

Având în vedere faptul că această reformă are impact financiar și luând în considerare progresul tehnic, declarat și asumat de către reprezentantul legal al beneficiarului până la data de 19.08.2025 (de 90%) MMAP propune menținerea acestei reforme cu finanțare din PNRR, cu o valoare totală de 12.781.170,00 lei, echivalentul a 2.556.234,00 euro, din care:

- valoare PNRR -12.450.000,00 lei
- valoarea aferenta PNRR -12.450.000,00 lei, loan (reforma va trece pe grant)
- valoarea finanțării publice naționale- 0,00 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 331.170,00 lei

Această reformă are o alocare financiară de 2.500.000 euro, fiind implementată de către MMAP prin Administrația Națională Apele Române.

Alocare financiară renegociată/ euro	Reforma 2 - Reconfigurarea mecanismului economic al ANAR	Indicator renegociat - Mecanism economic reconfigurat al ANAR	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres fizic	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/euro
2.500.000,00	1 buc	1 buc	1	90%	2.500.000,00	0,00

Neîndeplinirea reformelor asumate în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

• **Investiția 5 Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale** pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență

În cadrul acestei investiții se propune continuarea implementării unui proiect, cu un progres fizic de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026 în valoare totală de 208.937.446,77 lei, echivalentul a 41.787.489,35 euro, din care:

- valoare PNRR - 174.300.000,00 lei
- valoarea aferenta PNRR - 174,300,000.00 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale- 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 34.637.446,77 lei

Această investiție are o alocare financiară de 35.000.000,00 euro, fiind implementată de către Administrația Națională Apele Române.

Alocare financiară renegociată/euro	administrații bazinale dotate cu utilaje	Indicator renegociat - administrații bazinale dotate cu utilaje	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres fizic	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/euro
35.000.000,00	11 buc	11 buc	1	Peste 30%	35.000.000,00	0,00

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

• **Investiția 6 Realizarea cadastrului apelor**

În cadrul acestei investiții se propune continuarea implementării unui proiect cu un progres fizic de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026, în valoare totală de 177.786.000,00 lei, echivalentul în euro a 35.557.200,00 (la un curs de 5 lei/euro), din care:

- valoare PNRR - 149.400.000,00 lei
- valoarea aferentă PNRR - 149.400.000,00 lei, loan (investiția va trece pe grant)
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 28.386.000,00 lei

Aceasta investiție are o alocare financiară de 30.000.000,00 euro, fiind implementată de către Administrația Națională Apele Române.

Alocare financiară renegociată/euro	Cadastrul Apelor Operațional	Indicator renegociat - Cadastrul Apelor Operațional	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres fizic	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/euro
30.000.000,00	1 buc	1buc	1	30 %	30.000.000,00	0,00

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

B. Componenta 2 - Păduri și protecția biodiversității

• **R1 - Reforma sistemului de management și guvernare a pădurilor prin dezvoltarea unei noi strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente**

Având în vedere faptul că această reformă are impact financiar și având în vedere progresul tehnic, declarat și asumat de către reprezentantul legal al beneficiarului până la data de 19.08.2025 (90%), MMAP propune menținerea acestei reforme cu finanțare din PNRR, cu o valoare totală de 5.950.000 lei, echivalentul a 1.190.000,00 euro, după cum urmează:

- valoare PNRR - 5.000.000,00 lei
- valoarea aferentă PNRR - 5.000.000,00 lei, grant
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 950.000,00 lei

Reforma este implementată de către MMAP prin UIP Păduri.

Alocare financiară renegociată/euro	Reforma împăduriri	Indicator renegociat - reforma împăduriri	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/euro
1.000.000,00	1 buc	1buc	1	Peste 90 %	1.000.000,00	0,00

Neîndeplinirea reformelor asumate în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

• **Investiția 1 Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane**

Indicatorii asumați, ca urmare a procesului de renegociere a PNRR, în cadrul acestei investiții sunt următorii:

- 18.000 ha suprafețe de teren împădurite sau reîmpădurite;
- 200.000 mp zone de păduri urbane

Alocarea financiară totală aferentă atingerii indicatorilor: **307.547.498,00 euro**.

Pe indicatori, situația se prezintă după cum urmează:

Aferent indicatorului **18.000 ha suprafețe de teren împădurite sau reîmpădurite** propunem menținerea a 933 contracte cu o valoare totală de **1.127.272.565,90 lei** echivalentul în euro a **225.454.513,18**, care totalizează **15.667,00 ha**. Defalcate, pe surse, valorile sunt după cum urmează:

- valoare PNRR - 1.104.413.514,03 lei
- valoarea aferentă PNRR - 1.104.413.514,03 lei, echivalentul a 220.882.702,81 euro, **grant**
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei (conform OUG 35/2022)
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA- 22.859.051,87 lei

Aferent indicatorului **200.000 mp zone de păduri urbane** propunem menținerea a 4 contracte cu o valoare totală de **18.622.511,05 lei**, echivalentul a 3.724.502,21 euro. Defalcate, pe surse, valorile sunt după cum urmează:

- valoare PNRR - 12.302.913,57 lei
- valoarea aferentă PNRR -12.302.913,57 lei, echivalentul a 2.460.582,71 euro, **grant**
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 3.346.255,38 lei
- valoarea aferentă TVA - 2.973.342,10 lei

De precizat că particularitatea acestor proiecte este reprezentată de faptul că implementarea are caracter sezonier, iar beneficiarii apelului de împăduriri sunt obligați să se încadreze în două sezoane, primăvară și toamnă. De asemenea nu este necesară organizarea unor proceduri de achiziție, iar costurile sunt standardizate.

Alocare financiară renegociată/ euro	Indicator renegociat - ha	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres fizic	Indicator asociat - ha	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/euro
307.546.498,00	18.000 ha 200.000 mp	938	50 %	15.755,27 ha 260.280 mp	223.343.285,52	84.203.212,48

Suma neangajată se va utiliza conform art.1, alin 3 pentru contractarea proiectelor selectate în vederea atingerii indicatorilor asumați.

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

• **Investiția 2 Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere**

Indicatorul asumat al investiției ca urmare a procesului de renegociere al PNRR, este de cel puțin 90 pepiniere noi și renovate.

Alocarea financiară totală aferentă atingerii indicatorului este de 50.000.000,00 euro, grant.

În cadrul acestei investiții se propune continuarea implementării unui număr de 97 proiecte, în valoare totală de 175.526.098,72 lei, echivalentul în euro a 35.105.219,74, în vederea îndeplinirii țințelor asumate în negocierile cu Comisia Europeană, din care:

- valoare PNRR - 150.259.034,95lei
- valoarea aferentă PNRR - 150.259.034,95 lei, grant
- valoarea finanțării publice naționale- 0,00 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari privați - 23.098.159,97 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 2.168.903,80 lei

Având în vedere progresul tehnic, declarat și asumat de către reprezentantul legal al beneficiarului până la data de 19.08.2025, pentru atingerea indicatorilor asumați în cadrul procesului de renegociere al PNRR este necesară menținerea la finanțare din PNRR a 97 de contracte.

Alocare financiară renegociată/ euro	Indicator renegociat - pepiniere	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres fizic	Indicator asociat - pepiniere	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/euro
50.000.000,00	90	97	Peste 30%	97	30.051.806,99	19.948.193,01

Din disponibilul de finanțare de 19.948.193,01 vor fi recontractate în baza art. 1 din OUG 41/2025 cele 18 contracte în valoare de 2.920.565,91 euro și 735.000,00 euro sunt

angajați pentru acord de servicii de asistență tehnică BEI-PASSA pentru proiecte MIPE cu Banca Europeană de Investiții.

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

• **Investiția 3b Identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030.**

În cadrul acestei investiții se propune continuarea implementării unui proiect, în valoare totală de 29.631.000.00 lei (1 euro = 4,98) care înregistrează un progres fizic de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026, din care:

- valoare PNRR -24.900.000.00 lei
- valoarea aferentă PNRR -24.900.000.00 lei, loan (investiția va trece pe grant)
- valoarea finanțării publice naționale- 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 4.731.000.00 lei

Această investiție are o alocare financiară de 5.000.000,00 euro.

Alocare financiară renegociată/ euro	Indicator renegociat - act normativ pentru definirea zonelor de protecție strictă	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres fizic	Indicator asociat - act normativ pentru definirea zonelor de protecție strictă	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/ euro
5.000.000,00	1	1	30 %	0	5.000.000,00	0,00

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

• **Investiția 4d Implementarea unui sistem de monitorizare a sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos**

În cadrul acestei investiții se propune continuarea unui proiect, în valoare totală de 59.262.000,00 lei (1 euro= 4,98 lei), în cadrul cărora progresul fizic este de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026, din care:

- valoare PNRR - 49.800.000.00 lei
- valoarea aferentă PNRR - 49.800.000.00 lei, loan (investiția va trece pe grant)
- valoarea finanțării publice naționale- 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei

- valoarea aferentă TVA - 9.462.000,00 lei

Această investiție are o alocare financiară de 10.001.000,00 euro fiind implementată de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului.

Alocare financiară renegociată/ euro	Indicator renegociat - rețea operationalizata de monitorizare sturioni	Nr. contracte propuse pentru mentiner e	Progres fizic	Indicator asociat - rețea operationalizata de monitorizare sturioni	Valoare contracte propuse pentru mentiner e	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/ euro
10.001.000,00	1	1	Peste 30%	1	10.000.000,00	1.000,00

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

• ***Investiția 15 Investiții în sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinele forestiere***

În cadrul acestei investiții se propune continuarea implementării unui contract, în valoare totală de 130.376.400.00 lei (1 euro=4,98), în cadrul căruia se înregistrează un progres fizic de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026, din care:

- valoare PNRR - 109.560.000,00 lei
- valoarea aferentă PNRR - 109.560.000,00 lei, loan (investiția va trece pe grant)
- valoarea finanțării publice naționale- 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 20.816.400,00 lei.

Această investiție are o alocare financiară de 22.000.000,00 euro, fiind implementată de către Regia Națională a Pădurilor "ROMSILVA".

Alocare financiară renegociată/euro	Indicator - refacere de structura deteriorată - construcții aluvionare noi	Indicator renegociat - refacere de structura deteriorată - construcții aluvionare noi	Nr. contracte propuse pentru mentținere	Progres fizic	Valoare contracte propuse pentru mentținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/ euro
22.000.000	- refacerea a cel puțin 6 structuri deteriorate de reținere a aluviunilor; - construirea a cel puțin 30 de construcții aluvionare noi; - cel puțin 4 ha de teren refăcute prin reîmpădurire; - cel puțin 30 km de albie torențiale restaurate.	- refacerea a cel puțin 6 structuri deteriorate de reținere a aluviunilor - construirea a cel puțin 30 de construcții aluvionare noi - cel puțin 4 ha de teren refăcute prin reîmpădurire, - cel puțin 30 km de albie torențiale restaurate.	1	90%	22.000.000,00	0,00

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

1. Componenta 3 - Managementul deșeurilor

• Investiția 1a Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar

Indicatorul asumat, ca urmare a procesului de renegociere al PNRR, în cadrul acestei investiții este reprezentat de 300 centre de colectare prin aport voluntar.

În cadrul acestei investiții se propune continuarea implementării a 300 de contracte, în valoare totală de 1.464.859.013,23 lei, echivalentul a 292.971.802,65 euro, al căror progres fizic este de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026, din care:

- valoare PNRR - 1.173.736.970,26 lei
- valoarea aferentă PNRR - 1.173.736.970,26 lei, loan (investiția va trece pe grant)
- valoarea finanțării publice naționale- 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 68.204.232,39 lei
- valoarea aferentă TVA - 222.917.810.58 lei.

Având în vedere progresul tehnic, declarat și asumat de către reprezentantul legal al beneficiarului până la data de 19.08.2025, atribuirea acordurilor-cadru ca urmare a procedurilor centralizate de achiziție publică precum și încheierea contractelor subsecvente

între beneficiari și prestatori, pentru atingerea indicatorilor asumați în cadrul procesului de renegociere a PNRR este necesară menținerea la finanțare din PNRR a unui număr de 300 contracte, cu un indicator asociat de 309 centre de aport voluntar, în valoare de 1.173.736.970,26 lei, echivalentul sumei de 234.747.394,05 euro. Progresul fizic înregistrat la nivelul beneficiarului este de peste 70%.

Alocare financiară renegociată/ euro	Indicator renegociat - centre de colectare prin aport voluntar	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres fizic	Indicator asociat - centre de colectare prin aport voluntar	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/euro
240.106.200,00	300	300	peste 70%	309	234.747.394,05	5.358.805,95

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

• **Investiția 1.b Construirea de insule ecologice digitalizate**

Indicatorul asumat, ca urmare a procesului de renegociere a PNRR, în cadrul acestei investiții este de 5.000 insule ecologice digitalizate.

În cadrul acestei investiții se propune continuarea implementării unui număr de 108 contracte, în valoare totală de 456.584.886,15 lei, echivalentul 91.316.977,23 euro cu un progres fizic de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026, din care:

- valoarea aferentă PNRR - 371.884.683 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale- 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat- 13.857.982,80 lei
- valoarea aferentă TVA - 70.842.220,35 lei.

Având în vedere progresul tehnic, declarat și asumat de către reprezentantul legal al beneficiarului până la data de 19.08.2025, pentru atingerea indicatorilor asumați în cadrul procesului de renegociere a PNRR este necesară menținerea la finanțare din PNRR a celor 108 contracte de finanțare cu o valoare de 371.884.683,00 lei, echivalentul în euro a 75.594.000,00, al căror progres fizic este între 36% - 100%, pentru construirea unui număr de 5.083 insule ecologice digitalizate.

Alocare financiară renegociată/euro	Indicator renegociat insule ecologice digitalizate	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres fizic	Indicator asociat insule ecologice digitalizate	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/euro
72.750.000,00	5.000	108	Peste 36%	5.083	74.376.936,60	-1.626.936,60

Față de alocarea acordată în cadrul procesului de renegociere de 72.750.000,00 euro, se înregistrează un necesar suplimentar de finanțare de 1.626.936,60 euro, generat de faptul că alocarea a fost calculată de către Comisie la un costing unitar, inferior ca valoare celui folosit de MMAP în ghidul de finanțare și fără a se raporta la tipurile de insule ecologice digitalizate.

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

● **Investiția 1c Centre integrate de colectare separată pentru aglomerări urbane**

Indicatorul asumat, ca urmare a procesului de renegociere al PNRR, în cadrul acestei investiții este de 3 centre integrate de colectare separată pentru aglomerări urbane.

În cadrul acestei investiții se propune continuarea implementării unui număr de 3 contracte, cu un progres fizic de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026, în valoare totală de 110.667.569,27 lei, echivalentul a 22.133.513,85 euro, din care:

- valoare PNRR - 82.352.430,00 lei
- valoarea aferentă PNRR - 82.352.430,00 lei, loan
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 12.668.177,57 lei
- valoarea aferentă TVA - 15.646.961,70 lei.

Având în vedere progresul tehnic, declarat și asumat de către reprezentantul legal al beneficiarului până la data de 19.08.2025, pentru atingerea indicatorilor asumați în cadrul procesului de renegociere a PNRR este necesară menținerea la finanțare din PNRR a celor 3 contracte în valoare 82.352.430,00 lei, echivalentul în euro a 16.470.486,00 al căror progres fizic este cel puțin 40%.

Alocare financiară renegociată/ euro	Indicator renegociat centre de colectare prin aport voluntar	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres fizic	Indicator asociat centre de colectare prin aport voluntar	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/euro
16.739.999,00	3	3	Peste 40%	3	16.470.486,00	269.513,00

Față de alocarea acordată, în urma procesului de renegociere de 16.739.999,00 euro se înregistrează un disponibil de finanțare în valoare de 269.513 euro, care pot fi utilizați pentru investițiile unde este înregistrat un necesar suplimentar de finanțare.

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate astfel cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

• **Investiția 3a Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de mediu**

În cadrul acestei investiții se propune continuarea implementării unui contract, în valoare totală de 77.040.600,00 lei (1 euro = 4,98 lei) în cadrul căruia progresul fizic este de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026, din care:

- valoare PNRR - 64.740.000,00 lei
- valoarea aferentă PNRR - 64.740.000,00 lei, loan (investiția va trece pe grant)
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 12.300.600,00 lei.

Această investiție are o alocare financiară de 13.000.000,00 euro.

Alocare financiară renegociată/ euro	Indicator renegociat comisariate dotate	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres fizic	Indicator asociat - comisariate dotate	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/ euro
13.000.000,00	43	1	Peste 90%	43	13.000.000,00	0,00

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate astfel cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

Componenta 7 - Transformare digitală

• **Investiția I5 Digitalizare în domeniul mediului**

Această investiție avea o alocare financiară inițială de 52.000.000,00 euro, fiind implementată de către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor prin UIP Păduri și Agenția Națională de Protecția Mediului. În urma renegocierii, alocarea financiară a fost diminuată la 47.951.280,00 euro PNRR. Valoarea totală a investiției va fi de 285.167.267,85 lei, echivalentul a 57.033.453,57 euro, din care:

- valoarea aferentă PNRR - 239.636.359,54 lei, grant
- valoarea finanțării publice naționale - 0,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat - 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 45.530.908,31 lei.

Alocare financiară renegociată/euro	Indicator renegociat - servicii publice de mediu digitalizate și Sistem de combatere a exploatarei forestiere ilegale	Nr. contracte propuse pentru menținere	Progres fizic	Indicator asociat - servicii publice de mediu digitalizate și Sistem de combatere a exploatarei forestiere ilegale	Valoare contracte propuse pentru menținere	Necesar suplimentar de finanțare/ disponibil de finanțare/euro
47.951.280	32 buc 1 sistem	2	Peste 30%	32 buc 1 sistem	47.951.280	0,00

În baza progresului tehnic, declarat și asumat de către reprezentantul legal al beneficiarului până la data de 19.08.2025, care este peste 30%, MMAP propune menținerea investiției cu diminuare valorii contractului până la concurența valorii renegociate.

Neîndeplinirea indicatorilor asumați în urma procesului de renegociere a PNRR va atrage o penalitate așa cum este menționată în Metodologia de calcul a penalităților anexată.

În vederea atingerii indicatorilor și totodată eliminării riscului de a înregistra penalități, propunem ca economiile realizate în cadrul componentelor 1,2,3 și 7 pentru care MMAP are calitatea de Coordonator de Reforme/Investiții să fie realocate investițiilor care înregistrează deficit de finanțare/șanse scăzute de realizare/ sezonabilitate în implementare.

IV. Concluzii

Scopul prezentului memorandum este acela de a accelera implementarea proiectelor cu finanțare prin PNRR care contribuie la realizarea indicatorilor asumați în procesul de negociere cu Comisia Europeană conform Memorandumului având ca temă Aprobarea mandatării Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene(MIPE) în vederea finalizării ajustării Planului Național de Redresare și Reziliență(PNRR) în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021, cu modificările și completările ulterioare, în limita alocării financiare diminuate aprobate, criteriul obiectiv de ordonare fiind acela al stadiului de implementare reprezentat prin progresul fizic declarat și asumat de beneficiari, în ordine invers descrescătoare.

Excepțiilor ridicate prin prezentul Memorandum, prin implementare, vor duce la realizarea obiectivelor inițial asumate de România pe componente de infrastructură critică.

Având în vedere prevederile alin. 4 al art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2025, cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării și accelerării implementării investițiilor, ținând cont de:

- faptul că în acest moment sunt încă în derulare, pentru anumite investiții, proceduri de atribuire pentru respectarea jaloanelor și țințelor asumate,
- necesitatea evitării blocajelor în derularea procedurilor de achiziție publică și evitarea riscului de pierdere a fondurilor europene alocate, asigurând astfel cadrul juridic și operațional pentru finalizarea investițiilor în termenii conveniți cu Comisia Europeană,

MMAP va putea încheia angajamente legale și atribui contracte aferente în limita obiectivelor asumate în prezentul Memorandum pentru a implementa contractele asumate în document.

Această măsură este în deplin acord cu principiul bunei gestiuni financiare prevăzut de Regulamentul (UE) 2021/241 privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, care impune statelor membre asigurarea eficienței și eficacității în implementarea investițiilor.

Acest memorandum permite:

- Atingerea integrală și la termen a indicatorilor agreeți și asumați în urma procesului de renegociere;
- Continuarea finanțării proiectelor mature și eficiente prin Planul Național de Redresare și Reziliență, respectiv prin bugetul Administrației Fondului pentru Mediu și alte surse bugetare pentru proiectele care au un stadiu de maturitate sub pragul stipulat în OUG nr/ 41/2025, dar care, prin natura obiectivelor de investiții, contribuie la realizarea infrastructurii critice de utilități în România;
- Respectarea disciplinei bugetare și a principiilor de bună gestiune financiară (Regulamentul 2021/241);
- Respectă principiile de eficiență, economicitate și transparență prevăzute de legislația europeană și națională.
- Evitarea pierderii fondurilor europene și a riscului de penalități, așa cum rezultă din Metodologia de calcul a penalităților, anexată.

Aprobarea acestui memorandum reprezintă un angajament ferm al Guvernului României pentru protejarea mediului, crearea de locuri de muncă verzi și respectarea obligațiilor asumate în cadrul PNRR și al politicilor europene de mediu.

