
Performanța privind implementarea strategiilor și politicilor în domeniul investițiilor și producției de gaze naturale                                                                    

Pagina 1 din 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performanța privind implementarea strategiilor și politicilor în 

domeniul investițiilor și producției de gaze naturale 

 

 

 

 

2023 



Performanța privind implementarea strategiilor și politicilor în domeniul investițiilor și producției de gaze naturale                                                                    

Pagina 2 din 55 

 

 

  C  U  P  R  I  N  S 

 

 

 

Acronime  pag. 3 

Sumar executiv  pag. 4 

I. Prezentarea misiunii de audit și a contextului internațional privind gazele naturale  pag. 6 

II. Sinteza principlelor constatări  pag. 11 

 1. Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin strategiile și politicile din 

sectorul gazelor naturale 

 pag. 11 

1.1 Strategia și politica energetică a României  pag. 11 

1.2 Gradul de îndeplinire a obiectivelor de investiții din Strategia Energetică  pag. 13 

1.3 Realizarea obiectivelor stabilite în sectorul gazelor naturale prin Programele de 

guvernare 

 pag. 17 

2. Nivelul producției, consumului și soldul import-export de gaze naturale  pag. 19 

3. Analiza investițiilor prevăzute și realizate în sectorul gazelor naturale în vederea dezvoltării 

producției 

 pag. 25 

3.1 Realizarea lucrărilor în etapa de explorare  pag. 25 

3.2 Realizarea lucrărilor în etapa de dezvoltare-exploatare și exploatare  pag. 33 

4. Investițiile realizate în vederea dezvoltării și creșterii gradului de siguranță în rețelele de gaze 

naturale, precum și în dezvoltarea depozitelor de înmagazinare 

 pag. 36 

4.1 Analiza lucrărilor prevăzute și realizate în sectorul gazelor naturale în vederea 

dezvoltării și creșterii gradului de siguranță în rețelele de gaze naturale 

 pag. 36 

4.1.1.Exercitarea calității de autoritate concedentă de către Ministerul Energiei   pag. 36 

4.1.2 Exercitarea calității de autoritate concedentă de către autoritățile administrațiilor 

publice locale din cadrul UAT-urilor 

 pag. 39 

4.1.3 Analiza gradului de realizare al lucrărilor de mentenanță, modernizare și dezvoltare a 

rețelelor de distribuție 

 pag. 41 

4.2 Analiza gradului de realizare al lucrărilor de mentenanță, modernizare și dezvoltare a 

rețelelor de transport 

 pag. 43 

4.3 Analiza investițiilor pentru dezvoltarea depozitelor de înmagazinare  pag. 45 

III. Recomandările formulate în urma misiunii de audit al performanței   pag. 49 

Glosar de termeni  pag. 53 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa foto copertă: https://www.istockphoto.com 



Performanța privind implementarea strategiilor și politicilor în domeniul investițiilor și producției de gaze naturale                                                                    

Pagina 3 din 55 

 

 

 
 

 

 

ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei 

ANRM – Agenția Națională pentru Resurse Minerale 

BRM – Bursa Română de Mărfuri 

HG - Hotărâre a Guvernului 

IEA – Agenția Internațională a Energiei 

MC – metru cub 

ME – Ministerul Energiei 

MDLPA - Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei  

OUG - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

PMP – Preț mediu ponderat 

POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare 

SEN – Strategia Energetică Națională 

SNT – Sistemul Național de Transport gaze naturale 

UAT – Unitate Administrativ Teritorială 

Wh – Watt–oră - unitate de măsură pentru energie, egală cu cantitatea de energie transferată de 

un proces care dă sau primește o putere de un watt timp de o oră. (1 Megawatt-oră (MWh) = 

1000 kWh; 1 Gigawatt-oră (GWh) = 1000 MWh; 1 Terawatt-oră (Twh) = 1000 GWh) 
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De ce a efectuat Curtea de Conturi 

acest audit? 

Necesitatea efectuării misiunii de audit a 

fost determinată de rolul pe care gazele 

naturale îl au în cadrul tranziției 

energetice, ceea ce implică utilizarea la 

scară largă a acestui tip de combustibil 

și determină importanța realizării 

investițiilor în acest sector, în scopul 

descoperirii de noi rezerve și pentru 

creșterea gradului de valorificare a 

potențialului existent, dar și pentru 

dezvoltarea și retehnologizarea rețelelor 

și a depozitelor de gaze naturale. 

 

Principalele obiective ale auditului 

performanței au fost următoarele: 

- evaluarea gradului de îndeplinire a 

obiectivelor stabilite prin strategiile 

și politicile din sectorul gazelor 

naturale; 

- modul de realizare a programelor de 

investiții în sectorul producției de 

gaze naturale; 

- analiza investițiilor realizate în vederea 

dezvoltării și creșterii gradului de 

siguranță în rețelele de gaze naturale, 

precum și în dezvoltarea depozitelor 

de înmagazinare. 

2023 
 

Obiectivele stabilite în sectorul gazelor naturale nu 

au fost integral realizate, iar investițiile efectuate nu 

au condus la creșterea producției 
 

Ce a constatat Curtea de Conturi? 
 

•   România nu are încă o Strategie energetică 

națională aprobată, document strategic care să definească 

obiectivele sectorului gazelor naturale pe termen mediu şi 

lung şi modalităţile de realizare a acestora, în condiţiile 

asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale. 

• Deşi au trecut peste 15 ani de la data aprobării 

Strategiei energetice a României (2007, în vigoare până în 

anul 2020), prin care au fost prevăzute investiţii în sectorul 

gazelor naturale, în valoare totală de 1.527 milioane euro, 

obiectivele stabilite nu au fost integral realizate, iar la 

unele dintre acestea s-a renunțat, fapt care a scos în evidență 

necesitatea monitorizării și revizuirii acestui document 

strategic. 

• Producţia de gaze naturale realizată la nivel 

naţional a înregistrat un trend descendent, de la 10.874,34 

milioane m3, în anul 2017, la 9.046,72 milioane m3, în anul 

2021, acesta reprezentând cel mai redus nivel al producției 

înregistrat în ultimul deceniu. Cel mai important declin al 

producției de gaze naturale a fost înregistrat în intervalul 

2019-2020, perioadă în care producția a scăzut cu 10,42%, 

în termeni absoluți cu 1.071,3 milioane m3. Datorită 

volumului superior de gaze din import, la nivel național a fost 

înregistrat un deficit al soldului balanței comerciale de 

2.056,3 milioane euro  (import de 2.335,8 milioane euro - 

export de 279,5 milione euro), în intervalul 2017-2021. 

 

SUMAR EXECUTIV 
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• ANRM nu a inițiat apeluri publice de ofertă pentru concesionarea operațiunilor petroliere, 

deși a fost remarcată existența unor zone geografice libere pentru concesionarea de operaţiuni 

petroliere (68 de perimetre în care nu se desfășoară operațiuni petroliere), ultimul apel public fiind 

organizat în intervalul 2009-2010. 

• În perioada 2017-2021, valoarea investițiilor efectuate de titularii de acorduri petroliere 

pentru perioada de explorare a avut o evoluție ascendentă în prima parte a intervalului fiind 

înregistrată o creștere cu 99,78%, respectiv de la 745,15 milioane lei, în anul 2017, la 1.488,69 milioane 

lei, în anul 2019, după care a fost înregistrată o scădere accentuată de peste 5,4 ori, până la valoarea 

de 275,45 milioane lei, în anul 2021. 

• Din cele 20 de perimetre pentru care în intervalul 2011-2015 au fost încheiate Acorduri de 

concesiune petrolieră, numai în cazul a șase perimetre Acordurile se aflau în derulare, iar în restul de 

14 perimetre acordurile au încetat sau erau în diverse faze de încetare (titulari în faliment – 2; titulari 

radiați – 2; decizii de încetare a concesiunii – 4 ; perioade de explorare expirate – 6), fapt ce scoate în 

evidență lipsa unor pârghii eficiente de analiză a capacității financiare a operatorilor la momentul 

acordării concesiunii. 

• Investițiile în extinderea rețelelor de distribuție gaze naturale nu au fost finalizate în toate 

cazurile la termenele convenite, fiind constatate situații în care proiectele nu au fost puse în funcțiune la 

aproape 10 ani de la data stabilită pentru finalizarea investițiilor. Totodată, au fost identificate situații 

în care lucrările de  înființare/dezvoltare/ reabilitare a sistemelor de distribuție nu au fost demarate în 

zonele concesionate, fapt nerealizat nici după acordarea unor prelungiri, context în care contractele de 

concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale au fost reziliate. 

• Sistemul Național de Transport gaze naturale a înregistrat o majorare a numărului de 

componente, în special în ceea ce privește lungimea conductelor magistrale de transport (+6,81%, 

respectiv 906,55 km) și numărul stațiilor de odorizare (+18,88%, respectiv 163 stații). Deși gradul de 

realizare al lucrărilor prevăzute în infrastuctura de transport gaze naturale a crescut de la 13,90%, în anul 

2017, la 83,57 %, în anul 2020, s-a remarcat necesitatea realizării investițiilor în ceea ce privește 

modernizarea SNT întrucât o serie dintre compenentele rețelei înregistrează o durată de funcționare 

ridicată, așa cum este și cazul conductelelor de transport care au în proporție de 59,01% o durată de 

funcționare efectivă mai mare de 40 de ani, sau a stațiilor de reglare măsurare care au în proporție de 

44,98% o durată de funcționare efectivă mai mare de 20 de ani. 

• Investițiile pentru dezvoltarea depozitelor de înmagazinare nu au fost realizate la nivelul 

programat, valoarea cumulată a lucrărilor de investiții programate a fi realizate a fost 332.625,57 mii lei, 

fiind înregistrat un grad mediu de realizare de 57,54%, respectiv au fost realizate lucrări de investiții în 

valoare de 191.408,78 mii lei. În aceste condiții, performanțele depozitelor nu au înregistrat 

îmbunătățiri, întrucât capacitatea de înmagazinare a scăzut cu 3,15%, debitul de injecție a rămas 

constant, iar debitul mediu de extracție a scăzut cu 7,2%. 

 

Pentru remedierea deficiențelor, s-au formulat o serie de recomandări instituțiilor auditate. Progresul 

procesului de ducere la îndeplinire a recomandărilor formulate va fi monitorizat prin viitoare misiuni de 

follow-up. 
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I. Prezentarea misiunii de audit și a contextului internațional privind gazele naturale

 

România s-a situat, chiar de la 

începuturile extracției de gaze, pe primele 

locuri în Europa și în lume în privința 

producției anuale (zeci de ani situându-se pe 

poziția a treia sau a patra), a capacității de 

prelucrare, transport sau export de gaze 

naturale. De altfel, în România s-au înregistrat 

nenumărate premiere tehnice privind 

utilizarea gazelor naturale în industria 

chimică, transportul sau distribuția prin 

conducte, înmagazinare sau tehnologii 

inovatoare de forare. Gazul metan românesc 

era cel mai pur din lume (compoziție: peste 

99% metan și cantități mici de sulf sau gaze 

anorganice), ceea ce impunea folosirea 

rațională și prelucrarea superioară pentru 

obținerea de produse prin sinteze fine, cu 

valoare adăugată mare (Academia Română, 

20191).  

La nivel mondial, ulterior încheierii 

Acordului de la Paris (4 noiembrie 2016), 

multe națiuni și-au stabilit obiective 

ambițioase pentru a stabiliza și a reduce 

emisiile de carbon, în vederea atenuării 

schimbărilor climatice.  

Gazele naturale, datorită faptului că 

generează aproximativ jumătate din efectele 

poluante cu CO2 în raport cu alți combustibili 

fosili, sunt considerate un combustibil de 

tranziție în parcursul pe care sursele 

regenerabile îl au pentru a corespunde 

sectorul energetic. Rolul pe care gazele 

naturale îl au în a face tranziția dintre 

combustibilii fosili și combustibilii și 

tehnologii cu emisii reduse, este important 

întrucât acestea pot atenua provocările pe care 

                                                 
1 Academia Română, Noua enciclopedie a României. Cunoașterea 

enciclopedică a României – Caietul de lucru 3 – 

Energie, Evoluția sectorului energetic din România (1), 

coord. Filip Cârlea, Cap. 2, pag. 24 

 

sursele regenerabile le întâmpină în sectorul 

energetic. 

 

 

2020 

 Prin ieșirea Marii Britanii din Uniunea 

Europeană, România urcă de pe locul 3 pe 

locul 2 în topul celor mai mari producători 

de gaze naturale din UE, după Olanda, 

producția medie anuală fiind de circa 10 

mld mc. 

2012 
Descoperirea unui important zăcământ de 

gaze naturale în Marea Neagră  

1996 

Semnarea Convenției între România și 

Federația Rusă, pentru dezvoltarea unor noi 

puncte de import, creșterea cantității de 

gaze importate și a capacității de tranzit a 

gazelor pe teritoriul României, pentru 

Turcia, Grecia și alte țări din Balcani 

1990 

România ocupa locul al 7-lea în lume, cu o 

producție de 28,2 mld mc de gaze naturale, 

ceea ce reprezenta 1,51% din producția 

mondială. 

1959 

România devenea prima țară exportatoare 

de gaze naturale din Europa, exportând 

în Ungaria 

1958 

Se construiește primul depozit de 

înmagazinare a gazelor naturale din 

România, la Ilimbav, județul Sibiu 

1927 
Montarea primei stații de comprimare a 

gazelor naturale din Europa, la Sărmășel 

1917 
Orașul Turda devenea primul oraș 

din Europa iluminat cu gaz natural 

1914 

Finalizarea primei conducte în lungime de 

55 km și diametrul de 153 mm de 

la Sărmășel la Turda 

1908 
A fost descoperit un depozit de gaz metan 

în zona Sărmășel, județul Mureș 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ilimbav
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rm%C4%83%C8%99el
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rm%C4%83%C8%99el
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99


 SINTEZA - Performanța privind implementarea strategiilor și politicilor în domeniul investițiilor și producției de gaze naturale                                                                    

Pagina 7 din 55 

Pentru atingerea obiectivului de zero emisii nete până în 20502, este necesară efectuarea de 

investiții pentru decarbonizarea sistemului energetic, deziderat ce trebuie susținut inițial prin 

adoptarea politicilor pe termen scurt și mediu pentru a se asigura securitatea aprovizionării cu gaze 

naturale. Pe de altă parte, un aspect important este reprezentat de dezvoltarea unitară a acestui 

sector, astfel încât proiectele de dezvoltare a producției să fie integrate cu cele de dezvoltare și 

diversificare a sistemelor de transport și distribuție, dar și cu cele de înmagazinare, cu atât mai mult 

cu cât criza apărută pe piața gazelor naturale în anul 2021 a scos în evidență necesitatea găsirii unor 

soluții viabile pentru asigurarea securității în aprovizionare. 

 

1. Entitățile care au făcut obiectul misiunii de audit 

Auditul a cuprins perioada 2017-2021 și a vizat entităţile cu atribuţii în ceea ce privește 

sectorul gazelor naturale, astfel: 

- Ministerul Energiei, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, 

cu atribuții în ceea ce privește elaborarea strategiei energetice naționale și a strategiilor pe termen 

mediu și lung, coordonarea și controlul aplicării actelor normative în domeniile coordonate și 

atragerea de investiții la operatorii economici aflați sub autoritatea sa; 

 - Agenţia Națională pentru Resurse Minerale, ca organ de specialitate al administraţiei 

publice centrale, cu atribuţii principale în domeniul gazelor naturale în ceea ce privește gestionarea 

resurselor de petrol, negocierea, stabilirea și respectarea clauzelor şi condiţiilor prevăzute în 

Acordurile petroliere, precum și în gestionarea Sistemului naţional de transport prin conducte al 

gazelor naturale. 
 

2. Obiectivele generale și specifice ale misiunii de audit 

Obiectivul general al acțiunii l-a constituit evaluarea modului în care strategiile și politicile 

au fost implementate în sectorul gazelor naturale, din perspectiva analizării impactului obţinut faţă 

de impactul scontat şi a identificării cauzelor care au condus la eventuale nerealizări. 

Obiectivele specifice urmărite în această acțiune de audit au fost: 

✓ Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin strategiile și politicile din 

sectorul gazelor naturale; 

✓ Evaluarea nivelului producției, consumului, a soldului export-import și a factorilor care au 

influențat evoluția acestor indicatori; 

✓ Evaluarea modului de realizare a programelelor de investiții în sectorul producției de gaze 

naturale și analiza investițiilor realizate, în vederea dezvoltării și creșterii gradului de siguranță în 

rețelele de gaze naturale, precum și în dezvoltarea depozitelor de înmagazinare. 
 

3. Prezentarea criteriilor de audit care au fost utilizate pentru evaluarea performanței 

Criteriile de audit, ca termeni de referință identificați, au fost stabilite prin exercitarea 

raționamentului profesional, utilizând ca principale surse: legislaţia, ghiduri și reglementări 

aplicabile activităţiilor auditate, referinţe obţinute prin analizarea evoluţiei în timp a unor indicatori 

privind realizarea performanţei activităţii auditate. Acestea au fost accesibile din surse precum 

legislația specifică domeniului auditat (Legea petrolului nr. 238/2004; Legea nr. 123/2012 a energiei 

electrice și a gazelor naturale, politicile investiționale, actele normative care reglementează 

organizarea și funcționarea entităților auditate), Acordurile de concesiune încheiate de ANRM cu 

operatorii economici, totodată fiind utilizate și alte surse (Rapoarte de activitate ale ANRM și 

ANRE, date și raportări statistice, raportări ale operatorilor economici din domeniul auditat). 

                                                 
2 European Green Deal (Pactul verde european) 
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4. Evaluarea contextului internațional privind sectorul gazelor naturale  

În secolul al XX-lea, emisiile de carbon generate de consumul global de energie au crescut 

într-un ritm accentuat, îndepărtând astfel omenirea de obiectivele privind atenuarea schimbărilor 

climatice și realizarea tranziției accelerate către un sector energetic cu emisii reduse. 

În acest sens, gazele naturale au fost promovate ca și “combustibil de tranziție”, un mijloc de 

tranziție de la combustibili fosili către sursele regenerabile de energie, ceea ce implică încă utilizarea 

la scară largă a acestui tip de combustibil și determină alocarea unui nivel ridicat de resurse 

financiare pentru dezvoltarea acestui sector, atât pe partea de cercetare și descoperire de noi rezerve, 

cât și pe partea de exploatare. 

 Rezervele dovedite de gaze naturale 

Orientul Mijlociu (cuprinzând țări precum: Iran, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe 

Unite, etc.) și Comunitatea Statelor Independente (cuprinzând țări precum: Federația Rusă, 

Turkmenistan, etc.) dețineau, cumulat, în anul 2020, 70,4% din rezervele dovedite de gaze 

naturale la nivel mondial,  în timp ce Europa deținea 1,70% dintre acestea. Din totalul rezervelor 

dovedite înregistrate la nivel european, de 3,2 trilioane metri cubi, cele mai importante erau 

deținute de Norvegia cu 1,4 trilioane metri cubi, urmată de Ucraina cu 1,1 trilioane metri cubi și 

Marea Britanie cu 0,2 trilioane metri cubi, țările membre UE deținând cumulat rezerve de doar 

0,4 trilioane metri cubi de gaz3. 

 

 

 Producția și consumul de gaze naturale  

În anul 2019, atât producția, cât și consumul de gaze naturale au înregistrat creșteri la 

nivel mondial, comparativ cu nivelul înregistrat în anul 2017, de aproximativ 8,01% în cazul 

producției, și de 6,94% în cazul consumului, urmate în anul 2020 de o ușoară scădere a producției 

(-2,68%) și a consumului (-1,56%), sub influența pandemiei  Covid-19. Ulterior, în anul 2021, atât 

producția cât și consumul de gaze naturale au depășit nivelurile înregistrate în anul 2019, cu 1,74% 

în cazul producției și cu 3,36%, în cazul consumului, pe fondul creșterii consumului din sectoarele 

industriale și de producere a energiei electrice, precum și datorită condițiilor metereologice 

nefavorabile, astfel: 

Tabelul 0.1 – Evoluția producției și a consumului de gaze naturale la nivel mondial, 2017-2021 

Indicator/Ani 2017 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 

0 1 2 3=2/1*100 4 5=4/2*100 6 7=6/4*100 8 9=8/6*100 

Producție de gaze 

naturale (mld. mc) 
3.673,50      3.851,70      104,85% 3.967,70      103,01% 3.861,50      97,32% 4.036,90      104,54% 

Consum de gaze 

naturale (mld. mc) 
3.652,90      3.835,60      105,00% 3.906,40      101,85% 3.845,60      98,44% 4.037,50      104,99% 

Sursa: BP Statistical Review of World Energy 2022 71th edition (BP, 2022) 

Analiza efectuată la nivelul statelor care au înregistrat cele mai importante producții de gaze 

naturale în perioada 2017-2021 a scos în evidență faptul că 54,82% din producția modială de gaze 

naturale a fost realizată de 5 state. SUA au înregistrat în intervalul de timp analizat o producție de 

gaze naturale de 4.365,3 miliarde m3, reprezentând 22,51% din producția realizată la nivel mondial, 

urmate de Federația Rusă cu 17,14%, Iran cu 6,07%, China cu 4,59% și Qatar cu 4,51%. 

                                                 
3 BP, 2022. Statistical Review of World Energy, 2022, British Petroleum. Disponibil la: https://www.bp.com/en/global/corporate/ 

energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html 

https://www.bp.com/en/global/corporate/
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La nivelul Uniunii Europene, producția de gaze naturale realizată la nivelul țărilor 

membre a înregistrat un trend descendent în perioada 2017-2021, în medie cu 12,8%/an, respectiv o 

scădere în termeni absoluți de 37,936 miliarde m3, de la 89,066 miliarde m3 în anul 2017, la 51,130 

miliarde m3 în anul 2021, în timp ce consumul, care a fost de aproximativ șase ori mai mare, a 

înregistrat mici fluctuații, astfel:  

 
Figura 0.1 – Evoluția producției și consumului de gaze naturale la nivel UE, 2017-2021 

Sursa: Eurostat -  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_CB_GAS__custom_5407201/default/table?lang=en, accesat la 15.03.2023 

În ceea ce privește producția de gaze naturale realizată la nivelul statelor UE, în anul 

2021, pe prima poziție se situează Olanda cu 21.650 mil. m3, urmată de România cu 8.937 mil. m3, 

Polonia cu 5.574 mil. m3, Germania cu 5.384 mil. m3 și Italia cu 3.184 mil. m3, aceste state realizând 

87,48% din totalul producției realizate la nivelul blocului comunitar, de 51.130 mil. m3. România se 

află pe locul al doilea ca nivel al producției de gaze naturale dintre statele Uniunii Europeane, 

cu o producție reprezentând 17,48% din producția realizată la nivelul UE, după Olanda a cărei 

producție a reprezentat aproximativ 42,34% din producția totală înregistrată în anul 2021.  

Suplimentar față de producția realizată, necesarul de gaze naturale pentru acoperirea 

consumului intern al țărilor membre UE a fost asigurat prin importuri. Cele mai mari cantități de 

gaze naturale importate au fost înregistrate de Germania (467.076 milioane m3) reprezentând 

aproximativ 24,67% din cantitățile totale importate de statele Uniunii Europene care, împreună 

cu Italia, Franța, Spania și Olanda cumulează aproximativ 73,27% din importurile totale 

înregistrate la nivelul Uniunii Europene în perioada 2017-2021. Importurile de gaze naturale 

înregistrate de România, în intervalul 2017-2021 au fost de 11.102 milioane m3, ceea ce reprezintă 

doar 0,59% din importurile totale înregistrate la nivelul Uniunii Europene în aceeași perioadă. 

În acest context, pentru perioada 2017-2021, gradul de dependență față de importurile realizate, 

respectiv ponderea necesarului total de gaze naturale al unei țări, satisfăcut de importurile din alte 

state a crescut la nivelul UE-27 de la 80,16% în anul 2017, la 83,41% în anul 2021. Astfel, prin 

raportarea diferenței dintre importurile și exporturile realizate de un stat, la cantitatea brută de gaze 

naturale disponibile, dintre cele 27 de state membre UE, 16 state au înregistrat în anul 2021 un grad 

de dependență de peste 90%, în timp ce România, excluzând Cipru, a înregistrat cel mai redus  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_CB_GAS__custom_5407201/default/table?lang=en
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grad de dependență față de importuri, de 22,80%, în creștere cu 6,17 puncte procentuale față de 

nivelul înregistrat în anul 20204. 
 

  Investițiile în sectorul petrolier 

 Tendințele descrescătoare ale investițiilor din ultimii ani au contribuit la actuala criză 

energetică, rapoartele IEA au evidențiat în mod repetat deficiențe în investițiile energetice și 

posibilele implicații pentru piețele energetice, securitatea și emisiile de gaze cu efect de seră.5 

 La nivel mondial, potrivit IEA, investițiile globale în energie au fost estimate în 2021 la 

1,9 trilioane USD, în creștere cu aproape 10% față de 2020, însă sub volumul total al investițiilor la 

nivelurile de dinainte de criză.6 

În anul 2021, odată cu revenirea treptată a prețului petrolului, investițiile în dezvoltarea 

sectorului petrolier au înregistrat o revenire, cu cheltuieli de capital pentru dezvoltare de 

3.182×108 USD, în creștere cu 9% față de nivelul din anul 2020, dar încă nerecuperând nivelul 

înregistrat în perioada pre-pandemie. Costurile unitare globale de dezvoltare au evoluat în general în 

scădere din 2015, cu o scădere în medie cu 11% în anul 2021, față de nivelul din anul 2015, 

respectiv la 5 USD/baril de țiței în anul 2021. Cheltuielile de capital pentru dezvoltarea sectorului 

petrolului și al gazelor naturale la nivel mondial au scăzut brusc după anul 2014, dar și în anul 

2020, fiind afectate în principal de prețul petrolului, cu o scădere de 47% în 2021 față de maximul 

înregistrat în anul 2014, astfel:  
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Figura 0.2 - Cheltuieli de capital pentru dezvoltarea sectorului oil and gas la nivel mondial, 2010-2021 

Sursa: (Wang et al., 20227) 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Sursa Eurostat-NRG_IND_ID, accesat la 02.05.2023. 
5 IEA – World Energy Investment 2019 - https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 
6 IEA – World Energy Investment 2021 - https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2021 
7 Wang Z., Fan Z., Zhang X., Liu B., Chen X., 2022. Status, trends and enlightenment of global oil and gas development in 

2021. Petroleum Exploration and Development, Volume 49, Issue 5, October 2022, pp. 1210-1228 

https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2021
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II. Sinteza principlelor constatări 

 

          1. Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin strategiile și politicile din 

sectorul gazelor naturale 

 

 România are imperioasă nevoie de repere de dezvoltare pragmatice, iar viziunea Strategiei 

Energetice este de creştere a sectorului energetic românesc, context în care dezvoltarea sectorului 

gazelor naturale presupune, pe de-o parte, politici energetice coerente şi clare, iar pe de altă 

parte - investiţii. Creşterea economiei româneşti înseamnă, din perspectiva sectorului energetic, 

construirea de noi capacităţi de producţie a energiei, retehnologizarea şi modernizarea capacităţilor 

de producţie, transport şi distribuţie de energie, încurajarea creşterii consumului intern în condiţii de 

eficienţă energetică, export.8  

 

1.1 Strategia și politica energetică a României 

Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort şi se aprobă de Guvern, cu 

consultarea organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de 

afaceri, prin acesta fiind definite obiectivele sectorului gazelor naturale pe termen mediu şi lung 

şi modalităţile de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a 

economiei naţionale. 

În perioada auditată a fost în vigoare, pentru intervalul de timp 2007-2020, Strategia 

energetică a României, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007.  

Pornind de la perioada de timp în care acest document strategic a fost elaborat, respectiv cu 

peste 15 ani în urmă, precum și de la importanța acestuia în stabilirea obiectivelor care guvernează 

sectorul energetic, auditul a analizat modul în care Strategia energetică a României a fost 

revizuită și  monitorizată pentru a răspunde cât mai eficient provocărilor din cadrul acestui sector, 

dar și modul în care obiectivele stabilite în sectorul gazelor naturale au fost atinse. 

 Revizuirea și monitorizarea Strategiei energetice a 

României  

Pe întreaga perioadă de peste 13 ani în care Strategia energetică a fost aplicabilă, 

documentul strategic nu a fost aprobat în forma revizuită, deși necesitatea a fost impusă de 

modificări ale obiectivelor stategice, context în care începând cu anul 2016 Ministerul Energiei 

a întreprins demersuri în vederea revizuirii, a alocat și utilizat fonduri bugetare (2.068.467 lei) 

în vederea elaborării și aprobării. 

Necesitatea revizurii strategiei energetice naționale a fost impusă de modificările 

survenite în perioada de aplicabilitate a acesteia, context în care unele dintre obiectivele 

stabilite prin acest document strategic nu mai erau de actualitate, nemaifiind realizabile datorită 

modificării contextului regional. 

  Autoritățile publice au identificat, încă din anul 2015, necesitatea revizuirii strategiei 

energetice naționale, moment la care s-a considerat că aceasta nu mai corespunde realității, astfel că 

toate guvernele care s-au succedat în această perioadă au avut ca obiectiv major al programelor de 

guvernare elaborarea, finalizarea şi aprobarea unei noi strategii energetice. 

  

 

                                                 
8 Proiectul Strategiei energetice a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050- Cuvânt înainte 
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 Cu toate acestea, România nu are aprobată la acest moment o Strategie energetică 

națională, care să definească obiectivele sectorului gazelor naturale pe termen mediu şi lung şi 

modalităţile de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a 

economiei naţionale. 

Efectele neaprobării în condițiile legii a formelor revizuite ale Strategiei energetice naționale 

2007-2020 și nici a noii strategii energetice constau în neactualizarea obiectivelor strategice pe 

termen mediu şi lung din cadrul sectorului gazelor naturale raportat la contextul național și 

internațional și la schimbările care au loc pe plan regional și european. Astfel, nu au fost stabilite 

modalităţile de realizare a obiectivelor strategice și nici direcțiile de acțiune care trebuie 

urmărite de Ministerul Energiei în elaborarea politicilor energetice, pe baza programelor de 

guvernare. 

În ceea ce privește urmărirea gradului de implementare a obiectivelor strategice, s-a 

remarcat faptul că Ministerul Energiei nu a colectat, sintetizat şi nici nu a publicat periodic 

date relevante privind îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Strategia energetică a României, 

nerealizându-se astfel o monitorizare eficientă a stadiului implementării acestor obiective. 

       Cauzele care au condus la lipsa unei monitorizări eficiente a modului de implementare a 

strategiei energetice naționale constau în schimbările succesive la nivelul ministerului de resort și 

reorganizarea internă a acestuia, precum și în faptul că, la nivelul compartimentelor de specialitate 

din cadrul ministerului de resort nu au fost identificate atribuții clare în ceea ce privește urmărirea 

realizării obiectivelor stabilite prin strategia energetică. 

Lipsa monitorizării modului în care obiectivele stabilite prin Strategia energetică a României  

sunt urmărite și realizate a condus la imposibilitatea identificării stadiului de realizare a acestor 

obiective și a factorilor care pot genera anumite neconformități, în vederea identificării în timp 

optim a măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. 

 

 

 

Politica energetică urmărește direcţiile stabilite prin strategia energetică și trebuia 

elaborată de Ministerul Energiei, pe baza programelor de guvernare, pentru un interval de timp 

mediu şi cu considerarea evoluţiilor probabile pe termen lung, aceasta concretizându-se într-un 

program aprobat prin hotărâre a Guvernului, cu obligativitatea respectării realizării programelor 

anuale.  

În perioada auditată, s-a constatat că nu a fost elaborat un astfel de program (politica 

energetică) pe baza programelor de guvernare, care să urmărească direcțiile prevăzute prin 

Strategia energetică a României, cu termene de implementare a proiectelor prioritare de investiţii, 

totodată nu au fost elaborate studii pe baza cărora urmau a fi stabilite priorităţile privind 

investiţiile din sectorul gazelor naturale și nu au fost desfășurate activități pentru atragerea de 

investiții. 

  Cauzele care au condus la neelaborarea politicii energetice constau, în principal, în lipsa 

unei Strategii energetice naționale, revizuită în condițiile legii, timp de 13 ani, precum și în 

neaprobarea noii strategii, documente strategice la care Ministerul Energiei să se raporteze în 

elaborarea politicii energetice, pe baza programelor de guvernare din perioada 2017-2021. 

 

 

 

 

. Elaborarea politicii energetice 
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1.2 Gradul de îndeplinire a obiectivelor de investiții din Strategia Energetică 

 

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 a avut ca obiectiv general 

satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ 

cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în 

condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile iar ca  

obiective strategice: siguranța energetică, dezvoltarea durabilă, și competitivitatea.  

Măsurile specifice în domeniul producţiei, transportului, distribuţiei şi înmagazinării gazelor 

naturale, au avut în vedere deficiențele, riscurile și vulnerabilitățile asociate sectorului 

energetic la momentul elaborării strategiei, fiind estimat un necesar de investiții în valoare de 

1.527 milioane de euro, reprezentând: lucrări de cercetare geologică pentru descoperirea de noi 

rezerve, foraj de explorare şi punere în producţie de noi sonde, creşterea capacităţii de înmagazinare 

subterană, reabilitarea Sistemului Naţional de Transport gaze naturale și reabilitarea şi dezvoltarea 

reţelelor de distribuţie a gazelor. 

 

. Execuția de lucrări de cercetare geologică/explorare 

În Strategia energetică a României 2007-2020 a fost prevăzută măsura intensificării 

cercetării geologice în scopul descoperirii de noi rezerve de ţiţei şi gaze naturale, iar în cadrul 

necesarului de investiţii în domeniul gazelor naturale au fost stabilite, pe termen scurt, următoarele 

obiective: 

  Lucrări de cercetare geologică pentru descoperirea de noi rezerve (circa 270 

milioane Euro) – fiind prevăzută realizarea a 10 km de prospecţiuni seismice şi a 50 km foraj de 

cercetare geologică, până în anul 2010. 

Nivelul  țintei stabilit pentru anul 2010 a fost atins, însă lipsa unor obiective stabilite pentru 

perioada 2011-2020 a creat premisele reducerii volumului lucrărilor de prospectare geologică, la 

nivelul principalilor doi producători de gaze naturale9, fiind înregistrate reduceri semnificative în 

perioada 2017-2021, comparativ cu perioada anterioară, astfel: 

-  dacă în intervalul 2012-2016 au fost realizate prospecțiuni 2D pentru 2.880 km, acestea s-

au redus de peste 13 ori în intervalul 2017-2021, fiind realizate lucrări pentru 220 km; 

- dacă în intervalul 2012-2016 au fost realizate prospecțiuni 3D pentru 8.093 km2, acestea s-

au redus de peste două ori în intervalul 2017-2021, fiind realizate lucrări pentru 3.916,3 km2; 

- valoarea lucrărilor de prospectare geologică (seismică) s-a redus în intervalul 2017-2021 

la valoarea de 359,84 milioane lei, de la valoarea de 876,19 milioane lei în intervalul 2012-2016. 

 

 Foraj de explorare şi punere în producţie de noi sonde (circa 160 milioane Euro) până 

în anul 2010.  

Nivelul  țintei stabilit pentru anul 2010 a fost atins, însă lipsa unor obiective stabilite 

pentru perioada 2011-2020 a creat premisele reducerii volumului fizic al lucrărilor efectuate, 

respectiv numărul de sonde forate s-a redus semnificativ în perioada 2017-2021, comparativ cu 

perioada anterioară, de la 196 sonde în intervalul 2007-2011, la 113 sonde în intervalul 2012-2016, 

pentru a ajunge la 80 de sonde în intervalul 2017-2021, fapt ce a avut implicații și asupra diminuării 

                                                 
9 Romgaz SA și OMV Petrom SA 
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numărului de sonde noi cu rezultate (37 de sonde în intervalul 2017-2021, față de 56 sonde în 

intervalul 2012-2016), astfel: 
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Figura 1.1 – Evoluția lucrărilor de foraj de explorare efectuate de principalii doi producători de gaze 

naturale, în perioada 2007-2021 

 

 Execuția de lucrări în vederea creşterii capacităţii de 

înmagazinare subterană 

Programul de dezvoltare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale a avut ca 

obiective prioritare atât intensificarea ritmului de dezvoltare a capacităţilor existente, cât şi 

crearea de noi depozite pentru zonele care se confruntă cu greutăţi în alimentarea cu gaze atât 

sezoniere, zilnice, cât şi orare, în vederea creşterii gradului de siguranţă în asigurarea cu gaze a 

tuturor consumatorilor în condiţii imprevizibile.  

Prin Strategia Energetică a României 2007-2020 s-au prevăzut investiții în valoare de 180 

milioane euro până în anul 2012, pentru creșterea capacităţii de lucru şi a debitului de extracţie  

pentru cele șase depozite (Bilciurești, Urziceni, Sărmășel, Bălăceanca, Ghercești, Cetatea de 

Baltă), fiind prognozată o creștere de 54%, respectiv cu 1.385 milioane m3 față de anul 2007 până la 

3.935 mil m3, iar debitul de extracție a fost prognozat pentru anul 2012 la 32.7 milioane m3/zi, în 

creștere cu 12,7 milioane m3/zi față de anul 2007. 

Deși la nivel național s-au efectuat lucrări de investiții în valoare de aproximativ 320 

milioane Euro în depozitele de înmagazinare gaze naturale, peste valoarea prevăzută a fi alocată 

pentru creșterea capacității de înmagazinare (180 milioane Euro), nu a fost atins nivelul  

țintelor stabilite în Strategie pentru anul 2012 privind creşterea și dezvoltarea capacității de 

înmagazinare a gazelor naturale și a debitului de extracție din depozite. 

La nivelul anului 2021, după 9 ani de la termenul de atingere a țintelor stabilite, capacitatea 

de înmagazinare a gazelor naturale reprezintă 70,39% din volumul de 3.935 milioane m3, iar debitul 

de extracție reprezintă 89,3% din volumul de 32,7 milioane m3/zi, prevăzute a fi realizate până în 

anul 2012. 

Investițiile realizate în dezvoltarea actualelor depozite sub aspectul creşterii capacităţii de 

înmagazinare şi a cantităţilor zilnice care urmează a fi extrase nu au înregistrat  gradul de eficiență 
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estimat pentru a atinge performanțele prevăzute prin Strategia energetică 2007-2020, pentru anul 

2012, astfel: 

Tabelul 1.1 – Capacitatea de înmagazinare și debitul de extracție din depozitele Depogaz Ploiești SRL  

Depozit 

Investitii 

realizate 

2007-

2021 

Capacitate 

2007 

(mil. m3) 

Capacitate 

2021 

(mil. m3) 

Debit 

extracție 

2007 

(mil. m3/zi) 

Debit 

extracție 

2021 

(mil. m3/zi) 

Prevederi SEN Diferențe 

Capacitate 

2012 

(mil. m3) 

Debit 

extracție 

2012 

(mil. m3/zi) 

Capacitate 

(mil. m3) 

Debit 

extracție 

(mil. m3/zi) 

0  1 2 3 4 5 6 7=5-2 8=6-4 

Bilciurești 86 1.250 1.310 11 14 1250 12.5 -60 -1,5 

Sărmășel 79,9 700 900 5 7.5 1500 10 600 2.5 

Urziceni 76,5 200 360 1.7 4.5 200 2 -160 -2.5 

Cetatea de Baltă 2,8 200 - 0.8 - 300 2 300 2 

Ghercești 53,8 150 150 1 2 600 5 450 3 

Bălăceanca 20,6 50 50 0.6 1.2 85 1.2 35 - 

TOTAL 
319,6 

mil.Euro 
2.550 2.770 20.1 29.2 3.935 32.7 1.165 3.5 

Un nivel inadecvat al investițiilor atât pentru dezvoltarea capacităţilor existente, cât şi pentru 

crearea de noi depozite are consecințe negative atât în ceea ce privește creşterea gradului de 

siguranţă în asigurarea cu gaze naturale a tuturor consumatorilor în condiţii imprevizibile cât 

și în ceea ce privește existența unor mecanisme de securitate energetică suficiente la nivel 

național pentru a veni în întâmpinarea viitoarelor evoluţii ale pieţei de gaze, dar şi în realizarea 

echilibrului cerere-ofertă. 

 

 Execuția de lucrări privind reabilitarea Sistemului 

naţional de transport gaze naturale (SNT) 

 Prin Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, au fost stabilite măsuri 

specifice în ceea ce privește reabilitarea și înlocuirea conductelor de transport, reabilitarea nodurilor 

tehnologice, a stațiilor de comprimare, a celor de protecție catodică și de reglare măsurare, fiind 

estimat un necesar de investiții în reabilitarea Sistemului Naţional de Transport gaze naturale de 

circa 297 milioane euro, până în anul 2020.  

 Obiectivele stabilite prin Strategie cu privire la reabilitarea Sistemului naţional de 

transport gaze naturale nu au fost realizate integral. Pe componente, gradul de îndeplinire a 

țintelor a fost de maxim 46,57% (înlocuire conducte de transport) față de țintele stabilite prin 

Strategia energetică. 

   

 Execuția de lucrări în vederea realizării de noi 

interconexiuni în transportul gazelor naturale 

  Acțiunile întreprinse de Transgaz SA în vederea dezvoltării capacităţilor de 

interconexiune în transportul de gaze naturale, raportat la obiectivele pe termen lung (până în 

anul 2020) prevăzute în Strategie, au condus la realizarea principalelor obiective de investiții, 

între acestea remarcându-se finalizarea lucrărilor la conducta Ungheni – Chișinău, în lungime de 

120 km, inclusiv a patru Stații de Reglare Măsurare și a complexului admninistrativ de la 

Ghidighici. La acestea se adaugă finalizarea de către Transgaz SA, în perioada 2020-2021, a 
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următoarelor obiective: BRUA Faza I, Modernizarea Stației de Măsurare Gaze Isaccea I, 

Interconectarea SNT cu T I și Modernizare Stații de Comprimare Gaze Siliștea și Onești.  

În ceea ce privește Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Coridorului Sudic de Transport 

pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre, care presupune crearea unei 

infrastructuri de transport care să facă legătura între perimetrele din zona offshore și coridorul 

BRUA, Transgaz SA a încheiat contractul de execuție, termenul de finalizare depinzând de 

realizarea proiectelor offshore din amonte. 

 

 Realizarea de noi investiții în străinătate 

Prin Strategia energetică a României 2007-2020 a fost avută în vedere participarea 

operatorului de transport SNTGN Transgaz SA la proiecte internaționale privind realizarea de 

capacități de transport gaze naturale. 

Încă din anul 2017, la nivelul Transgaz SA, s-a aprobat înființarea pe teritoriul Republicii 

Moldova, a unei societăți (Eurotransgaz SRL), având ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, 

context în care, în martie 2018, a fost semnat contractul de preluare a Vestmoldtransgaz SRL, 

companie care deţine şi administrează reţeaua de conducte de gaze din vestul Republicii Moldova şi 

oferă servicii de transport gaze naturale în această ţară. 

 

 Reabilitarea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie a 

gazelor naturale 
 

Prin Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 au fost avute în vedere  

acţiuni pentru reabilitarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale (perioada 2006-

2009), fiind estimat un necesar de investiții de circa 300 milioane euro până în anul 2015, astfel:   

▪ Numărul total de km de conducte şi de branşamente înlocuite - în perioada 2017-

2020: se remarcă scăderea accentuată, de la an la an, a volumului lucrărilor de înlocuire efectuate de 

cei doi mari operatori concesionari ai sistemului de distribuție a gazelor naturale, ajungându-se la 

situația în care, în anul 2020, să fie înregistrat minimul realizat în intervalul analizat, de numai 

312 km, astfel: 
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Figura 1.2 – Volumul lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor  
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 Deși reţelele de distribuţie a gazelor naturale sunt caracterizate printr-un grad ridicat de 

uzură a conductelor şi branşamentelor, prin Strategia energetică a fost stabilită ținta de 

înlocuire anuală de 500 km de conducte şi branşamente cu durată de viaţă expirată, pentru perioada 

2006-2009, iar pentru perioada 2010-2020 nefiind stabilit un obiectiv cuantificabil. 
 

▪ Numărul total de km de conducte de distribuție dezvoltate/extinse: începând cu anul 

2019, volumul fizic al lucrărilor de extindere/dezvoltare al rețelelor de distribuție a înregistrat o 

creștere importantă, ajungând în anul 2020 la 872 km, de peste 6,2 ori mai mult decât volumul 

realizat în anul 2018. 
 

▪ Numărul de km de distribuții locale noi puse în funcțiune: în perioada 2017-2020, 

volumul fizic al lucrărilor de dezvoltare a rețelelor de distribuții locale noi puse în funcțiune a variat 

de la 5,1 km în anul 2017 la 58,17 km în anul 2020, cea mai mare creștere fiind înregistrată în anul 

2019, de aproape 10 ori față de anul 2018, urmată de o scădere de aproximativ 3,5 ori în anul 2020, 

astfel: 
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Figura 1.3 – Volumul fizic al lucrărilor de dezvoltare a rețelelor de distribuții locale noi 

     

 În concluzie, deşi au trecut peste 15 ani de la data aprobării Strategiei energetice 

prin Hotărârea Guvernului 1069/05.09.2007, act normativ prin care au fost prevăzute 

obiective de investiţii în sectorul gazelor naturale, în valoare totală de de 1.527 milioane de 

euro, obiectivele stabilite nu au fost integral realizate, iar la unele dintre acestea s-a renunțat 

(Proiectul Nabucco, stația de comprimare Cogealac). 

 

  

          1.3 Realizarea obiectivelor stabilite în sectorul gazelor naturale prin Programele de 

guvernare 

Prin programele de guvernare, anexe ale celor șapte hotărâri adoptate, în perioada 

auditată, de Parlamentul României, pentru acordarea încrederii Guvernului pentru realizarea 

Programelor de guvernare, au fost stabilite direcții/obiective/măsuri cu impact asupra 

investițiilor și producției de gaze naturale. Acestea au fost îndeplinite parțial în sensul că: 

 - exploatarea rezervelor probabile şi posibile și deblocarea proiectelor de exploatare a 

gazelor naturale offshore din Marea Neagră au fost realizate parțial – în ceea ce privește 

perimetrul Neptun, Declaraţia de descoperire comercială a fost transmisă ANRM în decembrie 2022, 
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iar în ceea ce privește zăcămintele Ana și Doina s-a demarat producția de gaze naturale începând din 

anul 2022; 

 - obiectivul care viza implicarea Romgaz SA în proiectul de exploatare a gazelor din 

Marea Neagră a fost îndeplinit, în sensul că Romgaz SA a semnat, la data de 03.05.2022, 

contractul de vânzare-cumpărare a acţiunilor (reprezentând 100% din capitalul social) 

ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) care deține 50% din 

drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona estică, zona de apă 

adâncă, a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră. În ceea ce privește operatorul în 

perimetrul Neptun, începând cu anul 2022, această atribuție este îndeplinită de OMV Petrom SA; 

 - stimularea creşterii producţiei de gaze naturale, extinderea duratei de exploatare a 

zăcămintelor mature de gaze naturale au fost demarate,  fiind stabilite priorități pe termen scurt 

pentru creşterea producţiei interne de gaze naturale, prin demararea extracţiei offshore, precum şi 

prin demararea extracţiei din noi zăcăminte onshore – zăcământul Caragele. În anul 2022, cantitatea 

de gaze naturale produsă din cadrul zăcământului Caragele s-a redus comparativ cu cea din anul 

2021. 

 - finalizarea procedurii de aprobare a Proiectului de hotărâre de Guvern privind 

aprobarea procedurii pentru recepţionarea lucrărilor executate de către titularii de acorduri, a fost 

îndeplinit, fiind  emisă Hotărârea Guvernului nr. 1.007/22.09.2021. 

 

 Obiectivele în domeniul distribuției gazelor naturale 

  Prin Programele de guvernare adoptate de Parlamentul României, în perioada 2017-2021, 

au fost prevăzute obiective și măsuri cu impact asupra investițiilor în sistemul de distribuție a 

gazelor naturale, fiind prevăzute și noi surse de finanțare a investițiilor. 

 Cu toate acestea,  obiectivele din sectorul distribuției de gaze naturale au fost îndeplinite 

parțial, în sensul că: 

 - deși au fost prevăzute noi surse de finanțare (Programul Anghel Saligny, POIM, taxa pe 

monopol în baza OG nr. 5/2013) a investițiilor în vederea dezvoltării reţelelor de distribuţie 

gaze naturale, fie sumele alocate prin programele de finanțare au acoperit doar o mică parte 

din solicitările de finanțare, fie acestea nu au constituit sursă de finanțare a investițiilor (taxa 

pe monopol).  

 - s-a realizat transferul calității de concedent a serviciului de concesiune a distribuției de 

gaze naturale către autorităţile administraţiei publice locale (cu excepția contractelor de 

concesiune derulate cu Distrigaz Sud Rețele SRL și Delgaz Grid SA pentru care Ministerul Energiei 

îndeplinește în continuare calitatea de autoritate concedentă). 

 

 Obiectivele în domeniul transportului gazelor naturale 

Prin Programele de guvernare din perioada 2017-2021 au fost prevăzute, în principal, 

obiective și măsuri în domeniul transportului gazelor naturale, în ceea ce privește capacitatea  

de interconectare și programele de mentenanță și investiții în extinderea rețelei de transport. 

          În ceea ce privește realizarea proiectelor majore de investiții în sistemul de transport al 

gazelor naturale, în planurile de investiții și de dezvoltare a sistemului de transport au fost 

incluse 18 proiecte majore, cu o valoare estimată de 4.142,78 milioane euro, remarcându-se 
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faptul că, dintre acestea, în perioada 2020-2021, au fost finalizate cinci proiecte10 cu o valoare a 

lucrărilor de aproximativ 671 milioane euro11, prin care s-au realizat conducte de transport în 

lungime de 669,15 km, reparația unei conducte în lungime de 66 km, realizarea unui număr de 

cinci stații de comprimare, modernizarea a trei stații de comprimare gaze, construirea și 

modernizarea  unei stații de măsurare gaze. 

   

 

2. Nivelul producției, consumului și soldul import-export de gaze naturale 

 

 Evoluția rezervelor de gaze naturale 
 

 Din analiza comparativă a datelor privind mișcarea resurselor/rezervelor de petrol din 

intervalul de timp 2017-2021, se observă, pe de o parte, o variație nesemnificativă a resurselor 

geologice (+1,76% la gaze asociate și -0,33% la gaze libere) și a rezervelor dovedite (+0,99% la 

gaze asociate și -1,22% la gaze libere), iar pe de altă parte, o creștere semnificativă a rezervelor 

dovedite dezvoltate (+27,93% la gaze asociate) și o diminuare accentuată a rezervelor probabile 

(-46,58% la gaze asociate și -9,46% la gaze libere) și a rezervelor posibile (-76,75% la gaze 

asociate și -23,8% la gaze libere), astfel:  
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Figura 2.1 – Evoluția resurselor și rezervelor de gaze naturale în perioada 2017-2021 

 

În perioada 2017-2022, au fost realizate 10 noi descoperiri de zăcăminte comerciale, din care 

cele mai importante sunt zăcămintele Ana și Doina, aflate în perimetrul XV Midia.  

O situație care dovedește necesitatea corelării lucrărilor de dezvoltare a producției cu cele de 

dezvoltare a rețelelor este cea constatată în cadrul zăcămintelor comerciale în cadrul cărora, deși a 

fost realizată producție de gaze naturale, datorită lipsei infrastructurii de colectare și comercializare 

a gazelor naturale, rezervele de gaze naturale nu sunt introduse în circuitul de consum. 

 

                                                 
10 BRUA-Faza I, Interconectarea SNT cu conducta de transport internațional T1 și reverse flow Isaccea, Dezvoltări ale 

SNT în zona de Nord–Est a României, Noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre și 

Modernizarea SMG Isaccea 1 
11 Transgaz – Raport de evaluare a directorilor pe anul 2021 
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 Producția de gazele naturale la nivel național 

Dezvoltarea durabilă și tranziția energetică către tehnologii cu emisii scăzute de carbon sunt 

teme din ce în ce mai des dezbătute, iar pentru trecerea către o economie decarbonizată, gazele 

naturale reprezintă un combustibil de tranziție, care va facilita înlocuirea cărbunelui. În această 

situație, se estimează că cererea de gaze naturale va crește la nivel mondial având în vedere rolul 

care i se atribuie acestui combustibil în cadrul tranziției energetice. În acest context, asigurarea 

consumului intern din surse interne, prin creșterea producției de gaze naturale trebuie să reprezinte 

un obiectiv strategic pentru dezvoltarea sectorului energetic. 

În perioada 2017-2021, producţia de gaze naturale realizată la nivel naţional a înregistrat  un 

trend descendent, de la 10.874,34 milioane m.c., în anul 2017, la 9.046,72 milioane m.c., în anul 

2021, acesta reprezentând cel mai redus nivel al producției înregistrat în ultimul deceniu. Cel mai 

important declin al producției de gaze naturale a fost înregistrat în intervalul 2019-2020, 

perioadă în care producția a scăzut cu 10,42%, în termeni absoluți cu 1.071,3 milioane m.c., 

astfel: 
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Figura 2.2 – Producția de gaze naturale realizată la nivel național (2017-2021) 

 

La realizarea producției de gaze naturale, din intervalul de timp 2017-2021, au participat un 

număr de 15 producători, care au extras, în total, cantitatea de gaze naturale de 49.968,31 

milioane m.c., mai puțin cu 8,1% față de producția realizată în perioada 2012-2016,  

Fără implementarea de noi tehnologii care să conducă la creşterea gradului de recuperare în 

zăcăminte şi fără implementarea proiectelor pentru exploatarea din zonele offshore din platforma 

continentală a Mării Negre, producția de gaze naturale va înregistra scăderi în continuare. 

Descoperirea de noi rezerve necesită investiţii în explorare geologică, iar exploatarea 

acestora necesită investiţii în noi foraje, operaţiuni în sonde, infrastructură, etc. În același timp, 

dezvoltarea şi punerea în producţie a rezervelor descoperite necesită investiţii substanţiale. 

În perioada 2017-2021, producția de gaze naturale din România a fost asigurată, în 

principal, de către cei doi mari producători de gaze naturale, SNGN Romgaz SA și  OMV 

Petrom SA, care au realizat cumulat cca. 95% din producţia totală, respectiv:  
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- SNGN Romgaz SA, cu o producţie medie anuală de cca. 5.063 milioane m.c. şi o 

producţie totală în perioada auditată de 25.316 mililioane m.c., reprezentând cca. 50,66% din 

producţia totală realizată la nivel naţional şi 

- OMV Petrom SA, cu o producţie medie anuală de cca. 4.433 milioane m.c. şi o 

producţie totală în perioada auditată de 22.167 milioane m.c., reprezentând cca. 44,36% din 

producţia totală realizată la nivel naţional. 

În anul 2021, în funcție de cantitățile de gaze naturale extrase, cotele primilor doi mari 

producători (Romgaz SA și OMV Petrom SA) sunt prezentate în graficul următor: 

OMV Petrom 

S.A.

41%

S.N.G.N. 

Romgaz S.A.

55%

Alți producători

4%

 
Figura 2.3 – Producția de gaze naturale realizată la nivel național, în funcție de producători, în anul 2021 

 În ceea ce privește zăcământul Caragele, aflat în cadrul perimetrului RG-06 Muntenia 

Nord-Est, producția de gaze naturale realizată în cadrul acestui zăcământ a cunoscut un declin 

accentuat în anul 2022 comparativ cu anul 2021, respectiv de la cantitatea de 375,96 milioane m3, în 

anul 2021, la cantitatea de 282,67 milioane m3, în anul 2022, fiind înregistrată o diminuare cu 33% a 

cantității extrase. Dacă în anul 2021, ponderea producției de gaze naturale realizate în cadrul acestui 

zăcământ a reprezentat 7,48% din totalul producției realizate de compania Romgaz SA, în anul 

2022, ponderea cantității produse în cadrul acestui zăcământ s-a redus cu 1,69 puncte 

procentuale, până la 5,78%. 

În acest context, având în vedere importanța acestui zăcământ, se remarcă necesitatea 

realizării de investiții care să conducă la extinderea duratei de exploatare și la creșterea 

producției. 

 Principalii factori care au afectat producția OMV Petrom SA și Romgaz SA, în perioada 

2017-2021, au fost: declinul natural al rezervelor de gaz, transferul a 68 zăcăminte către alți 

operatori, scăderea semnificativă a vânzărilor de gaze naturale ca urmare a suprapunerii unor factori 

care au avut ca efect reducerea cererii de gaze naturale pe termen scurt în anul 2020, parțial 

contrabalansate de contribuția lucrărilor de reparații capitale și a sondelor noi.  

 Consumul de gazele naturale la nivel național 

În perioada 2017-2021, consumul intern de gaze naturale a fost de 637,76 TWh, fiind 

înregistrată o evoluție în ”formă de V”, în sensul că valori mai ridicate au fost înregistrate în anii 

2017 (129,86 TWh) și 2021 (129,83 TWh), iar valoarea cea mai redusă a fost înregistrată în anul 

2019 (121,309 TWh) (Figura 2.4) 

 



 SINTEZA - Performanța privind implementarea strategiilor și politicilor în domeniul investițiilor și producției de gaze naturale                                                                    

Pagina 22 din 55 

129,861 129,54

121,309

127,224

129,833

116,000

120,000

124,000

128,000

132,000

2017 2018 2019 2020 2021

T
W

h

 

Figura 2.4– Consumul intern de gaze naturale în perioada 2017-2021 

Din consumul total de gaze naturale de 637,76 TWh, înregistrat în perioada 2017-2021, 

consumul clienților finali reprezintă cca. 93% (593,62 TWh), iar diferența de cca. 7% (44,14 TWh) 

este reprezentată de consumul tehnologic, consumul energetic, abaterile datorate erorilor de 

măsurare și de cantitățile de gaze aflate în conducte. 

În funcție de tipul consumatorilor, în perioada 2017-2021, consumul de gaze naturale al 

clienților casnici a crescut cu aproximativ 19% în anul 2021 față de cel din anul 2017, de la valoarea 

de 34.269 GWh, la 40.837 GWh, în timp ce consumul de gaze naturale al clienților noncasnici a 

înregistrat în anul 2021 (81.075 GWh) o scădere cu cca. 5%, față nivelul înregistrat în anul 2017 

(86.097GWh).  

 Importul de gazele naturale la nivel național 
 

 În perioada 2017-2021, România a importat o cantitate totală de 121.828,72 GWh gaze 

naturale, cu aproximativ 64% mai mult față de perioada 2012-2016, (74.287,109 GWh gaze naturale 

-echivalentul a 6.970.620 mii m.c.), fiind înregistrată o creștere semnificativă a acestei surse de 

aprovizionare pe fondul scăderii producției de gaze naturale, astfel că în anul 2021 cantitatea de 

gaze naturale achiziționată din import a înregistrat o creștere de cca. 3 ori comparativ cu cea 

importată în anul 2017, așa cum se observă din diagrama următoare: 
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Figura 2.5 – Evoluția cantităților de gaze naturale achiziționate din import în perioada 2017-2021  
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Preţul de import al gazelor naturale a fluctuat în perioada 2017-2020, pornind de la 78,86 

lei/MWh în ianuarie 2017, a urcat până un maxim de 127,93 lei/MWh înregistrat în luna octombrie 

2018 și a scăzut până la un minim de 40,77 lei/MWh, înregistrat în luna iunie 2020. În anul 2021, 

prețul gazelor naturale de import s-a triplat, pornind de la 68,57 lei/MWh în luna ianuarie și 

ajungând până la 208,77 lei/MWh în luna decembrie, maximul de 245,64 lei/ MWh fiind înregistrat 

în octombrie 2021, pe fondul creșterilor de preț înregistrate la nivel mondial. 

Reducerea prețului la gazele naturale din import coroborată cu intrarea în vigoare a O.U.G. 

nr.19/2019, act normativ prin care s-a stabilit un preţ fix de vânzare pentru cantităţile de gaze 

rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii clienților casnici și producătorii 

de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie 

termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației, a dus la 

creşterea preţului gazelor din producţia internă tranzacţionate pe bursă pentru consumatorii 

industriali, astfel că importurile au devenit o soluție mai eficientă din punct de vedere al tarifelor. 

Spre exemplu, România a importat în luna mai 2019 o cantitate de gaze de 1.235,29 GWh, 

de 368 de ori mai mult faţă de aceeaşi lună a anului precedent (mai 2018), când au fost realizate 

importuri în cantitate de 3.353 MWh. În luna aprilie 2019, cantităţile de gaze din import au fost de 

106 de ori mai mari decât cele din aprilie 2018. Totodată, preţul mediu al gazelor de import în luna 

mai 2019 a fost de 89,2 lei/MWh, în timp ce pe prețul mediu de tranzacționare pe BRM (platforma 

Disponibil) a fost de 97,5 lei/MWh, cu aprox. 9% mai mare decât cel al gazelor de import, așa cum 

rezultă din datele furnizate de ANRE prin rapoartele anuale de monitorizare.  

În ceea ce privește proveniența gazelor din import, în intervalul de timp 2017-2020, 

dependența față de importurile din Federația Rusă a înregistrat o scădere continuă, de la 99,97% în 

anul 2017, până la un minim de 90,96% în anul 2020, ceea ce semnifică identificarea unor surse 

alternative de aprovizionare. 

 

 În ceea ce privește structura gazelor naturale intrate în piață, dacă în perioada 2017-

2021, ponderea producției interne a scăzut, de la cca. 89,98% în anul 2017, la cca. 70,50% în anul 

2021. Această situație a generat majorarea ponderii cantităților de gaze naturale provenite din 

import, cantități care au crescut de la cca. 10,02% în anul 2017, la cca. 29,50 % în anul 2021. 

 Declinul producției de gaze naturale înregistrat la nivel național s-a suprapus în anul 2021 

cu situația înregistrată la nivel european în ceea ce privește creșterea prețurilor de tranzacționare 

pentru gazele naturale, fapt ce a condus la majorarea volumului de gaze naturale importat, în anul 

2021, fiind înregistrat un deficit al soldului balanței comerciale de 578,4 milioane euro12. 

 

 Exportul de gazele naturale  

 În perioada 2018-2021, România a exportat o cantitate totală de gaze naturale de 10.976 

GWh, fiind înregistrată o creștere semnificativă a acestor cantități, comparativ cu perioadele 

anterioare. Astfel, în situația în care în anul 2018 cantitatea de gaze naturale exportată a fost de 

424,091 GWh, aceasta a ajuns în anul 2020 la 1.651,87 GWh, pentru ca în anul 2021 să ajungă la 

8.779,57 GWh, de 5,3 ori mai mult față de volumul exportat în anul anterior, așa cum se poate 

observa din Figura 2.6. 

                                                 
12 INS – TempoOnline – cod THIO711 
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Figura 2.6 – Evoluția exportului de gaze naturale și a prețului mediu ponderat la export, în perioada 2018-2021 

 

Din analiza comparativă a prețurilor medii ponderate de vânzare la export cu cele de 

achiziție din import, din perioada 2018-2021, se constată faptul că: 

- în perioada 2019-2020, importurile anuale de gaze naturale s-au realizat la prețuri 

medii ponderate superioare celor la care s-a realizat exportul (PMP import> PMP export); 

- diferența dintre prețul mediu ponderat la care s-a realizat importul de gaze naturale și cel la 

care s-a realizat exportul s-a situat între un minim de 4,24 lei/MWh, înregistrat în anul 2019, și 

un maxim de 7,84 lei/MWh, înregistrat în anul 2020; 

- diferența dintre prețul mediu ponderat la care s-a realizat exportul de gaze naturale și 

cel la care s-a realizat importul a ajuns la 43,18 lei/MWh, în anul 2021: 
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Figura  2.7 Evoluția prețului mediu ponderat (PMP) pentru importul și exportul de gaze naturale, 2018-2021 

Chiar și în condițiile în care au existat intervale de timp în care prețurile medii de 

export au fost superioare celor la care s-a realizat importul de gaze naturale, datorită 

volumului mai mare de gaze naturale din import, la nivel național a fost înregistrat un deficit 

al soldului balanței comerciale de 2.056,3 milioane euro13 (import de 2.335,8 milioane euro - 

export de 279,5 milione euro), în intervalul 2017-2021. 

                                                 
13 INS – TempoOnline THIO711 – Ținta1 
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3. Analiza investițiilor prevăzute și realizate în sectorul gazelor naturale în vederea 

dezvoltării producției 

 În perioada auditată, în vederea concesionării operaţiunilor petroliere de explorare, 

dezvoltare şi exploatare a petrolului, s-au aflat în derulare acorduri petroliere pentru un număr de 

487 perimetre, din care : 

• 55 perimetre pentru desfășurarea de operațiuni petroliere de explorare, dezvoltare şi 

exploatare; 

•   432 perimetre pentru desfășurarea de operațiuni petroliere de dezvoltare – 

exploatare şi exploatare, având ca titulari SC OMV Petrom SA (205 perimetre), SNGN Romgaz 

SA (113 perimetre), Mazarine Energy Romania (28 perimetre), alţi titulari (86 perimetre).  

 

 

3.1 Realizarea lucrărilor în etapa de explorare 

              Lucrările de explorare se realizează atât pe bază de acorduri de explorare cât și pe bază 

de permise de prospecţiune, acordate de autoritatea competentă (ANRM) pentru un perimetru 

definit prin coordonate topogeodezice, permis ce se acordă pentru o durată de maximum 3 ani, fără 

drept de prelungire. 

Explorarea resurselor de petrol aflate în subsolul ţării necesită un efort investiţional ridicat 

din partea operatorilor economici şi totodată poate oferi posibilități relativ reduse de descoperire de 

noi rezerve și de recuperare a investiţiilor prin exploatare.  

 

 Lucrările de explorare executate pe bază de permise de 

prospecţiune 
  

 În perioada 2017-2021, s-au aflat în derulare lucrări de explorare efectuate în baza a 16 

permise de prospecțiune, acordate de ANRM unui număr de 5 companii din domeniul petrolier, 

în cadrul a 13 perimetre petroliere. 

Totodată, ANRM a respins un număr de 3 solicitări de acordare a permiselor de 

prospecțiune pentru 4 perimetre, motivat de faptul că perimetrele solicitate se suprapuneau cu 

perimetrele care au făcut obiectul unui apel public, precum și de faptul că permisele de 

prospecțiune nu pot fi prelungite. 

 Dintre lucrările de prospecțiune asumate de titularii de permise de prospecțiune, au fost 

efectuate lucrările stabilite prin 11 permise, având o valoare prevăzută de 190.500 euro, iar în 

cazul unui permis nu au fost realizate lucrările în valoare prevăzută de 53.000 euro. Totodată, în 

cazul a 4 permise (perimetrele Bărbuncești, Slănic-Ferăstrău – Cerdac – Nineasa, Brăila și Ialomița), 

lucrările de explorare au fost efectuate dar nu au fost stabilite valorile inițiale ale lucrărilor propuse a 

fi realizate, întrucât acestea au fost propuse a se realiza în cadrul unor proiecte majore. 

 

 Lucrările de explorare executate în baza Acordurilor petroliere 
  

  În perioada 2017-2021, între ANRM și concesionari s-au derulat acorduri petroliere 

de explorare pentru un număr de 55 de perimetre, încheiate cu un număr de 39 de operatori 

economici, astfel: 

- OMV Petrom SA – concesionar pentru un număr de 10 perimetre;  
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- SNGN Romgaz SA – concesionar pentru un număr de 9 perimetre14; 

- alţi titulari – concesionari pentru un număr de 36 de perimetre, din care 20 de perimetre 

acordate în cadrul Rundei a X. 

 

Pe ani, în funcție de anul acordării concesiunii, numărul de perimetre pentru care au fost 

derulate acorduri petroliere în vigoare în perioada 2017-2021 se prezintă astfel: 
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 Figura 3.1 Distribuția acordurilor de concesiune care includ lucrări de explorare în funcție de anul acordării 

 

 Deși inițial, prin Acordurile de concesiune, s-a prevăzut ca operațiunile de explorare să  

fie realizate într-o perioada inițială de 5-6 ani, operatorii economici au realizat lucrări de investiții 

suplimentare față de cele asumate inițial, fiind descoperite și exploatate rezerve de gaze naturale, 

lucrările de explorare sunt continuate și la intervale de peste 25 de ani de la momentul 

acordării concesiunii. 

 

 
 

Ulterior organizării apelului public de ofertă din perioada 2009-2010 (Runda X), la nivelul 

ANRM a fost stabilită, în anul 2019, Lista perimetrelor pentru executarea operaţiunilor petroliere 

de explorare, dezvoltare şi exploatare, oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă - Runda 

a XI-a/2019 cuprinzând un număr de 28 de perimetre din care 6 offshore și 22 onshore însumând 

o suprafață totală de 25.644,704 km2. 

 Apelul public de ofertă pentru concesionarea operațiunilor petroliere, inițiat de ANRM în 

anul 2019, nu a avut nicio finalitate și nu a condus la atribuirea dreptului de concesiune petrolieră, 

entitatea auditată neprezentând cauzele care au condus la nefinalizarea acestui proces și 

nejustificând această decizie. 

 Timp de 10 ani, în intervalul 2009-2019, ANRM nu a inițiat apeluri publice de ofertă 

pentru concesionarea operațiunilor petroliere în cadrul zonelor libere pentru concesionarea de 

operațiuni petroliere, deși au fost identificate 68 de perimetre în care nu se desfășoară operațiuni 

petroliere și au existat solicitări de inițiere a concesiunii petroliere din partea operatorilor 

                                                 
14 ANRM a emis  decizie de încetare a concesiunii pentru perimetrul  EVIII-8 Est Depresiunea Panonică 

 Concesionarea operațiunilor petroliere în perioada auditată  
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economici. Totodată, ANRM nu a completat registrul privind cererile de concesiune a 

operaţiunilor petroliere, acest instrument de evidență nefiind întocmit la nivelul entității auditate. 

Lipsește o evidență clară a solicitărilor formulate de agenții economici în vederea inițierii 

concesiunilor petroliere. 

Efectul neacordării de noi concesiuni constă în diminuarea perspectivelor de a descoperi noi 

rezerve de gaze naturale, cu atât mai mult cu cât la acest moment gazul natural este considerat 

combustibil de tranziție ce va putea fi utilizat pentru o perioadă limitată de timp, context în care 

întârzierea punerii în producție de noi rezerve conduce la diminuarea posibilității de exploatare.    
 

   Situația Acordurilor petroliere încheiate în urma 

apelului public – Runda X 
 

Concesionarea operaţiunilor petroliere se realizează prin Acord petrolier încheiat între 

ANRM şi persoane juridice române sau străine, câştigătoare ale unui apel public de ofertă.  

 Ultimul apel public de ofertă pentru concesionarea operțiunilor petroliere a avut loc în 

anul 2009, moment la care prin Ordinul preşedintelui ANRM nr. 179/27.08.2009 a fost stabilită 

lista perimetrelor petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare oferite pentru concesiune prin apel 

public de ofertă, Runda a X-a, cuprinzând un număr de 30 perimetre petroliere. 

În urma apelului public de ofertă derulat în perioada noiembrie 2009 – iulie 2010, au fost 

depuse oferte privind concesionarea operaţiunilor petroliere şi au fost adjudecate 20 de perimetre 

fiind declaraţi câştigători 10 operatori economici. 

Situația celor 20 de perimetre pentru care au fost încheiate Acorduri de concesiune 

petrolieră în urma derulării apelului public de ofertă din Runda a X-a, este următoarea: 

- în cazul a 4 perimetre (EX - 17 Costinești, EX – 18 Vama Veche, EX - 19 Adamclisi și 

EX- 29 Est Raposodia),  ANRM a emis decizii de încetare a acordurilor de concesiune; 

- în cazul a 2 perimetre (EX-9 Păuliș și  EX-11 Buziaș)  a fost închisă procedura de faliment 

a titularului acordurilor petroliere, societatea fiind radiată; 

- în cazul a 6 șase perimetre (EX- 12 Crai Nou, EX- 4 Tulca, EX - 25 Luceafărul, EX- 2 Tria, 

EX 6 Curtici, EX – 10 Parța) perioada de explorare a expirat;  

- în cazul a 2 perimetre (Muridava, Est-Cobălcescu) împotriva titularului Acordurilor 

petroliere a fost deschisă procedura falimentului, astfel că situația celor 20 de perimetre 

concesionate prin apelul public de ofertă din cadrul Rundei X se prezintă la 31.12.2022, astfel: 

2 Acorduri petroliere 

cu titulari în faliment 

2 Acorduri petroliere 

cu titulari radiați 

6 Acorduri petroliere 

cu perioada de 
explorare expirată

6 Acorduri petroliere 

în derulare

4 Acorduri petroliere 

cu decizii de încetare 
emise

 
 Figura 3.2 Situația Acordurilor de concesiune petrolieră încheiate în perioada 2011-2015 
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 În concluzie, din cele 20 de perimetre pentru care în intervalul 2011-2015 au fost 

încheiate Acorduri de concesiune petrolieră, numai în cazul a șase perimetre, Acordurile se află 

în derulare, iar în restul de 14 perimetre, acordurile au încetat sau sunt în diverse faze de încetare. 

 

 Totodată, s-a remarcat faptul că în niciunul din cele 20 de perimetre pentru care au 

fost încheiate Acorduri de concesiune petrolieră în urma derulării apelului public de ofertă din 

Runda a X-a, programele minime de explorare nu au fost finalizate la termenele stabilite inițial 

și asumate de titularii de acord, ANRM acordând prelungirea succesivă a perioadei de explorare, 

în unele situații fiind acordate prelungiri prin care perioada de explorare a ajuns să fie cuprinsă 

între 9 și 10 ani (în cazul perimetrelor Voivozi, Tria, Băile Felix, Crai Nou Adea, Curtici, Periam, 

Biled, Parța și Trident).  

 Cauzele care au condus la nefinalizarea lucrărilor de explorare în cadrul termenelor inițiale 

stabilite prin Acordurile de concesiune petrolieră constau în: 

- indisponibilitatea datelor geologice de explorare cu privire la perimetrele concesionate, 

aflate în gestiunea ANRM la acea dată, lipsa și calitatea slabă a datelor istorice; 

- opoziția comunităților locale la realizarea operațiunilor petroliere pe teren; 

- aspecte referitoare la autorizare (efectuarea de operațiuni petroliere în arii protejate, 

schimbări de legislație, aspecte legate de cadastru și de terenuri); 

- situația excepțională a anului 2020, ca urmare a pandemiei Covid 19;   

- opoziția față de desfășurarea de operațiuni petroliere, litigii cu proprietarii de terenuri 

privind dreptul de acces în vederea realizării operațiunilor petroliere; 

- acces îngreunat pe terenurile necesare efectuării de operațiuni petroliere și modificarea 

legislației privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan; 

- împiedicarea exercitării dreptului de servitute legală. 

Efectul nefinalizării în termenele stabilite a lucrărilor aferente programului minim de lucrări 

asumat prin Acordurile de concesiune petrolieră constă în scăderea nivelului investițiilor, cu 

consecință în diminuarea șanselor de a descoperi noi resurse și rezerve de gaze naturale. 

 

 În ceea ce privește disponibilitatea și calitatea datelor geologice deținute de ANRM, 

auditul a remarcat deficiențe în punerea la dispoziția concesionarilor a tuturor datelor geologice 

și geofizice de explorare cu privire la perimetrele concesionate, aflate în gestiunea agenției la acea 

dată, precum și lipsa și calitatea slabă a datelor istorice, cu efect în generarea unor întârzieri în 

desfășurarea activității de explorare. 

 

   Realizarea lucrărilor de explorare de către 

 titularii de Acorduri de concesiune petrolieră  
 

Investiţiile joacă un rol deosebit în dezvoltarea producţiei, atât prin descoperirea de noi 

rezerve cât şi prin îmbunătăţirea gradului de recuperare actual prin reabilitarea, dezvoltarea şi 

modernizarea facilităţilor existente. 

În perioada 2017-2021, valoarea investițiilor efectuate de titularii de acorduri petroliere a 

avut o evoluție ascendentă în prima parte a intervalului, fiind înregistrată o creștere cu 99,78%, de la 

745,15 milioane lei, în anul 2017, la 1.488,69 milioane lei, în anul 2019, după care a fost înregistrată 

o scădere accentuată, de peste 5,4 ori, până la valoarea de 275,45 milioane lei, astfel: 
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Figura 3.3 Valoarea investițiilor realizate în cadrul Acordurilor de concesiune petrolieră pentru perioada de explorare 

 

Sub un prim aspect, auditul a constatat și faptul că, nu în toate cazurile ANRM deține 

informații și date privind investițiile realizate și valoarea finală a lucrărilor efectuate de către 

titularii de Acorduri petroliere, de la momentul inițierii concesiunii și până în prezent. Spre 

exemplu, pentru perimetrele EX 2 Tria, EX 6 Curtici, EX 30 Trident, EX 10 Parța, EIII-7 Sud 

Craiova, XIX Neptun, V Băicoi, XIII Pelican+VI Midia nu au fost comunicate informații financiare 

cu privire la valoarea lucrărilor realizate de către titulari.  

În ceea ce privește realizarea lucrărilor efectuate în cadrul Programelor minime de lucrări 

pentru un eșantion de 12 perimetre, s-au constatat următoarele: 

✓ au fost realizate investițiile prevăzute în Programele minime de lucrări, la o valoare 

cumulată de 233.526.000 USD și 6.598.000 euro, în cazul a 10 perimetre (EX- 2 Tria, EX 6 Curtici, 

EX- 7 Periam, EX- 8 Biled, EX- 12 Crai Nou, EX - 30 Trident, EX – 10 Parța, RG-06 MNE, V 

Baicoi și XIII Pelican+ XV Midia); 

✓ au fost realizate lucrări suplimentare, în cazul a 3 perimetre (EX-7 Periam, EX- 8 

Biled, RG 06 Muntenia Nord-Est). 

✓ au fost executate lucrări în avans, în valoare de 159.000.000 Euro în cadrul perimetrului 

XIX – Neptun. 

   Nerealizarea la termen a lucrărilor  

prevăzute prin Programele minime de lucrări  

Potrivit prevederilor acordurilor petroliere, în timpul perioadei de explorare, titularii s-au 

angajat să execute cel puțin lucrările prevăzute în programul minimal (minim), sub condiția 

realizării fizice a acestuia. În cazul în care titularul nu realiza integral lucrările, valoarea lucrărilor 

neexecutate din vina proprie, trebuia pusă la dispoziția ANRM, pentru a fi virată la bugetul de 

stat. 

 În cazul operațiunilor petroliere desfășurate în cadrul a 14 perimetre, auditul a constatat 

nerealizarea la termen a lucrărilor prevăzute prin Programele minime de lucrări, în valoare de 

171.421.250 USD, 40.128.000 Euro și 1.600.000 lei. 

Dintre cauzele nerealizării programelor minimale precizăm accesul dificil la terenurile pe 

care se desfășoară operațiunile petroliere (perimetrele EX-6 Curtici și EX- 2 Tria), opoziția 

comunităților locale față de operațiunile petroliere, intrarea în faliment a titularului. 

Cauzele care au condus la apariția dificultăților privind accesul la terenuri au fost de natură 

legislativă, prin Legea Petrolului nefiind reglementat clar modul de dobândire al folosinţei şi accesul 

la terenurile pe care se efectuează operaţiuni petroliere. 
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Lipsa accesului la terenuri a titularului a generat cheltuieli oneroase în litigiile cu 

proprietarii, întârzieri în obținerea de permise, avize, autorizații pentru desfășurarea operațiunilor 

petroliere și nerealizarea lucrărilor în termenele asumate. 

Nerealizarea programelor minimale de lucrări a condus la diminuarea perspectivelor de a 

descoperi noi resurse și rezerve de gaze naturale. 

 ANRM a întreprins parțial demersuri pentru recuperarea contravalorii lucrărilor 

neexecutate de titularii de Acorduri petroliere, stabilite prin Programul minimal de explorare, 

respectiv a sumei de 7.700.000 Euro și 150.856.308 USD. Au fost identificate situații în care: 

procedura de faliment împotriva debitorului a fost închisă, astfel nefiind recuperată 

contravaloarea lucrărilor neefectuate de către acesta; instanțele arbitrale au respins acțiunile 

ANRM; procedurile de recuperare sunt în curs de soluționare. 

 Totodată, în urma emiterii de către ANRM a deciziilor de încetare a concesiunii, au 

fost recuperate sume în valoare de 99.270.187 USD și 30.635,25 Euro, reprezentând 

contravaloarea lucrărilor neexecutate scadente la data notificării renunțării de către titulari la 

acordurile de concesiune, fiind virată la bugetul de stat suma de 373.453.600,38 lei. 

 

Suplimentar față de aspectele menționate anterior ce au avut ca efect nerealizarea lucrărilor 

de investiții la termenele și în volumul stabilit, auditul a identificat o serie de elemente care au 

generat întârzieri în realizarea unor proiecte de investiții: 

 întârzieri în aprobarea actelor adiționale la acordurile de concesiune pentru 

prelungirea perioadei de explorare – identificarea entității (ANRM/Guvern) care are competența 

de a aproba acordarea extinderii perioadei de explorare în cazul Acordurilor de concesiune pentru 

cinci perimetre a condus la întârzieri de aproximativ 6 luni între data semnării actelor adiționale și 

momentul aprobării prelungirii.  
   nu în toate cazurile aprobările privind intrarea în faza a II-a a perioadei de explorare 

au fost acordate în condițiile realizării integrale de către titulari a lucrărilor obligatorii 

aferente fazei I, precum și în condițiile respectării termenului de notificare a agenției, aspecte 

constatate în cazul a două Acorduri petroliere (perimetrele EX-27 Muridava și Ex-28 Cobălcescu 

Est). 

 În aceste două cazuri, deși titularul nu a realizat integral lucrările obligatorii aferente Fazei I 

la termenele convenite (aprilie 2018), ANRM a aprobat, în noiembrie 2019, extinderea perioadei de 

explorare până în aprilie 2021, dar chiar și în aceste condiții nu au fost executate lucrările de 

explorare, context în care ANRM s-a înscris la masa credală pentru recuperarea contravalorii 

lucrărilor neefectuate de către titular, în valoare de 128.116.308 USD. 

Una dintre cauzele care au generat această situație este determinată de nesolicitarea de 

scrisori de garanție bancară de la titularii de acorduri petroliere, nefiind astfel instituite 

măsuri asiguratorii cu privire la recuperarea eficientă a contravalorii lucrărilor neexecutate.  

De asemenea, ANRM nu s-a îndreptat la instanțele arbitrare internaționale împotriva celui 

de-al doilea titular, ce deține 95% din drepturile și obligațiile prevăzute prin acordul de concesiune. 

Participarea la procedura de insolvență a unui titular reprezintă o soluție care, pe de o parte, 

necesită un fond de timp îndelungat, iar pe de altă parte prezintă un grad redus de reușită, raportat la 

valoarea ridicată a sumelor pe care Agenția trebuie să le recupereze și la capacitatea financiară a 

debitorului. În condițiile în care ANRM are de recuperat suma de 128.116.308 USD, fonduri ce se 

cuvin bugetului de stat, este puțin probabil că acest lucru se va realiza având în vedere faptul că 

titularul acordului, potrivit situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 
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2021, înregistra o pierdere de 1.085.657 lei, nu deținea active imobilizate, înregistra datorii de 

24.112.247 lei și avea capitaluri negative de (-) 23.954.803 lei. 

Efectul nerealizării lucrărilor obligatorii la termenele stabilite prin Acordurile de concesiune 

constă în blocarea realizării de investiții în perimetre, cu consecință în reducerea posibilității de a 

realiza noi descoperiri de resurse/rezerve. 

În concluzie, nerealizarea în totalitate a lucrărilor de explorare de către titularii de 

Acorduri de concesiune petrolieră a condus la scăderea posibilității de a descoperi noi resurse 

de gaze naturale, aspect ce are influență asupra nivelului producţiei viitoare. 

 

Activitatea de explorare desfășurată de principalii 

producători de gaze  naturale 

 Activitatea de explorare și implicit cea de realizare a programelor de lucrări asumate de 

titularii de acorduri de concesiune este esențială pentru descoperirea de noi resurse și rezerve de 

gaze naturale, iar la nivelul principalilor doi producători care au deținut în perioada auditată calitatea 

de titular în cadrul acordurilor petroliere de explorare, volumul lucrărilor realizate a depășit 

lucrările asumate prin programele minime de lucrări.  În cazul operatorului Romgaz SA  a fost 

constatat un grad de realizare fizic de 195,7% a lucrărilor seismice 3D, precum și un grad de 

realizare de 141,86% a lucrărilor de forare sonde de explorare.  

 Cu toate acestea, în ceea ce privește volumul fizic al lucrărilor de explorare prevăzute și 

realizate anual de Romgaz SA, în intervalul 2017-2021, s-a constatat faptul că volumul lucrărilor 

planificate a înregistrat o tendință oscilantă, iar cel al lucrărilor realizate a înregistrat tendință de 

scădere (de la 24 de sonde în anul 2017, la 5 sonde în anul 2021). 

Totodată, auditul a identificat un număr de 44 sonde săpate în perioada 2013-2021, aflate 

în conservare în anul 2022, dintre cauzele nepunerii în funcțiune fiind menționată lipsa facilităților 

de suprafață, probleme de natură juridică întâmpinate la obținerea autorizației de construire a 

facilităților, dificultățile întâmpinate în obținerea avizelor si autorizațiilor, neîndeplinirea condițiilor 

pentru conectare la SNT și probleme generate de lipsa accesului la teren. 

Efectul nepunerii în funcțiune a sondelor aflate în conservare constă în efectuarea de 

cheltuieli cu lucrări de reactivare a sondelor și în nevalorificarea producției aferente. 

O componentă esențială a programelor de investiții la nivelul titularilor de acorduri de 

concesiune o reprezintă lucrările de modernizare sonde și reparații capitalizabile la sonde, la 

nivelul Romgaz SA constatându-se faptul că volumul fizic al lucrărilor realizate a depășit volumul 

planificat. În condițiile în care numărul de sonde pentru care au fost efectuate lucrări de 

modernizare/reechipare și cele pentru care au fost efectuate reparații capitalizabile (815 

sonde) a depășit numărul celor planificate (570 sonde), cheltuielile aferente realizării acestor 

lucrări (804.608 mii lei) au înregistrat o diminuare față de nivelul planificat (945.208 mii lei), 

ceea ce semnifică economicitatea și eficiența în utilizarea fondurilor cu această destinație. 
 

 Activitatea de explorare în perimetrul Neptun  
 

Poziționarea geografică și deschiderea la Marea Neagră au o triplă dimensiune geostrategică 

pentru România, având în vedere posibilitatea exploatării eventualelor depozite de gaze naturale, 

coridorul de transport din zona adiacentă și potențialul de asigurare a necesarului de resurse la nivel 

național. Până la acest moment, începând cu luna iunie 2022, din bazinul Mării Negre sunt 

exploatate resursele de gaze naturale din perimetrul Midia și Pelican, dar mari așteptări sunt legate 

de demararea exploatării în perimetrul de apă adâncă Neptun. 
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Începând cu anul 2022, Romgaz SA a devenit parte din acest proiect, prin preluarea 

acțiunilor companiei Exxon Mobil Exploration and Production România Limited (EMEPRL), 

companie cu sediul în Bahamas. În acest sens, ROMGAZ SA a semnat, în mai 2022, contractul de 

vânzare-cumpărare a tuturor acţiunilor emise (reprezentând 100% din capitalul social) ale 

ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited, ExxonMobil Exploration and 

Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) 

Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited și ExxonMobil 

Exploration and Production Romania Holdings Limited, acționari ai Exxon Mobil Exploration and 

Production România Limited care deținea 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate 

prin Acordul Petrolier pentru zona estică, zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun 

din Marea Neagră.  

Finalizarea tranzacției de achiziție și transferul tuturor acțiunilor ExxonMobil Exploration 

and Production Romania Limited s-a realizat în data de 1 august 2022, iar ulterior, în octombrie 

2022, ca urmare a schimbării structurii acționariatului EMEPRL, denumirea acestei companii a fost 

modificată în Romgaz Black Sea Limited, companie cu sediul în Bahamas. În vederea 

desfășurării operațiunilor din România, în mod similar a fost modificată și denumirea 

sucursalei EMEPRL, aceasta devenind Romgaz Black Sea Limited Nassau (Bahamas) 

Sucursala București.  

În perioada auditată, în perimetrul Neptun (zona de apă adâncă), compania Exxon Mobil 

Exploration and Production România Limited a fost desemnată operator, iar ulterior, în iulie 

2022, ANRM a fost notificată asupra faptului că începând cu 01.08.2022, OMV Petrom SA este 

operatorul perimetrului.  

Operaţiunile petroliere din perimetrul Neptun nu au fost concesionate ca urmare a organizării 

unui concurs public de ofertă ci, în mod direct, în temeiul art. 43 din Legea petrolului nr. 134/1995, 

în vigoare la momentul concesionării. Astfel, a fost încheiat Acordul de concesiune între ANRM și 

Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi Compania "ELF Aquitaine" aprobat 

prin HG 1233/2000. Ulterior, în baza aprobării ANRM, OMV Petrom și Exxonmobil Exploration 

and Production Romania Ltd. au fost stabiliți titulari în cadrul Acordului de concesiune petrolieră în 

perimetrul XIX Neptun, având o perioada inițială de explorare stabilită la 5 ani contractuali, cu 

posibilitatea prelungirii cu două perioade suplimentare de explorare de câte 2 ani contractuali 

fiecare. 

În perioada auditată, a fost stabilită posibilitatea titularului de a executa în avans lucrări 

petroliere fără ca lucrările executate în avans să fie considerate lucrări suplimentare și s-au eliminat 

unele dintre condițiile concesiunii petroliere privind termenele intermediare la împlinirea cărora 

titularul ar fi urmat să reducă anumite porțiuni din perimetru și să le pună la dispoziția Agenției 

Naționale pentru Resurse Minerale15. 

Ulterior, perioada de explorare inițială (2004-2008) a fost prelungită succesiv până în 

noiembrie 2025, s-a prelungit durata concesiunii cu 15 ani, conducând la o durată totală a 

Acordului de concesiune de 45 de ani și a fost prelungit termenul de transmitere a declarației de 

descoperire comercială până la data de 31 decembrie 2022, iar de la data ultimelor lucrări de 

forare sonde efectuate în cadrul perimetrului Neptun (sfârșitul anului 2016), au trecut mai 

mult de 6 ani. 

În ceea ce privește valoarea lucrărilor efectuate în cadrul acestui perimetru, auditul a 

constatat o necorelare a valorii lucrărilor realizate, aspect ce nu a fost clarificat de autoritatea 

                                                 
15 Nota de fundamentare privind aprobarea Actului adițional nr. 3 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 551/30.07.2013) 
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competentă (ANRM). Dacă inițial16 s-a menționat faptul că au fost efectuate investiții în acest 

perimetru de peste 1,2 miliarde de euro, ulterior17 titularii au comunicat ANRM faptul că au 

cheltuit peste 1,8 miliarde de dolari, deși conform rapoartelor anuale din perioada 2017-2020 puse 

la dispoziția auditului, au fost efectuate cheltuieli în sumă de 140,5 milioane euro. Potrivit 

raportărilor anuale ale titularului de acord de concesiune, valoarea contabilă netă a activelor 

aferente rezervelor nedovedite incluse în costurile capitalizate, la data de 31.12.2022, (în principal 

în legătură cu proiectul Neptun), prezentate în raportul anual 2022 al OMV Petrom, este în valoare 

de 2.891,04 milioane lei. 

 Totodată, în ceea ce privește prelungirea perioadei de explorare și trecerea în etapele de 

dezvoltare și exploatare, pe de o parte s-a invocat12 necesitatea acordării unei perioade de timp 

suplimentare pentru a continua explorarea resurselor de hidrocarburi disponibile, iar în raportările 

titularului18 se invocă (referitor la  proiectul Neptun Deep), faptul că “mediul legislativ actual nu 

oferă premisele necesare pentru o decizie de investiție în valoare de câteva miliarde”.  

Potrivit acordului de concesiune, titularul avea obligația de a transmite Declarația de 

descoperire comercială într-o perioadă de 5 ani de la forajul sondei cu rezultat. Având în vedere 

faptul că forarea primei sonde de explorare-deschidere Domino-1 în cadrul perimetrului Neptun a 

fost realizată la începutul anului 2012, titularul a depus la ANRM o declarație cu privire la o 

Descoperire comercială potențială în aprilie 2016, iar ulterior s-a acordat succesiv prelungirea 

termenului de depunere a descoperirii comerciale până la data de 31 decembrie 2022. 

În concluzie, după mai mult de 10 ani de la descoperirea unei acumulări de gaze prin 

sonde cu rezultat, în zăcămintele Domino și Pelican Sud (din cadrul perimetrului Neptun) a fost 

transmisă Declarația de descoperire comercială la finalul anului 2022, situație în care până la 

data finalizării misiunii de audit nu a fost emisă de ANRM Încheierea pentru confirmarea 

resurselor/rezervelor.  

Decizia finală de investiții în perimetrul Neptun a fost avută în vedere de titularii acordului 

de concesiune încă din anul 2017, aspect ce reiese din Rapoartele anuale19 în care se menționează 

posibilitatea adoptării acesteia în funcție de stabilitatea fiscală și de claritatea cadrului legislativ: “În 

ipoteza unei continue stabilități fiscale, a clarității cadrului legislativ și de reglementare, precum 

și a dezvoltării favorabile a pieței gazelor naturale, calendarul curent ne-ar permite luarea unei 

potențiale decizii finale de investiție în cea de-a doua jumătate a anului 2018.”  

 

 

3.2 Realizarea lucrărilor în etapa de dezvoltare-exploatare și exploatare 
 

Din totalul de 432 de perimetre pentru care au fost încheiate acorduri de concesiune de 

dezvoltare-exploatare și exploatare, pentru 205 perimetre titular este OMV Petrom SA, pentru 

un număr de 113 perimetre titular este SNGN Romgaz SA, Mazarine Energy Romania este 

titular în cazul a 28 perimetre și alţi titulari pentru 86 perimetre. 

 Din analiza lucrărilor prevăzute și realizate pe un eșantion de 20 de perimetre de 

dezvoltare-exploatare și exploatare, auditul a constatat faptul că lucrările de săpare de noi sonde 

au fost realizate în proporție de 75% (a fost prevăzută săparea a 16 sonde noi și a fost realizată 

săparea a 12 sonde), lucrările de side-track-uri au fost realizate în proporție de 75% (au fost 

                                                 
16 Nota de fundamentare la HG nr. 1003/2018 
17 Comunicare decembrie 2020 
18 Raport anual 2018 – OMV Petrom 
19 Raport anual 2017 – OMV Petrom 
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prevăzute 8 lucrări și au fost realizate 6), iar lucrările de reparații capitale la sonde au fost 

realizate în proporție de 95,6% (au fost prevăzute lucrări de reparații capitale la 549 sonde și au 

fost realizate lucrări la 525 sonde), cu mențiunea că, suplimentar față de lucrările de reparații 

capitale prevăzute, au fost executate reparații suplimentare pentru 48 sonde.  

Grafic, situația comparativă a lucrărilor prevăzute a fi realizate și a celor efectiv executate, se 

prezintă astfel: 
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Figura 3.4 Gradul de realizare al lucrărilor din perimetrele de dezvoltare-exploatare și exploatare 
 

Analiza efectuată asupra investițiilor realizate de principalii producători de gaze 

naturale, în 346 perimetre de dezvoltare-exploatare și exploatare, a scos în evidență faptul că nu în 

toate cazurile, prin Încheierile emise de către ANRM/ Avizele anuale au fost prevăzute lucrări 

obligatorii a fi realizate de titularii de acorduri, iar pe de altă parte s-a constatat o depășire a 

valorii lucrărilor realizate, față de valoarea prevăzută inițial. 

La nivelul principalilor producători de gaze naturale, în cazul celor 260 de perimetre pentru 

care se aflau în derulare acorduri de dezvoltare-exploatare și al celor 86 de perimetre pentru 

care se aflau în derulare acorduri de exploatare, au fost prevăzute lucrări în valoare de 142.309 

mii USD și 3.374 milioane lei, fiind efectuate lucrări în valoare  totală de 58.467 mii USD și 9.470 

milioane lei, și lucrări suplimentare în valoare de 116.235 mii USD și 776 milioane lei. 

  

 

 

 

Potrivit prevederilor art. 34 din Legea petrolului nr. 238/07.06.2004, titularul acordului 

petrolier poate transfera, total sau parţial, uneia sau mai multor persoane juridice drepturile 

dobândite şi obligaţiile asumate prin acordul petrolier, numai cu aprobarea prealabilă scrisă a 

ANRM iar, începând cu data de 28.02.2020, data intrării în vigoare a OUG nr. 27/04.02.2020, 

transferul se poate realiza numai după aprobarea prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

ANRM. 

În perioada 2017-2021, ANRM a aprobat transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor 

asumate de concesionari pentru desfășurarea de operațiuni petroliere în cadrul unui număr de 

82 de perimetre20. Din cele 70 de acorduri petroliere de dezvoltare-exploatare și exploatare 

pentru care ANRM a aprobat transferul, în 97,14% dintre acestea operațiunile petroliere erau 

                                                 
20 12 perimetre pentru operațiuni de explorare, dezvoltare și exploatare și 70 de perimetre de exploatare/ dezvoltare și 

exploatare 

 Transferul drepturilor dobândite și 

obligațiilor asumate prin Acordul de concesiune 
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efectuate, în calitate de titular, de OMV Petrom SA, ulterior această calitate fiind deținută de 

Mazarine Energy Romania SRL și Dacian Petroleum SRL. 

  Odată cu impunerea obligației de aprobare de către Guvern a transferului drepturilor 

dobândite și a obligațiilor asumate prin acord, s-a remarcat majorarea perioadei de timp între 

data formulării cererii de transfer și data aprobării transferului prin hotărâre de Guvern. 

Astfel, în unele cazuri, intrarea în vigoare a transferului s-a realizat la momentul intrării în 

vigoare a hotărârilor de guvern, la mai mult de un an de zile de la momentul solicitării 

transferului, aspect ce are un efect negativ asupra derulării operațiunilor petroliere.  

 Totodată, auditul a constatat faptul că la aprobarea de către ANRM a transferului 

nu a fost prevăzută o cerinţă minimă de calificare, în raport cu situaţia economică şi 

financiară a operatorilor economici care preiau drepturile dobândite şi obligaţiile asumate 

prin acordul petrolier, respectiv un anumit nivel al indicatorilor economico-financiari iar, în 

majoritatea cazurilor, din actele de control încheiate în vederea aprobării transferului drepturilor 

dobândite și obligațiilor asumate prin acord, nu reiese verificarea pe teren a sondelor.  

Nestabilirea unor cerinţe minime de calificare, în raport cu situaţia economică şi 

financiară a operatorilor economici care preiau drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin 

acordul petrolier a permis ca transferul drepturilor dobândite și a obligațiilor asumate să fie realizat 

către societăți care au înregistrat pierderi, nu aveau angajați și nu înregistrau cifre de afaceri. 

Neefectuarea verificărilor pe teren este determinată în principal de volumul mare de 

operațiuni petroliere care trebuiesc verificate în perimetrele transferate într-un interval de timp 

relativ scurt de către compartimentele de inspecție teritorială. În anul 2022, la nivelul ANRM, 

posturile alocate în cazul Compartimentelor de Inspecție Teritorială Bistrița și Oradea erau vacante, 

iar cele ale Compartimentelor de Inspecție Teritorială Alba, Baia Mare, Oradea, Pitești, Ploiești și 

Craiova erau ocupate de câte o singură persoană. 

Totodată, volumul mare de activitate raportat la personalul de specialitate poate constitui una 

dintre cauzele care au determinat întârzieri în ceea ce privește perioada de soluționare de către 

ANRM a solicitărilor de aprobare a transferului drepturilor și obligațiilor, în condițiile în care 

legislația incidentă stabilește un termen de analiză de 30 de zile, ajungându-se la situații în care 

aceste termene au fost depășite cu aproximativ 90 de zile. 

Consecința existenței unei perioade lungi de timp pentru aprobarea transferului și preluarea 

drepturilor și obligațiilor de către titulari care nu au o situație financiare stabilă și solidă poate 

conduce, pe de o parte, la sistarea lucrărilor pe perioada realizării transferului, iar pe de altă parte  

generează un potențial risc în ceea ce privește executarea lucrărilor obligatorii. 

 

  În situațiile în care ANRM a constatat faptul că titularii de Acorduri petroliere nu au 

executat la termen lucrările de dezvoltare și exploatare, deși agenția a întreprins demersuri pentru 

recuperarea contravalorii lucrărilor neefectuate (13.625.503,01 lei și 14.560.000 USD), gradul 

de recuperare este extrem de redus, fiind recuperată suma de  180.217 lei, reprezentând 0,25% 

din suma totală, datorită radierii unor titulari de acord sau formulării de acțiuni în instanță 

împotriva unor persoane care nu au calitate procesuală. 

 Totodată, în cazul aprobării încetării operațiunilor petroliere de  dezvoltare-exploatare  și 

exploatare pentru un  număr de 4 perimetre, ANRM a emis decizii de încetare a acordurilor 

petroliere, recuperând suma totală de 255.299 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor 

neexecutate scadente la data notificării renunțării de către titularii de acorduri petroliere. 



 SINTEZA - Performanța privind implementarea strategiilor și politicilor în domeniul investițiilor și producției de gaze naturale                                                                    

Pagina 36 din 55 

 Cu toate acestea, la nivelul ANRM nu au fost luate măsuri pentru recuperarea sumei 

totale de de 8.044.000 lei și 3.629.769,98 USD (reprezentând contravaloarea lucrărilor scadente și 

neexecutate la termen de concesionari), această situație fiind determinată de neurmărirea eficientă a 

modului în care operatorii își realizează obligațiile privind efectuarea lucrărilor de dezvoltare și 

exploatare. Pe de o parte, această situație este generată de lipsa de personal cu atribuții de control de 

la nivelul ANRM, iar pe de altă parte de faptul că, nu în toate cazurile titularii de acorduri petroliere 

au transmis către ANRM rapoartele anuale de activitate, acest aspect îngreunând efectuarea unei 

monitorizări eficiente a activității și a capacității financiare a titularilor.  

În urma analizei efectuate pe un eșantion de 8 titulari de acorduri petroliere, auditul a 

constatat faptul că cinci dintre aceștia înregistrau la data depunerii ultimului bilanț (2020-2021) 

capitaluri totale negative, iar rata solvabilității era subunitară, fapt ce evidențiază un 

dezechilibru financiar pe termen lung care nu permite acoperirea datoriilor din activul net, fiind 

remarcată situația potrivit căreia operatorii nu aveau nici un angajat, sau în unele cazuri între 2-6 

angajați. 

 

  

 4. Investițiile realizate în vederea dezvoltării și creșterii gradului de siguranță în 

rețelele de gaze naturale, precum și în dezvoltarea depozitelor de înmagazinare 

 

4.1 Analiza lucrărilor prevăzute și realizate în sectorul gazelor naturale în vederea 

dezvoltării și creșterii gradului de siguranță în rețelele de gaze naturale 

Investițiile în dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale s-au realizat atât în baza 

programelor de investiții propuse de operatorii de distribuție, cât şi în baza obligațiilor asumate 

de aceștia prin contractele de concesionare a serviciului public de distribuție. 

Referitor la investițiile realizate în baza contractelor de concesiune a serviciului public de 

distribuție, în perioada 2017-2021, legislația incidentă care reglementa concesionarea serviciului 

public de distribuție a gazelor naturale a suferit modificări cu impact asupra încheierii și derulării 

contractelor de concesiune, astfel: 

• până la data de 19 iulie 2018, calitatea de autoritate contractantă a serviciului public de 

distribuţie gaze naturale a fost deținută de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 

(în perioada 01.2020-03.2021) și de Ministerul Energiei (în perioada 01.2017-01.2020, 03.2021- 

prezent); 

•  începând cu data de 19 iulie 2018, calitatea de autoritate concedentă pentru 

operatorii economici Distrigaz Sud Rețele SRL și Delgaz Grid SA este deţinută în continuare 

de către Ministerul Energiei, iar pentru restul operatorilor, calitatea de autoritate concedentă 

este deţinută de autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale sau 

asocieri ale acestora. 

Ministerul Energiei  a predat, începând cu anul 2018, către autorităţile administraţiei 

publice locale din unităţile administrativ-teritoriale un număr de 110 contracte de concesiune a 

serviciului public de distribuție a gazelor naturale. 

 

  4.1.1.Exercitarea calității de autoritate concedentă de către Ministerul Energiei 
 

În ceea ce privește calitatea de autoritate concedentă exercitată de către Ministerul 

Energiei, la începutul anului 2017 se aflau în derulare un număr total de 206 contracte de 

concesiune (91 contracte încheiate din perioada 2003-2004, 105 contracte încheiate din perioada 
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2005-2011 și 10 contracte încheiate în perioada 2012-2016), încheiate cu un număr de 38 de 

operatori de distribuție concesionari.  

În perioada 2017-2021, Ministerul Energiei a încheiat (în anul 2018)  un număr de 3 

contracte de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale prin procedura de 

licitație publică, a predat către UAT-uri un număr de 110 contracte de concesiune și a reziliat 

un număr de 3 contracte de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale. 

La finele anului 2021, Ministerul Energiei exercita calitatea de autoritate concedentă în 

cadrul unui număr de 96 contracte de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor 

naturale, din care: 85 contracte derulate cu operatorul de distribuție Distrigaz Sud Rețele SRL și 

11 contracte derulate cu operatorul de distribuție Delgaz Grid SA.  

 Din analiza modului de exercitare a atribuțiilor și îndeplinire a obligațiilor de către 

autoritatea concedentă (Ministerul Energiei), precum și din derularea contractelor de concesiune a 

serviciului public de distribuție a gazelor naturale, s-au constatat următoarele: 

• nu în toate cazurile, investițiile au fost finalizate la termenele convenite de părți. Mai 

mult decât atât, au fost constatate situații în care concedentul a acceptat în unele cazuri 

prelungirea termenului de realizare a investițiilor la peste 5 ani de zile după 

termenul până la care acestea trebuiau finalizate (orașul Săliște - termenul de 

finalizare a investițiilor a fost stabilit la 31.12.2013, iar la 31.12.2022, gradul de realizare 

fizic al lucrărilor era de 68%; orașul Miercurea Sibiului - termenul de finalizare a 

investițiilor a fost stabilit în decembrie 2013, iar la 30.06.2022 gradul de realizare fizică a 

investiției era de 77%). Totodată, au fost identificate situații în care lucrările de 

înființare/dezvoltare/ reabilitare a sistemelor de distribuție nu au fost demarate în zonele 

concesionate, fapt nerealizat nici după acordarea unor prelungiri, context în care 

Ministerul Energiei (în calitate de concedent) a reziliat contractele de concesiune a 

serviciului public de distribuție a gazelor naturale (orașul Ștei – jud. Bihor; localitățile 

Ulmi, Căscioarele, Drăgănesca, Ghionea, Icoana, Moșteni, Poenari și Trestieni - jud. 

Giurgiu, comuna Poplaca – jud. Sibiu). 

• anterior perioadelor de reglementare care s-au suprapus perioadei auditate (ex. perioada 2019-

2023), între Ministerul Energiei și concesionarii serviciului de distribuție gaze naturale nu 

au fost încheiate acte adiționale la Contractele de concesiune a serviciului public 

privind distribuția gazelor naturale prin care să fie stabilite investițiile minime care 

urmează a fi realizate de operatorii de distribuție și nici nu au fost prezentate 

documente din care să rezulte organizarea de întâlniri între cele două părți, cu cel 

puțin 3/6 luni înainte de începerea fiecărei perioade de reglementare, nerespectându-se 

astfel prevederile contractelor de concesiune. Acest aspect a fost remarcat atât la nivelul 

contractelor pentru care Ministerul Energiei îndeplinește la această dată calitatea de 

autoritate concedentă, cât și la nivelul contractelor pentru care, începând cu anul 2018, 

această calitate a fost cedată autorităților publice locale din cadrul UAT-urilor. 

O posibilă consecință a neîncheierii de acte adiționale între concesionarii serviciului 

de distribuție a gazelor naturale și ministerul de resort (în prezent Ministerul Energiei) 

prin care să fie stabilite investițiile minime care urmează a fi realizate pentru perioadele 

reglementate, este scăderea numărului de km de conducte și a numărului de branșamente 

înlocuite după expirarea perioadei pentru care prin contractul de concesiune au fost 

stabilite investițiile minime. 
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• deși până la data de 26.10.2021 a fost colectată suma de 246.430.910 lei, reprezentând impozit 

asupra veniturilor suplimentare offshore, aceasta nu a fost utilizată în scopul stabilit 

inițial (Legea nr. 256/2018), respectiv finanțarea înființării și extinderii rețelelor de 

distribuție a gazelor naturale și a racordurilor la sistemul național de transport gaze 

naturale, precum și alte investiții stabilite prin hotărâre a Guvernului, acestă sumă a fost 

utilizată pentru acoperirea plăților efectuate ca măsuri de sprijin pentru clienții casnici și 

noncasnici, în condițiile OUG nr. 118/2021 și OUG nr. 27/2022. 

• nu au fost aprobate proceduri operaționale privind: încheierea contractelor de concesiune 

și a actelor adiționale pentru extinderea zonei concesionate; monitorizarea stadiului 

derulării contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale 

(care să reglementeze inclusiv procesul de monitorizare la fața locului a contractelor de 

concesiune); acordarea/neacordarea unui aviz urmare verificării conformității 

investitițiilor propuse în proiecte cu cerințele POIM 2014-2020 privind 

funcționalitatea inteligentă a rețelelor de distribuție de gaze naturale; activitățile derulate 

la nivelul serviciului Concesiuni, Dezvoltare Rețele Gaze Naturale și Autorizări din 

cadrul Ministerului Energiei, cu atribuții în gestionarea contractelor de concesiune a 

serviciului public de distribuţie a gazelor naturale. 

• exercitarea dreptului de a efectua verificarea respectării drepturilor din contractele de 

concesiune nu a fost efectuată de Ministerul Energiei în mod eficient, întrucât în 

perioada auditată nu au fost efectuate controale privind stadiul realizării investițiilor 

asumate de concesionari prin contractele de concesiune și nici nu a fost asigurată 

urmărirea executării lucrărilor. Lipsa efectuării controalelor la concesionari a fost 

constatată de auditorii Curții de Conturi încă din anul 2016 și adusă la cunoștiința 

conducerii Ministerului Energiei prin rapoartele de audit pentru anii 2015, 2017 și 2018, 

dar și de Compartimentul Audit Intern din cadrul entității.  

• potrivit cadrului legal21 aplicabil, începând cu anul 2020, concesionarul era obligat să dezvolte 

sistemul de distribuţie a gazelor naturale în toate localităţile aparţinătoare unei 

unităţi administrativ-teritoriale din cadrul căreia pentru cel puţin o localitate a 

concesionat serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale. În acest 

context, de la data intrării în vigoare a Legii nr. 290/2020, până la finalul anului 2022, 

între Ministerul Energiei, în calitate de concedent, și cei doi mari concesionari, Delgaz 

Grid SA și Distrigaz Sud Rețele SRL, au fost încheiate 35 de acte adiționale în vederea 

extinderii sistemului de distribuție pentru un număr de 1.032 localități.  Auditul a 

remarcat faptul că actul normativ prin care s-a stabilit obligația concesionarului de a 

proceda la extinderea zonelor concesionate a serviciului public de distribuție a 

gazelor naturale, nu a avut efectul scontat, întrucât: 

- numai pentru un număr de 13 localități din cele 1.032 care au făcut 

obiectul actelor adiționale de extindere a zonelor concesionate s-a decis realizarea 

sistemului de distribuție a gazelor naturale.  

- în nicio localitate din cele 1.032 localități care au făcut obiectul actelor 

adiționale nu au fost finalizate lucrările de extindere a sistemelor de distribuție, în 

conformitate cu prevederile actelor adiționale încheiate între concedent și concesionar. 

 Totodată, auditul a remarcat faptul că, pentru unele din cele 1.032 localități care au 

făcut obiectul actelor adiționale de extindere a zonelor concesionate, pentru care concesionarul 

                                                 
21 Legea nr. 290 din 15 decembrie 2020 
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avea obligația de a realiza lucrările de extindere, în condiții de eficiență economică, au fost 

constatate situații în care pentru finanțarea obiectivelor de investiții, au fost depuse la 

MDLPA de către UAT-uri solicitări de finanțare în sumă de 106.983.596,56 lei (valoare 

solicitată de la bugetul de stat), în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” 

(aprobat prin OUG nr. 95/2021). 

 

  4.1.2 Exercitarea calității de autoritate concedentă de către autoritățile administrațiilor 

publice locale din cadrul UAT-urilor 

Începând cu data de 19 iulie 2018, data intrării în vigoare a Legii nr. 167/2018, calitatea de 

autoritate concedentă este deţinută de autorităţile administraţiei publice locale din unităţile 

administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, după caz, pentru serviciul de utilitate publică de 

interes general, prin preluare de la ministerul de resort (Ministerul Energiei), exceptând 

operatorii economici Delgaz Grid SA și Distrigaz Sud Rețele SRL. 

În acest context, în perioada septembrie 2018 – ianuarie 2019, între Ministerul Energiei 

și autoritățile administrațiilor publice locale din cadrul UAT-urilor, au fost încheiate Procese 

verbale de predare-primire a documentelor referitoare la contractele de concesiune a 

serviciului public de distribuție a gazelor naturale, fiind predate către UAT-uri un număr de 110 

contracte de concesiune. 
 

 Din analiza modului de exercitare a atribuțiilor și îndeplinire a obligațiilor de către 

autoritatea concedentă (ME/UAT-uri), precum și din derularea contractelor de concesiune a 

serviciului public de distribuție a gazelor naturale, s-au constatat următoarele: 

• au fost constatate situații în care, la peste patru ani de la data preluării calității de autoritate 

concedentă în contractele de concesiune a serviciului public de distribuție a 

gazelor naturale, autorităţile administraţiei publice locale din unităţile 

administrativ-teritoriale nu cunoșteau/nu dețineau toate datele, informațiile și nici 

documentele referitoare la derularea contractelor în care erau parte, în calitate de 

autorități contractante încă de la sfârșitul anului 2018 (Primăriile Municipiilor Giurgiu 

și Alexandria; Primăriile Orașelor Șimleul Silvaniei și Măcin; Primăriile Comunelor 

Moieciu – jud. Brașov, Sânmihaiu Român – jud. Timiș, Horia - jud. Neamț, Șiria – jud. 

Arad, Săbăreni – jud. Giurgiu); 

• autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale care au preluat 

calitatea de concedent de la Ministerul Energiei nu cunoșteau, în toate cazurile, 

volumul investițiilor pe care concesionarii aveau obligația de a îl realiza și a celui 

rămas de realizat, pentru fiecare localitate în parte, situație remarcată în cazul 

contractelor de concesiune având ca obiect concesionarea serviciului de 

distribuție pentru mai multe localități (Municipiul Drobeta Turnu Severin, orașul 

Strehaia, comunele Șimian, Butoiești, Voloiac, Prunișor, Tâmna și Stângăceaua - jud. 

Mehedinți); 

• investițiile asumate de concesionari prin contractele de concesiune nu au fost realizate în 

totalitate în termenele de finalizare stabilite prin contractele de concesiune - în 

Municipiile Oradea, Drobeta Turnu Severin și Sighetu Marmației, precum și în 

alte localități, rețelele de distribuție gaze naturale nu sunt încă finalizate, aflându-

se în diverse stadii de execuție la data de 31.12.2021, în condițiile în care termenele de 

finalizare ale investițiilor stabilite prin contractele de concesiune a serviciului 
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public de distribuție sau prin actele adiționale la acestea au expirat, în unele 

cazuri de aproximativ 14 ani (Municipiului Oradea cu un grad de realizare fizic al 

investițiilor de 92,32%), de aproximativ 8 ani (Municipiului Drobeta Turnu Severin 

cu un grad de realizare fizic al investițiilor de 54,38%) și de aproximativ 7 ani 

(Municipiul Sighetu Marmației cu un grad de realizare fizic al investițiilor de 82,25%). 

În cazul Minicipiului Oradea, s-a constatat faptul că la încheierea Contractului de 

concesiune nu a fost respectată forma conţinutului22 contractului-cadru de 

concesiune, în sensul că prin contract au fost prevăzute investițiile maxime ce trebuiau 

realizate, deși prin actul normativ s-a prevăzut să fie stabilite investițiile minime.  

Totodată, referitor la investițiile privind înființarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, 

au fost constatate următoare situații: 

- în cazul Comunei Sarasău, jud. Maramureș - investițiile privind înființarea rețelei de 

distribuție a gazelor naturale nu au fost demarate, deși contractul de concesiune a fost încheiat în 

anul 2011, iar termenul inițial până la care trebuiau efectuate aceste lucrări a fost stabilit la 

finalul anului 2014; 

- în cazul Comunei Scobinți, jud. Iași - la data de 31.12.2021, stadiul fizic de realizare al 

investițiilor prevăzute prin Contractul de concesiune era de 68,77%, după aproape 17 ani de la 

încheierea contractului de concesiune; 

- în cazul Comunei Poiana Lacului, jud. Argeș - la data de 31.12.2021, investițiile în 

sistemul public de distribuție gaze naturale, stabilite prin Contractul de concesiune încheiat în anul 

2010, au fost realizate în proporție de 83,33 %, deși termenul de finalizare a investițiilor minime a 

fost stabilit la data de 25.01.2014;  

- în cazul Comunei Mircești, jud. Iași - lucrările de investiții asumate prin contract sunt 

realizate în proporție de 100%, în mare parte acestea fiind realizate ulterior termenului de finalizare 

a investițiilor, respectiv finalul anului 2013; 

 - în cazul Comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui - stadiul fizic de realizare al investițiilor 

la data de 31.12.2021, era de 97,31 %, în condițiile în care termenul de finalizare a fost stabilit la 

24 de luni calendaristice de la data semnării Contractului de concesiune (28.05.2004); 

 - în cazul Municipiului Salonta, jud. Bihor - stadiul fizic de realizare al investițiilor la 

data de 31.12.2021, era de 59,51 % (din rețeaua de distribuție de 67,6 km prevăzută a fi realizată ca 

investiție prin Contractul de concesiune încheiat în anul 2004, au fost realizați 40,23 km), în 

condițiile în care termenul de finalizare a fost stabilit la 28.12.2013. 

• în condiţiile în care conform cadrului legal aplicabil și contractelor de concesiune, nu au fost 

încheiate acte adiţionale prin care să fie stabilite investițiile minime care urmează 

să fie realizate de concesionar în perioada reglementată 2019-2023, autorităţi ale 

administraţiei publice locale au depus la MDLPA solicitări de finanţare a 

investiţiilor în zonele concesionate prin contractele de concesiune prin programul 

“Anghel Saligny”. 

Auditul a constatat faptul că, anterior perioadelor de reglementare care s-au suprapus 

perioadei auditate (ex. perioada 2019-2023), între ministerul de resort și concesionarii serviciului de 

distribuție gaze naturale nu au fost încheiate acte adiționale la Contractele de concesiune a 

serviciului public privind distribuția gazelor naturale prin care să fie stabilite investițiile 

minime care urmează a fi realizate de operatorii de distribuție.  

                                                 
22 Anexa 2 din HG 1.720/14.10.2004 
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Ulterior preluării calității de concedent de către autoritățile administrației publice 

locale din cadrul UAT-urilor, au fost identificate situații în care acestea au depus solicitări de 

finanţare a investiţiilor prin programul “Anghel Saligny”, în zonele concesionate prin 

contractele de concesiune, în valoare de 394.669.405 lei (valori solicitate de la bugetul de stat). 

Astfel, fără ca prin actele adiționale să fie stabilit nivelul minim al investițiilor ce 

trebuiau realizate de operatorii de distribuție prin contractele de concesiune încheiate cu 

operatorii de distribuție, pentru cazurile analizate, au fost depuse cereri de finanțare privind 

dezvoltarea rețelei de distribuție pentru care a fost solicitată suma totală de 394.669.405 lei din 

fonduri de la bugetul de stat, în condițiile în care aceste lucrări puteau fi realizate de concesionari, 

prin includerea acestora ca obligații minime aferente contractelor de concesiune. 

• deși extinderea rețelei de distribuție gaze naturale în toate localităţile aparţinătoare unei 

unităţi administrativ-teritoriale din cadrul căreia pentru cel puţin o localitate a fost 

concesionat serviciul de utilitate publică de distribuţie era în sarcina 

concesionarului, auditul a constatat cazuri de UAT- uri care au depus la MDLPA 

cereri de finanțare a investițiilor constând în sisteme de distribuție a gazelor naturale, 

inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor 

naturale, în cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny“, aprobat prin 

OUG nr. 95/2021, în valoare totală de 57.193.482,42 lei (valori solicitate de la bugetul 

de stat). 

 

În concluzie, în ceea ce privește realizarea investițiilor la nivelul rețelelor de distribuție, 

atât Ministerul Energiei cât și unele autorități publice locale din unitățile administrativ-

teritoriale nu au realizat o monitorizare eficientă a derulării contractelor de concesiune și nu și-au 

exercitat în mod eficient drepturile stabilite prin contracte (ex: de verificare a stadiului de realizare a 

lucrărilor de investiții în sarcina concesionarului, de verificare a modului de îndeplinire de către 

concesionar a obligațiilor specifice serviciului public de distribuție) și prin Legea nr. 123/2012 a 

energiei electrice și a gazelor ( Ex: încheierea de acte adiționale privind investițiile care urmează să 

fie realizate în perioada reglementată 2019-2023, de acte adiționale privind extinderea zonelor 

concesionate). 

 

4.1.3 Analiza gradului de realizare al lucrărilor de mentenanță, modernizare și 

dezvoltare a rețelelor de distribuție 
  

 În perioada 2017-2021, lungimea rețelei de distribuție a gazelor naturale la nivel național 

a înregistrat o creștere continuă, fiind majorată cu 13,45%, respectiv cu 6.653 km rețea, cea mai 

mare creștere fiind înregistrată în anul 2021, cu o creștere de 1.888 km (3,5%)  față de anul 

precedent. 

La finalul perioadei auditate, cei 29 de operatori de distribuție, titulari ai licențelor 

acordate de ANRE, aveau în exploatare conducte de distribuție a gazelor naturale și racorduri 

aferente acestora în lungime totală de peste 56.097 km, din care: 

- 37.166 km (66,3%) conducte și racorduri din polietilenă; 

- 18.931 km (33,7%) conducte și racorduri din oțel. 

 Din lungimea totală a rețelelor de distribuție a gazelor naturale de 56.097 km, cea mai 

importantă pondere o reprezintă rețelele cu o vechime cuprinsă între 10 și 20 de ani (37,3%), 

urmate de rețelele care au o vechime mai mică de 10 ani (29,23%) și de cele cu o vechime cuprinsă 
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între 20 și 30 de ani (25,78%), în timp ce rețelele cu o vechime mai mare de 30 de ani reprezintă 

7,69% din totalul rețelelor23, astfel: 

Tabelul 4.1 Situația duratei de funcționare a conductelor și racordurilor sistemelor de distribuție la 31.12.2021 

Vechime rețea Lungime obiective oțel Lungime obiective polietilenă Total lungime obiective 

(ani)  (km)  (km)  (km)  (%)  

≥40  1.660 0 1.660 2,96 

[30;40)  2.656 0 2.656 4,73 

[20;30)  11.750 2.710 14.460 25,78 

[10;20)  2.604 18.323 20.927 37,30 

<10  262 16.133 16.395 29,23 

Total  18.931 37.166 56.097 100 

 

      Realizarea programelor de investiții în 

sistemul de distribuție a gazelor naturale 

  Din analiza nivelului investițiilor realizate de principalii operatori de distribuție 

(Distrigaz Sud Rețele SRL și Delgaz Grid SA), exceptând anul 2018, s-a constatat creșterea 

continuă a nivelului valoric al investițiilor realizate, respectiv de la 321.971 mii lei, în anul 2017, 

până la valoarea de 693.448 mii lei, în anul 2021, ceea ce reprezintă o creștere de peste 2,1 ori în 

acest interval. De asemenea, se remarcă creșterea de peste 5 ori a cheltuielilor cu înlocuirea 

obiectivelor în urma unor incidente și avarii (din mentenanță) de la 1.487 mii lei, în anul 2017, la 

7.976 mii lei, în anul 2021. 

Ponderea cea mai importantă în totalul investițiilor realizate în intervalul de timp 2017-

2021 este deținută de lucrările de modernizare, reprezentând 51,1-79,9% din total, iar 

creșterea nivelului valoric al investițiilor realizate cu 69%, în anul 2021, față de anul 2020, se 

datorează, în principal, creșterii nivelului valoric al invesțițiilor în extinderea și dezvoltarea 

sistemului de distribuție gaze naturale în zonele concesionate, de la 49.861 mii lei, în anul 2020 

la 230.372 mii lei. în anul 2021, astfel: 
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Figura 4.1 Evoluția investițiilor realizate de Distrigaz Sud Rețele SRL și Delgaz Grid SA, 2017-2021 

                                                 
23 Potrivit H.G. 2.139/2004, durata normală de funcționare a conductelor, branşamentelor şi instalaţiilor tehnologice 

pentru distribuţia gazelor (cod clasificare 1.9.3) este cuprinsă între 12 și 18 ani. 
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 Realizarea planurilor anuale de mentenanță în 

sistemul de distribuție a gazelor naturale  

În vederea menținerii siguranței sistemelor de distribuție a gazelor naturale este necesar ca 

investițiile  operatorilor de distribuție să fie axate inclusiv pe reabilitarea și modernizarea rețelei 

de distribuție, în vederea asigurării securității în exploatare, a creșterii eficienței acesteia prin 

scăderea consumului tehnologic, a creșterii fiabilității prin reducerea numărului și duratei 

întreruperilor neprogramate și a prelungirii duratei de funcționare în condiții optime. 

Din analiza gradului de realizare a lucrărilor de mentenanță, s-a constatat faptul că, în 

perioada 2019-2021, principalii operatori de distribuție (Delgaz Grid SA și Distrigaz Sud SRL), 

au îndeplinit condiția24 referitoare la gradul de realizare al lucrărilor de mentenanță, pe când, 

în anul 2021, operatorii mici de distribuție au înregistrat un grad redus de îndeplinire a 

lucrărilor de mentenanță preventivă (75,6%) și foarte redus de îndeplinire a lucrărilor de 

mentenanță corectivă (27,2%), astfel: 

Tabelul 4.2 Gradul de realizare a lucrărilor de mentenanță de către operatorii de distribuție 

Anul 
Operator de 

distribuție 

Mentenanță 

totală 

planificată 

(mii lei) 

Mentenanță 

totală 

realizată (mii 

lei) 

Grad de 

realizare (%) 

Mentenanță 

preventivă 

realizată 

(mii lei) 

Grad de 

realizare 

(%) 

Mentenanță 

corectivă 

realizată 

(mii lei) 

Grad de 

realizare (%) 

2019 

DELGAZ GRID SA 217.489 250.604 115,2 149.027 152 101.576 85 

DISTRIGAZ SUD 

SRL 
339.140 338.029 99,7 216.197 98 121.832 103 

2020 

DELGAZ GRID SA 270.601 255.259 94 160.786 105 94.473 81 

DISTRIGAZ SUD 

SRL 345.395 342.282 99 211.437 96 130.845 105 

Alți OD (29) 18.171 19.037 105 14.841 110 4.196 91 

2021 

DELGAZ GRID SA 283.653 279.502 98,5 175.068 96,9 104.433 101,3 

DISTRIGAZ SUD 

SRL 
348.069 354.460 101,8 214.488 99,8 139.972 105,2 

 Alți OD (27) 20.598 13.318 64,7 12.048 75,6 1.269 27,2 

Sursa: Raportele privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de transport și de sistem și serviciul de distribuție și 

de sistem al gazelor naturale, şi starea tehnică a sistemelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale ANRE -2019-2021, 

disponibil la: https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/rapoarte/rapoarte-indicatori-performanta  

 În ceea ce privește starea rețelelor de distribuție, în perioada 2017-2021 lungimea 

rețelelor de distribuție gaze naturale cu vechime mai mare de 20 de ani a crescut de la 28,01% 

în anul 2017, la 33,47% în anul 2021, numărul de km de conducte și racorduri înlocuite, reabilitate 

sau modernizate de cei doi mari operatori de distribuție au înregistrat o scădere de la 606 km în 

anul 2017, la 294 km în anul 2020, urmată de o creștere în anul 2021 până la 365 km, în condițiile 

în care, potrivit prevederilor legale operatorii sistemelor de distribuţie se obligă să finanţeze, la 

expirarea duratei de funcţionare, investiţiile aferente înlocuirii bunurilor. 

 

 

 4.2 Analiza gradului de realizare al lucrărilor de mentenanță, modernizare și 

dezvoltare a rețelelor de transport 

Sistemul Național de Transport (SNT) gaze naturale este proprietatea publică a statului iar 

activitatea de transport gaze naturale constituie serviciu public de interes național fiind inclusă în 

segmentul reglementat al pieței interne de gaze naturale.  

 Între Agenţia Nationala pentru Resurse Minerale şi Societatea Natională de Transport Gaze 

Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș a fost încheiat  Acordul de concesiune a conductelor magistrale, 

                                                 
24 Ordinul ANRE nr. 38/2019 

https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/rapoarte/rapoarte-indicatori-performanta
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instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor 

naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale. 

 Referitor la gestionarea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, auditul a 

constatat faptul că programul minimal de investiții și programele de reabilitare, modernizare și 

dezvoltare aferent perioadei 2017-2021 nu au fost transmise de concesionar către ANRM în vederea 

aprobării.  

În ceea ce privește dezvoltarea Sistemului Național de Transport, în perioada auditată s-a 

înregistrat o majorare a numărului de obiective și componente, în special în ceea ce privește 

lungimea conductelor magistrale de transport (+6,81%, respectiv 906,55 km) și numărul stațiilor de 

odorizare (+18,88%, respectiv 163 stații), astfel:  

Tabelul 4.3 Evoluția obiectivelor/componentelor SNT în perioada 2017-2021 

Denumire obiectiv/componentă SNT U.M. 2017 2021 Diferențe (2021-2017) 

Conducte magistrale de transport și racorduri de alimentare 

cu gaze naturale, din care: 

        - conducte de transport internațional (Tranzit III) 

        - BRUA 

Km. 13.303 

14.209,55 

183,5 

482 

906,55 

Stații de reglare măsurare (SRM) în exploatare  Buc. 1244 1247    3 

Stații de comandă vane (SCV, NT) Buc. 60 59 -1 

Stații de măsurare a gazelor din import/export (SMG)  Buc. 6 7 1 

Stații de măsurare amplasate pe conductele de tranzit gaze  Buc. 6 2  -4 

Stații de comprimare gaze (SCG)  Buc. 3 8 5 

Stații de protecție catodică (SPC) Buc. 1042 1045 3 

Stații de odorizare gaze (SOG) Buc. 863 1026 163 
 

Cu toate acestea, deși prin Programele de modernizare, retehnologizare și dezvoltare a 

principalelor componente ale SNT din perioada 2017-2021 au fost prevăzute surse de finanţare a 

lucrărilor de modernizare, retehnologizare și dezvoltare a componentelor SNT, totuşi gradul de 

realizare al lucrărilor prevăzute în infrastuctura de transport gaze naturale a fost cuprins între 

13,90%, în anul 2017 și 83,57%, în anul 2020. 

Valoarea investițiilor realizate în vederea modernizării, retehnologizării și dezvoltării  

principalelor componente ale SNT, în perioada 2017-2020, a înregistrat o majorare de peste 22,3 ori, 

respectiv de la 70,22 milioane lei, în anul 2017, la 1.572,70 milioane lei în anul 2020, urmată în anul 

2021 de o diminuare până la 720,05 milioane lei, astfel:  

2017 2018 2019 2020 2021

Inițial 505,32 687,11 1461,07 1952,80 1044,66

Rectificat 505,32 687,11 1461,07 1881,98 1005,72

Realizat 70,22 388,66 874,19 1572,70 720,05

Grad de realizare (%) 13,90 56,56 59,83 83,57 71,60
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Figura 4.2 Gradul de realizare al lucrărilor de modernizare, retehnologizare și dezvoltare (SNT), 2017-2021 
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 Conductele de transport pentru care Transgaz SA a identificat necesitatea dezvoltării a 

crescut de la an la an, respectiv de la 35 km în anul 2017 la 1.362 km în anul 2020 (de peste 

38,9 ori). Necesitatea dezvoltării rețelelor de transport derivă din diversificarea surselor de 

aprovizionare și extinderea zonelor de consum. Deși lungimea conductelor de transport nou 

realizate s-a majorat de la 28 km, în anul 2017, la 522 km în anul 2020, totuși gradul de realizare 

al investițiilor în ceea ce privește dezvoltarea conductelor a scăzut în această perioadă, de la 78% în 

anul 2017 la 12% în anul 2019 și la 38,33% în anul 2020.  

Necesitatea realizării programelor de investiții în ceea ce privește dezvoltarea și 

modernizarea SNT este generată și de faptul că o serie dintre compenentele rețelei înregistrează o 

durată de funcționare ridicată, așa cum este și cazul conductelelor de transport care au în proporție 

de 59,01% o durată de funcționare efectivă mai mare de 40 de ani, sau a stațiilor de reglare 

măsurare care au, în proporție de 44,98%, o durată de funcționare efectivă mai mare de 20 de ani. 

 Transgaz SA, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale privind întreținerea și reabilitarea 

sistemului pe care îl operează, în condiții de eficiență și de protecție a mediului, este obligată să 

efectueze operațiunile specifice de mentenanță anuală, conform unui plan anual asumat. 

Analiza situației realizării Programelor anuale de reparații, reabilitări și asigurarea serviciilor 

de mentenanță (PRRASM) ale principalelor componente ale SNT (fizic și valoric), indică o 

majorare a gradului de realizare fizic, de la un minim de 12,89% înregistrat în anul 2017, la un 

maxim de 75,75% înregistrat în anul 2021, dar și o evoluție fluctuantă a gradului de realizare 

valoric, programul anual fiind realizat în proporție de 43,68%, în anul 2021, cu 4,29 puncte 

procentuale peste media înregistrată în intervalul 2017-2021. 

 

 

4.3 Analiza investițiilor pentru dezvoltarea depozitelor de înmagazinare 

 

Dezvoltarea infrastructurii din sectorul gazelor naturale, inclusiv cea de producție, transport, 

facilitățile de import și de depozitare, este esențială pentru asigurarea aprovizionării cu gaze 

naturale. Datorită fluctuațiilor cererii sezoniere de gaze naturale, instalațiile de stocare sunt 

primordiale pentru a asigura aprovizionarea, acestea având rolul de a stoca rezervele în perioada de 

vară și de a elibera rezerve în sezonul rece. 

Cuantificarea dimensiunii optime a capacităților de înmagazinare poate reduce costurile în 

mod semnificativ în condițiile unor costuri ridicate ale instalaţiilor de stocare. Realizarea unor 

capacități de înmagazinare excesive poate genera costuri mai mari pentru depozitarea gazelor 

naturale, iar capacitățile de înmagazinare insuficiente ar putea conduce la înregistrarea unui deficit 

de aprovizionare. 

Activitatea de înmagazinare a gazelor naturale s-a realizat, în perioada 2017-2021, de către 

următorii operatori:  

- SNGN Romgaz SA, până la data de 01.04.2018, iar ulterior de către SNGN Romgaz SA -

Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (Depogaz Ploiești SRL), în baza 

Licenței nr. 1942/2014, privind concesionarea depozitelor de înmagazinare subterană: Bilciulești, 

Sărmășel, Urziceni, Cetatea de Baltă, Ghercești și Bălăceanca; 

- Depomureş SA, în baza Licenței nr. 1984/2014, privind concesionarea depozitului de 

înmagazinare subterană Târgu Mureș. 
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La nivel UE-27, analiza efectuată asupra capacității de înmagazinare a gazelor naturale în 

cele 18 state care dețin depozite a scos în evidență faptul că, în perioada 2017-2022, capacitatea de 

înmagazinare a crescut cu 0,36 % (4,04 TWh), dar România se află printre cele nouă state a 

căror capacitate a scăzut în acest interval, fiind înregistrată o scădere de 0,77 TWh. În anul 

2022, România deținea 2,93% din capacitățile de înmagazinare existente la nivelul statelor UE de 

1.119,81 TWh, situația fiind prezentată în următoarea diagramă: 

 

 
 

Figura 4.3 Capacitățile de stocare a gazelor naturale – statele membre UE 
Sursa: www.spglobal.com (https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/natural-gas/062722-eu-council-adopts-new-minimum-gas-

storage-rules-in-final-step-of-approval) 

 

Scăderea capacității de înmagazinare la nivel național (de la 3.170 mil. stmc/ciclu, în anul 

2017, la 3.070 mil. stmc/ciclu, în anul 2022) a fost generată de închiderea depozitului Cetatea de 

Baltă în anul 2018. 

 În ceea ce privește capacitatea de extracție și de injecție, componente esențiale în operarea 

depozitelor de înmagazinare, în perioada analizată s-a constatat o scădere a performanțelor 

depozitelor în ceea ce privește capacitatea de extracție, de la 34,5 mil. m3/zi, în anul 2017, până la 

32 mil. m3/zi, în anul 2021, precum și menținerea capacității de injecție la valoarea de 25 mil. 

m3/zi25.  

 Gradul de realizare al investițiilor în vederea 

dezvoltării depozitelor de înmagazinare 

 În perioada auditată, valoarea cumulată a lucrărilor de investiții programate a fi realizate 

la nivelul celor doi operatori de înmagazinare a fost de 332.625,57 mii lei, fiind înregistrat un grad 

mediu de realizare de 57,54%, respectiv au fost realizate lucrări de investiții în valoare de 

191.408,78 mii lei. Dacă în cazul operatorului Depogaz Ploiești SRL s-au constatat nerealizări ale 

programelor de lucrări de investiții pentru tot intervalul auditat, în cazul Depomureș SA au fost 

înregistrate depășiri ale programelor de lucrări de investiții în anii 2018, 2020 și 2021. 

                                                 
25 în ceea ce privește capacitățile de înmagazinare, debitele de injecție și de extracție există o necorelare a datelor 

furnizate de ANRM cu datele prezentate de operatorii depozitelor de înmagazinare. 

 State UE cu depozite de gaze 

 State UE fără depozite de gaze 

 State non-UE 

 

http://www.spglobal.com/
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Valoarea cumulată a lucrărilor de investiții programate a fi realizate de Depogaz Ploiești 

SRL a fost de 307.993 mii lei, fiind înregistrat un grad mediu de realizare de 54,16%. Au fost 

realizate lucrări de investiții de 166.833,78 mii lei, fiind înregistrat un grad anual de realizare 

cuprins între 18,96% și 89,01%, astfel: 

2017 2018 2019 2020 2021

Prevăzut 33.100 48.975 133.750 42.168 50.000

Realizat 20.772 43.595 25.363 35.447 41.665
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Figura 4.4 Gradul de realizare al investițiilor planificate și realizate de Depogaz Ploiești SRL, 2017-2021 

 

Din punct de vedere al clasificării lucrărilor de investiții realizate în perioada auditată, s-a 

remarcat faptul că, din valoarea totală a lucrărilor de investiții de 166.833 mii lei, cele mai 

importante fonduri (91,3%) au fost utilizate pentru dezvoltarea actualelor depozite, sub aspectul 

creșterii capacității de înmagazinare și a cantității zilnice de extracție, nefiind utilizate fonduri 

pentru lucrările de investiții pentru identificarea de noi zăcăminte în scopul înmagazinării de 

gaze naturale. 

Chiar și în aceste condiții, performanțele depozitelor nu au înregistrat îmbunătățiri, 

întrucât capacitatea de înmagazinare și debitul de injecție au rămas constante, iar debitul mediu de 

extracție a scăzut cu 7,8%, de la 31,7 la 29,2 milioane m3/zi. 

Valoarea cumulată a lucrărilor de investiții programate a fi realizate de Depomureș SRL a 

fost 24.633 mii lei, fiind înregistrat un grad mediu de realizare de 99,76%. Au fost realizate 

lucrări de investiții de 24.575 mii lei, fiind înregistrat un grad anual de realizare cuprins între 

60,26% și 196,84%. Cu toate aceastea, deși se remarcă un grad de realizare ridicat al lucrărilor 

de investiții, analiza valorii lucrărilor de investiții  programate la nivelul depozitului de 

înmagazinare Târgu Mureș, pentru perioada 2018-2021, scoate în evidență diminuarea valorii 

totale a investițiilor planificate.  Valoarea totală a investițiilor planificate a scăzut cu 16.366 

mii lei în anul 2018 (3.458 mii lei), față de anul 2017 (19.824 mii lei), respectiv de 5,73 ori. Această 

tendință de diminuare a valorii investițiilor planificate a continuat și în intervalul de timp următor, 

ajungându-se la situația în care, în anul 2021, valoarea cumulată a lucrărilor de investiții programate 

a fost de 170 mii lei, reprezentând 0,85% din valoarea prevăzută a fi realizată în anul 2017. 

  În ceea ce privește gradul de realizare al lucrărilor de mentenanță totală, preventivă și 

corectivă, realizate în perioada 2017- 2021 de către cei doi operatori de înmagazinare, s-a constatat 

că a acesta s-a îmbunătățit, ajungând la 78,62-99,21%, deși în intervalul de timp 2020-2021 numai 

compania Depomureș SA a îndeplinit obligația stabilită prin reglementările ANRE de a realiza 90% 

din valoarea planificată a lucrărilor de mentenanță. 

 



 SINTEZA - Performanța privind implementarea strategiilor și politicilor în domeniul investițiilor și producției de gaze naturale                                                                    

Pagina 48 din 55 

În concluzie, investițiile realizate de cei doi operatori pentru depozitele de înmagazinare 

(Bălăceanca, Bilciurești, Cetatea de Baltă, Sărmășel, Ghercești, Urziceni, Târgu Mureș) nu au 

condus la creșterea capacitații tehnice de înmagazinare și nici a debitelor de injecție și extracție, în 

perioada auditată. 

Amânarea proiectelor de investiții la nivelul depozitelor de înmagazinare în ceea ce privește 

majorarea debitelor de injecție și de extracție poate afecta gradul de siguranţă în asigurarea cu gaze a 

consumatorilor în condiţiile apariției unor fenomene meteo-climaterice nefavorabile și existența 

unor mecanisme insuficiente de asigurare a securității energetice.  
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III. Recomandările formulate în urma misiunii de audit al performanței 

❖ La nivelul Ministerului Energiei: 

1. Referitor  la Strategia și politica energetică a României: 

1.1.  întreprinderea de măsuri în vederea îndeplinirii condițiilor necesare aprobării prin 

hotărâre de Guvern a Strategiei energetice naționale, urmărirea implementării acesteia, astfel încât 

obiectivele să fie realizate la nivelul țintelor anuale și în termenele aprobate. În acest context, se  

recomandă elaborarea unui program de măsuri şi de acțiuni, cu proiecte bine definite, cu termene şi 

responsabilităţi pentru factorii responsabili;   

1.2. modificarea și completarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare și a fișelor de 

post ale salariaților Ministerului Energiei, cu atribuții de revizuire periodică și de monitorizare a 

modului de implementare a strategiilor în sectorul energetic aprobate, astfel încât sa fie eliminate 

deficiențele constatate privind nerevizuirea Strategiei energetice naționale și neurmărirea realizării 

obiectivelor prevăzute în  Strategia energetica a României pentru perioada 2007-2020.  

1.3. colectarea şi publicarea de informaţii şi date referitoare la modul de  realizare a 

obiectivelor stabilite prin Strategia energetică națională, astfel încât să fie efectuată o monitorizare 

eficientă a stadiului implementării acestor obiective;  

1.4. desfășurarea de activități pentru atragerea de investiții la operatorii economici din 

domeniul gazelor naturale aflați sub autoritatea Ministerului Energiei; 

1.5. urmărirea includerii în programele de investiții ale operatorilor economici aflați sub 

autoritate, în limita atribuțiilor Ministerului Energiei și a activităților prevăzute în obiectul de 

activitate al operatorilor economici a lucrărilor de explorare, în scopul descoperirii de noi 

resurse/rezerve, precum și în vederea implementării de tehnologii privind creșterea gradului de 

recuperare în zăcămintele existente, precum și monitorizarea realizării obiectivelor incluse în 

Programele de investiții; 

1.6. negocierea și includerea în contractele de concesiune a serviciului de distribuție a 

gazelor naturale, în care ministerul îndeplinește calitatea de autoritate concedentă, a investițiilor 

minime necesar a fi realizate de concesionar. 

1.7. elaborarea, în baza programului de guvernare în vigoare, a politicii energetice în 

domeniul gazelor naturale, care să cuprindă măsuri de stimulare a activităților de investiții în 

sectorul gazelor naturale, cu obligativitatea respectării realizării programelor anuale și termenele de 

implementare a proiectelor prioritare de investiţii, urmărirea implementării politicii energetice 

aprobate,  astfel încât  proiectele prioritare de investiții să fie realizate  în termenele aprobate;   

1.8.  elaborarea de programe și planuri de măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în 

sectorul gazelor naturale, elaborarea de studii pe baza cărora să fie stabilite priorităţile privind 

investiţiile din sectorul gazelor naturale, astfel încât dispozițiile Legii nr. 123/2012 a energiei 

electrice şi a gazelor naturale, sa fie puse în aplicare;  

 

2. Referitor la Analiza lucrărilor realizate în sectorul gazelor naturale în vederea dezvoltării 

și creșterii gradului de siguranță în rețelele de gaze naturale:  

2.1. elaborarea, aprobarea si implementarea unei proceduri specifice privind: încheierea 

contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale și a actelor adiționale 

pentru extinderea zonei concesionate, monitorizarea (inclusiv la fața locului) a derulării contractelor 

de concesiune încheiate, finanțarea  înființării, extinderii sistemului de distribuție a gazelor naturale 

şi a racordurilor la sistemul național de transport gaze naturale și /sau a modernizării sistemului de 

distribuţie existent, inclusiv în cazurile constatate, în care concesionarii au solicitat finanțarea 

proiectelor prin programul de investiții Anghel Saligny, astfel încât să fie eliminate deficiențele 



 SINTEZA - Performanța privind implementarea strategiilor și politicilor în domeniul investițiilor și producției de gaze naturale                                                                    

Pagina 50 din 55 

constatate privind încheierea si derularea contractelor de concesiune a serviciului public de 

distribuție a gazelor naturale; 

2.2. urmărirea încheierii de acte adiționale la contractele de concesiune a serviciului public 

de distribuție a gazelor naturale, prin care să fie prevăzute, pentru fiecare perioadă reglementată 

investițiile minime  de realizat, prin stabilirea investițiilor prioritare care să conducă la îmbunătățirea 

stării tehnice a rețelei de distribuție, precum și obligația legală a operatorilor sistemelor de 

distribuţie de a finanţa la expirarea duratei de funcţionare, investiţiile aferente înlocuirii bunurilor;  

2.3. exercitarea drepturilor pe care Ministerul Energiei le are în calitate de concedent  al 

serviciului de distribuție gaze naturale, în vederea urmăririi executării lucrărilor prevăzute în 

autorizaţia de înfiinţare/contractul de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor 

naturale; 

 2.4. efectuarea de controale privind stadiul realizării lucrărilor asumate de concesionari prin 

contractele de concesiune aflate în derulare, în vederea identificării  lucrărilor nerealizate la 

termenele stabilite prin contractele încheiate, iar pentru cazurile identificate vor fi dispuse măsuri 

potrivit clauzelor din contractele  de concesiune  și dispozitiilor legale în vigoare, asfel încât să fie 

eliminate aspectele constatate. 

 

❖ La nivelul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale 

1. Referitor la Gradul de îndeplinire a obiectivelor de investiții din Strategia Energetică: 

1.1. urmărirea și aprobarea prin Programul minimal de investiții și respectiv prin  Programul 

de lucrări de reparații și reabilitare pentru mentenanța Sistemului Național de Transport (SNT),   a 

unui volum de investiții care să conducă la îmbunătățirea stării tehnice, creșterea gradului de 

retehnologizare/modernizare a SNT, astfel încât să fie eliminate aspectele constatate privind 

realizarea obiectivelor referitoare la reabilitarea SNT prevăzute în Strategia energetică a României 

pe perioada 2007-2020;   

1.2. urmărirea și aprobarea prin Programul minimal de investiții prezentat de operatorii de 

înmagazinare, a unui volum de investiții care să conducă la creșterea și dezvoltarea capacității de 

înmagazinare subterană a gazelor naturale și a debitului de extracție din depozite, astfel încât să  fie 

eliminate aspectele constatate privind realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia energetică a 

României pe perioada 2007-2020;  

2. Referitor la Analiza investițiilor prevăzute și realizate în sectorul gazelor naturale în 

vederea dezvoltării producției: 

2.1. inițierea unui apel public de ofertă pentru concesionarea operațiunilor petroliere în  

perimetrele libere, în timpul misiunii de audit fiind identificate un număr de 68 de perimetre în care 

nu s-au desfășurat operațiuni petroliere,  ultimul apel public fiind organizat în intervalul 2009-2010; 

2.2. reanalizarea cadrului de reglementare privind stabilirea în sarcina titularilor de permise 

de prospecțiune a obligației de raportare a lucrărilor de prospecțiune efectuate, astfel încât ANRM să 

asigure monitorizarea lucrărilor de prospecțiune realizate în fiecare perimetru, respectiv să colecteze 

date relevante privind  execuția lucrărilor de cercetare geologică pentru descoperirea de noi rezerve;  

2.3. întreprinderea de demersuri care să conducă la modificarea prevederilor Legii petrolului 

în ceea ce privește dobândirea folosinței şi a facilitării accesului la terenurile pe care se efectuează 

operațiuni petroliere, astfel încât să fie diminuate întârzierile constatate în execuția lucrărilor 

asumate  de operatori prin Acordurile petroliere încheiate; 

2.4. luarea  de măsuri privind constituirea de către titularii de Acorduri petroliere a unor 

garanții (ex. cont escrow, scrisori de garanție bancară, etc), astfel încât să fie diminuat numărul de 
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cazuri pentru care ANRM alocă resurse (umane, financiare, logistice) în vederea recuperării valorii 

lucrărilor  nerealizate de operatori la termenele convenite; 

2.5. efectuarea unei analize privind derularea Acordurilor petroliere în vederea identificării 

cazurilor în care titularii de Acorduri petroliere care nu au efectuat la termen lucrările asumate prin  

programul minimal de lucrări și Acordul petrolier,  pentru cazurile identificate, se recomandă 

stabilirea lucrărilor neefectuate și a sumelor de recuperat, urmărirea recuperării  sumelor 

stabilite(inclusiv a celor consemnate în Raportul de audit al performanței) și virarea sumelor 

recuperate la bugetul de stat;  

2.6. elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri specifice privind acordarea 

extinderii perioadei de explorare, astfel încât sa fie eliminate întârzierile constatate  în executarea 

lucrărilor de explorare și în obținerea de autorizații în perioada cuprinsă între data semnării actului 

adițional și aprobarea transmisă ulterior de ANRM; 

2.7. monitorizarea realizării programelor minime de lucrări, în fiecare fază de explorare, 

într-o perioadă cât mai scurtă de la împlinirea termenului de finalizare a lucrărilor asumate de titular 

prin Acordul petrolier (30-60 zile) astfel încât, să se asigure  urmărirea eficientă a modului în care  

se realizează programele minimale  însușite de titularul Acordului petrolier; 

2.8. elaborarea, aprobarea și implementarea unei instrucțiuni de lucru privind modul unitar 

de raportare al activităților desfășurate de titularii de Acorduri petroliere în etapa de explorare, astfel 

încât să se asigure urmărirea eficientă a modului în care operatorii își realizează obligațiile privind 

execuția lucrărilor de explorare (fizic și valoric) la nivelul fiecărui perimetru. 

2.9. elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri specifice/instrucțiune de lucru 

privind transferul drepturilor dobândite şi a obligațiilor asumate prin Acordul petrolier, astfel încât să 

fie  eliminate necorelările constatate privind stabilirea unei cerințe minime de calificare în raport cu 

situaţia economică şi financiară a operatorilor economici care preiau drepturile dobândite şi 

obligaţiile asumate prin Acordul petrolier și respectarea perioadei de analiză de către ANRM a 

solicitărilor de aprobare a transferului drepturilor și obligațiilor; 

2.10. reanalizarea criteriilor stabilite la momentul acordării concesiunilor petroliere prin apel 

public de ofertă și a celor stabilite la momentul acordării transferului drepturilor și obligațiilor  

asumate prin acorduri de concesiune, în vederea stabilirii unui nivel minim al indicatorilor tehnico-

financiari pe care operatorii trebuie să îl îndeplinească pentru a respecta cerințele de calificare 

privind capacitatea tehnică și financiară, astfel încât să fie diminuate cazurile de nerecuperare a 

contravalorii lucrărilor  neexecutate la termen de către concesionari, inclusiv a cheltuielilor aferente 

transferului de tehnologie și perfecționare profesională, ca urmare a faptului că pe parcursul derulării 

Acordului  petrolier, la nivelul titularilor se constată deteriorarea principalilor indicatori economico–

financiari;  

2.11. efectuarea unei analize privind derularea Acordurilor petroliere  în vederea identificării 

cazurilor în care titularii nu au efectuat lucrările de dezvoltare și exploatare asumate prin Acordul 

petrolier, pentru cazurile identificate, se recomandă stabilirea lucrărilor neefectuate și a sumelor de 

recuperat, urmărirea recuperării sumelor stabilite (inclusiv a celor consemnate în Raportul de audit al 

performanței) și virarea sumelor recuperate la bugetul de stat;  

2.12. elaborarea, aprobarea și implementarea unei instrucțiuni de lucru privind modul de 

raportare al activităților desfășurate de titularii de Acordurilor petroliere, astfel încât să se asigure 

urmărirea eficientă a modului în care operatorii își realizează obligațiile privind execuția lucrărilor 

de dezvoltare și exploatare (fizic și valoric) la nivelul fiecărui perimetru;    
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2.13. elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri specifice privind reglementarea 

situațiilor de încetare a Acordurilor petroliere în cazurile în care operatorii economici și-au încetat 

activitatea sau nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin actele de dare în concesiune;  

2.14. luarea de măsuri privind digitalizarea activității desfășurate de ANRM în vederea 

asigurării accesului rapid la informații, creșterii productivității muncii și asigurării unei securități 

sporite a informațiilor;  

2.15. intensificarea activităţii de control la operatorii economici - titularii de Acorduri 

petroliere, în vederea monitorizării operațiunilor desfășurate de aceștia în fiecare perimetru, astfel 

încât să se reducă cazurile de nerespectare a reglementărilor aplicabile în domeniu. În acest sens, se 

recomandă reconsiderarea modului de fundamentare al necesarului de personal  cu atribuții de 

control, în raport cu  sarcinile stabilite și volumul de activități desfășurate și identificarea unor 

pârghii de stimulare a salariaților. 

 

3. Referitor la Analiza gradului de realizare a lucrărilor de mentenanță, modernizare și 

dezvoltare a rețelelor de transport: 

3.1.  aprobarea Programului minimal de investiții la acordul de concesiune încheiat cu 

operatorul de transport, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor privind reabilitarea SNT;  

  

4. Referitor la Analiza investițiilor pentru dezvoltarea depozitelor de înmagazinare: 

4.1. modificarea și completarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare și a fișelor de 

post ale salariaților  ANRM, cu atribuții clare privind avizarea lucrărilor la nivelul depozitelor de 

înmagazinare și monitorizarea activităților de înmagazinare desfășurate pe fiecare depozit,  astfel 

încât să fie eliminate  deficiențele constatate privind  desfășurarea activităților de înmagazinare 

subterană a gazelor naturale;     

4.2.  clarificarea situației juridice a depozitelor de înmagazinare (Romgaz SA), astfel încât 

să fie eliminate necorelările constatate între titularul drepturilor și obligațiilor prevăzute prin acordul 

de concesiune și titularul licenței de operare a sistemului de înmagazinare subterană și să se respecte 

criteriile minime de independență față de operatorul economic care realizează activitatea de 

producție,  în conformitate cu art. 141 din Legea nr. 123/2012;  

4.3. reglementarea prin proceduri/instrucțiuni de lucru a formei și a conținutului rapoartelor 

anuale privind activitatea de înmagazinare, întocmite de operatorii de înmagazinare, astfel încât 

ANRM să colecteze informații referitoare la cheltuielile privind activitatea desfășurată la nivelul 

fiecarui depozit de înmagazinare și să fie puse în aplicare dispozițiile Legii petrolului.  
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Glosar de termeni 

 

 

- abandonare semnifică ansamblul lucrărilor care conduc la închiderea exploatării unui 

zăcământ de petrol, incluzând lucrările de refacere şi reabilitare a mediului; 

- acord petrolier este actul juridic încheiat, potrivit prevederilor prezentei legi, între 

autoritatea competentă şi una sau mai multe persoane juridice române ori străine, în vederea 

acordării concesiunii petroliere; 

-cheltuieli de exploatare reprezintă toate cheltuielile pentru realizarea exploatării sau 

operațiunilor de exploatare; 

-cheltuieli de explorare reprezintă toate cheltuielile pentru realizarea explorării sau 

operațiunilor de explorare; 

-cheltuieli de dezvoltare reprezintă toate cheltuielile pentru realizarea dezvoltării sau 

operațiunilor de dezvoltare; 

-cheltuieli pentru operațiuni petroliere reprezintă toate cheltuielile necesare pentru 

realizarea operațiunile petroliere desfășurate în baza unui acord 

- concesiune petrolieră semnifică operaţiunea juridică prin care statul român, reprezentat de 

autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane 

juridice române sau străine, în calitate de concesionar: 

    a) dreptul şi obligaţia de a efectua, pe riscul şi cheltuiala proprie, operaţiuni petroliere ce 

cad sub incidenţa prezentei legi, în schimbul unei redevenţe; 

    b) dreptul de a utiliza bunurile aflate în proprietatea publică, necesare realizării 

operaţiunilor petroliere, în schimbul unei redevenţe; 

- depozit subteran este un spaţiu din scoarţa terestră cu calităţi naturale sau dobândite ca 

urmare a unor operaţiuni petroliere ori activităţi miniere anterioare, proprii pentru introducerea, 

stocarea şi scoaterea unor volume de petrol; 

- distribuția gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem 

de conducte de distribuție pentru a fi furnizate clienților, dar neincluzând furnizarea; 

- explorare semnifică ansamblul de studii şi operaţiuni care se realizează pentru cunoaşterea 

condiţiilor geologice de acumulare a petrolului şi cuprinde identificarea zăcămintelor, evaluarea 

cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de 

valorificare; 

- dezvoltare semnifică ansamblul lucrărilor care constau în realizarea sondelor de exploatare, 

construirea, montarea, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor specifice, conductelor colectoare, 

conductelor magistrale, echipamentelor şi a altor utilităţi necesare extracţiei, tratării, stocării, 

transportului şi tranzitului petrolului; 

 - exploatare semnifică ansamblul de lucrări efectuate la şi de la suprafaţă pentru extragerea 

petrolului, colectarea, tratarea, transportul, precum şi tranzitul acestuia prin conductele magistrale, în 

vederea realizării unor scopuri economice prin folosirea şi punerea în valoare a acestuia; 

 - extindere/dezvoltare - lucrare realizată în vederea racordării de noi utilizatori într-o zonă 

pentru care operatorul de transport şi de sistem sau operatorul de distribuţie deţine concesiunea 

serviciului sau într-o zonă în care operatorul de distribuţie a obţinut o nouă concesiune sau în 

vederea creşterii capacităţii de înmagazinare a sistemului de înmagazinare şi care constă în execuţia 

de obiective noi aparţinând sistemelor de transport, distribuţie sau înmagazinare, precum şi în 

creşterea capacităţii obiectivelor existente, în conformitate cu prevederile legale şi ale normelor 

tehnice în vigoare; 
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- investiţie - lucrare de extindere, dezvoltare, modernizare, retehnologizare, creştere de 

capacitate, preluare de obiective sau achiziţia de dotări din care au rezultat imobilizări corporale şi 

necorporale utilizate pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport, distribuţie 

sau înmagazinare a gazelor naturale, care sunt finalizate şi înregistrate în contabilitatea operatorului, 

pentru care se înregistrează amortizare; 

- înmagazinare subterană reprezintă ansamblul de operaţiuni petroliere executate la şi de 

la suprafaţă pentru introducerea, stocarea în depozite subterane, precum şi scoaterea petrolului din 

acestea, în vederea valorificării; 

- lucrare de mentenanță - lucrare care se execută asupra unui obiectiv al sistemului de 

transport, distribuție sau înmagazinare a gazelor naturale pentru menținerea sau restabilirea stării 

tehnice necesare îndeplinirii pe durata de viață normată a condițiilor și parametrilor tehnici de 

funcționare pentru care a fost proiectat; lucrările de mentenanță nu reprezintă lucrări de investiții 

deoarece, spre deosebire de acestea, nu asigură depășirea performanțelor obiectivului pentru care 

acesta a fost proiectat și nu conduc la majorarea valorii contabile a obiectivului și a duratei de viață 

contabile; 

 - mentenanță preventivă - lucrări de mentenanță planificate, cu caracter profilactic, 

executate pentru prevenirea defectelor tehnice, respectiv pentru reducerea probabilității de defectare 

sau degradare a sistemului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

- mentenanță corectivă - lucrări de mentenanță neplanificate, care se execută după 

defectare sau după o întrerupere voită pentru evitarea producerii unui defect a cărui apariție este 

iminentă, în scopul readucerii sistemului la nivelul inițial prevăzut în documentația tehnică de 

execuție, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

 -  modernizare - lucrare de înlocuire totală sau parţială a unui obiectiv amortizat total sau 

parţial al sistemului de transport, distribuţie sau înmagazinare a gazelor naturale, uzat fizic sau 

moral, sau de completare a unui obiectiv cu instalaţii şi echipamente performante, care au ca efect 

creşterea performanţelor obiectivului peste nivelul iniţial prevăzut în documentaţia tehnică de 

execuţie, şi anume: siguranţa în exploatare, performanţele tehnice, securitatea, flexibilitatea în 

situaţii de congestie, consumurile tehnologice, costurile operaţionale, impactul negativ asupra 

mediului etc. Lucrarea care asigură depăşirea performanţelor iniţiale ale obiectivului conduce la 

majorarea valorii contabile, prelungeşte durata de viaţă a acestuia şi asigură obţinerea, după caz, de 

beneficii economice viitoare prin majorări de venituri sau economii de costuri, reprezintă lucrare de 

investiţii; 

- operator semnifică titularul sau o persoană juridică desemnată de titular să conducă 

operaţiunile petroliere prevăzute în acordul petrolier şi să îl reprezinte în relaţiile cu autoritatea 

competentă; 

- operator de distribuție - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuție 

a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate și răspunde de exploatarea, întreținerea și 

dezvoltarea sistemului în respectiva zonă și, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, 

precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel 

rezonabil a cererii pentru distribuția gazelor naturale; 

- operator de înmagazinare - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de 

înmagazinare și răspunde de exploatarea instalației de înmagazinare a gazelor naturale; 

- operator de transport și de sistem - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea 

de transport al gazelor naturale și răspunde de exploatarea, întreținerea și, dacă este necesar, 

dezvoltarea sistemului de transport într-o anumită zonă și, după caz, a interconectărilor sale cu alte 
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sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii 

cererii pentru transportul gazelor naturale; 

- operaţiuni petroliere semnifică ansamblul de activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare 

şi abandonare a unui zăcământ petrolier, înmagazinarea subterană, transportul şi tranzitul petrolului 

pe conducte magistrale, precum şi operarea terminalelor petroliere; 

- perimetru petrolier reprezintă aria corespunzătoare proiecţiei la suprafaţă a conturului 

părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează 

lucrări de explorare, dezvoltare, exploatare sau înmagazinare, precum şi suprafeţele necesare 

desfăşurării activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare, înmagazinare şi transport al petrolului, 

situate în afara acestei arii; 

- permis de prospecţiune este actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se 

acordă dreptul neexclusiv, în sensul că se poate acorda simultan mai multor solicitanţi, de a efectua 

lucrări de explorare într-un perimetru petrolier; 

- resurse geologice- totalitatea cantităţilor sau volumelor de petrol din acumulările naturale 

descoperite şi nedescoperite, prognozate pe structuri neevidenţiate, presupuse pe baza unor considerente 

geo-statistice, ce ar putea fi descoperite în cadrul unităţilor structurale majore; 

- rezerva de petrol - partea din resursa geologică care se consideră că poate fi recuperată în 

condiţiile tehnice de extracţie existente sau proiectate şi economice specificate;  

- rezerve dovedite- rezervele zăcămintelor aflate în curs de exploatare, cât şi cele al căror stadiu 

de investigare permite proiectarea exploatării; 

- rezerve probabile- rezervele al căror grad de cunoaştere nu întruneşte condiţiile de clasificare 

dovedite, dar care se apreciază ca se vor putea recupera în viitor din resursele geologice, în condiţiile 

tehnice cunoscute şi economice estimate; 

- rezerve posibile - rezervele considerate că se vor putea extrage din resurse geologice evaluate 

pe structuri cunoscute pe baza datelor geologice şi inginereşti, obţinute prin lucrări de cercetare 

geologică în zona sau pe zăcăminte adiacente. 

- serviciu public - activitatea de interes general în domeniul gazelor naturale, autorizată, și 

monitorizată de o autoritate publică; 

- sistemul național de transport (SNT) - sistemul de transport situat pe teritoriul României 

și care se află în proprietatea publică a statului; 

- titular semnifică persoana juridică română sau străină, căreia i s-a acordat dreptul de a 

efectua operaţiuni petroliere în baza unui acord petrolier; 

- transport desemnează ansamblul activităţilor pentru operarea conductelor magistrale sau a 

unor porţiuni din acestea, precum şi preluarea, manipularea, dispecerizarea, depozitarea, 

selecţionarea, transmisia şi livrarea petrolului la consumatori finali, la distribuitori, la export sau în 

tranzit; 

- zăcământ comercial desemnează acumularea sau ansamblul acumulărilor naturale de 

petrol, a căror valorificare unitară este justificată din punct de vedere tehnic şi economic. 

 

 

 

 

 

 

 

 


